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VIFUPISHO 

PPP  Public Private Partnership 

CSR Corporate Social Responsibility 

TAA   Tanzania Airports Authority 

TCAA Tanzania Civil Aviation Authority 

ATCL    Air Tanzania Company Limited 

TEMESA Tanzania Electronical Mechanical and      

Electronics Services Agency 

TMA    Tanzania Meteorological Authority 

TAZARA  Tanzania and Zambia Railway Co. 

TANROADS   Tanzania National Roads Agency 

TASAC  Tanzania shipping Agencies Corporation 

LATRA  Tanzania Transport Regulatory Authority 

TPA   Tanzania Ports Authority 

MSCL  Marine Services Company Limited 



3 

 

TAARIFA YA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA MIUNDOMBINU  

KUHUSU UTEKELEZAJI WA BAJETI YA WIZARA YA UJENZI NA 

UCHUKUZI KWA MWAKA WA FEDHA WA 2021/2022; PAMOJA NA 

MAONI YA KAMATI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA 

MATUMIZI YA WIZARA HIYO KWA MWAKA WA FEDHA WA 

2022/2023 

SEHEMU YA KWANZA 

1.0 Utangulizi 
 

Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Kanuni ya 118 (9) ya Kanuni za 

Kudumu za Bunge, Toleo la Juni 2020, naomba kuwasilisha mbele ya 

Bunge lako Tukufu Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya 

Miundombinu Kuhusu Utekelezaji wa Majukumu ya Wizara ya Ujenzi na 

Uchukuzi (Sekta ya Ujenzi fungu 98) Sekta ya Uchukuzi fungu 62) kwa 

Mwaka wa Fedha 2021/2022 pamoja na Maoni, Ushauri na Mapendekezo 

ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara kwa Mwaka 

wa Fedha 2022/2023. 

Mheshimiwa Spika, majukumu ya Kamati kuhusiana na Uchambuzi wa 

Bajeti ya kila mwaka ya Wizara inazozisimamia yameelekezwa katika Fasili 

ya 7(1)(a) ya nyongeza ya Nane ya Kanuni za kudumu za Bunge, Toleo la 

Juni, 2020.  

 

Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza jukumu hili, Kamati ilikagua baadhi 

ya miradi iliyotengewa fedha katika Mwaka wa Fedha 2021/2022 na pia 

ilichambua taarifa za utekelezaji wa bajeti ya Wizara kwa mwaka huo. 
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1.1 Ukaguzi wa Miradi ya Maendeleo Iliyotengewa Fedha  

Mheshimiwa Spika, kamati ilifanya ziara ya ukaguzi wa Miradi ya 

Maendeleo inayotekelezwa chini ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. 

Ziara hizo zilifanyika kati ya tarehe 13 hadi 21 Machi 2022 Kanda ya 

Ziwa katika Mkoa wa Mwanza na Kagera.  

Jumla ya miradi iliyotembelewa na kukaguliwa na Kamati katika Sekta 

ya Ujenzi ni mitatu nayo ni:-  

a) Mradi wa ujenzi na ukarabati wa vivuko, Maegesho na karakana 

unaotekelezwa na TEMESA; 

b) Mradi wa ujenzi wa Miundombinu ya Viwanja vya Ndege; na 

c) Mradi wa Ujenzi wa Barabara na Madaraja;  

Mheshimiwa Spika, aidha, Kamati ilitembelea miradi mingine 

mitatu (3) katika sekta ya Uchukuzi kama ifuatavyo:- 

a) Mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa (SGR) kipande cha Mwanza – 

Isaka (Mradi Na. 4282);  

b) Mradi wa ununuzi wa Rada, vifaa na ujenzi wa miundombinu ya 

hali ya hewa – Mwanza  (Mradi Na. 4290); na 

c) Mradi wa ujenzi na ukarabati wa Meli kwenye Maziwa Makuu – 

Ziwa Victoria (Mradi Na. 4295). 
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1.2  Matokeo ya Ukaguzi wa Miradi ya Maendeleo  
 

a) Miradi ya Sekta ya Ujenzi 

1.2.1 Mradi wa ujenzi na Ukarabati wa Vivuko, Maegesho na 

Karakana unaotekelezwa na TEMESA; 

Mheshimiwa Spika, tarehe 13 -14 Machi, 2022, Kamati 

ilitembelea mradi wa ujenzi na ukarabati wa vivuko, 

maegesho na karakana unaotekelezwa na TEMESA; 

Mheshimiwa Spika, mradi huu jumla ulitengewa Sh. 

84,913,214,000 kwa mwaka 2021/2022, kwa 

mchanganuo ufuatao:- 

 Ujenzi na Ukarabati wa Vivuko na Maegesho 

Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Wakala wa 

Ufundi na Umeme Tanzania (TEMESA) ilitengewa 

jumla ya Sh. 3,046,830,000 kutekeleza mradi huu. 

Ilipanga kukamilisha upanuzi wa eneo la maegesho ya 

Kigamboni katika kivuko cha Magogoni na ujenzi wa 

vivuko vya miundombinu ya vituo kumi na kivuko cha 

Kisorya. Aidha, Wizara ilipanga kufanya ukarabati wa 

vivuko vya MV Musoma, MV Mara, MV Ujenzi, MV 

Kome II, MV Misungwi, MV Nyerere, MV Mafanikio, MV 

Kyanyabasa, MV Tanga na Vivuko vingine kama 

ilivyoainishwa kwenye taarifa ya Wizara. 
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Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Machi, 2022 Wakala 

umesimamia na kuendesha vivuko 33 na boti saba 

katika vituo 22 nchini. Ujenzi wa upanuzi wa jengo la 

abiria katika maegesho ya Magogoni- Kigamboni, 

maegesho ya kipande cha Nyamisati, kivuko cha MV 

Mafanikio umekamilika. Pia inaendelea kutekeleza 

ujenzi wa vivuko vya miundombinu ya vituo kumi, 

ujenzi wa kivuko kipya cha Kisorya – Rugezi, vivuko 

vingine vya Ijinga – Kahangala, Bwiro – Bukondo, 

Nyakarilo – Kome na kivuko cha pili cha Nyamisati – 

Mafia.  

 Miradi ya Nyumba na Majengo ya Serikali  

Mheshimiwa Spika, 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 

2021/2022, Wizara ilitengewa Sh. 69,601,084,000 

kwa ajili ya ujenzi wa nyumba (20) za viongozi, 

watumishi wa umma, ukarabati wa nyumba za Serikali, 

ujenzi wa nyumba za Waheshimiwa Majaji katika 

mikoa 5, ujenzi wa nyumba za makazi Ikulu Dodoma, 

ujenzi wa nyumba za makazi 150 za watumishi wa 

Umma katika Jiji la Dodoma na miradi mingine kama 

ilivyoonesha kwenye randama.  



7 

 

Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Januari, 2022, 

utekelezaji wa miradi uko katika hatua mbalimbali 

kama ifuatazo; 

i) Ujenzi wa nyumba 20 za viongozi asilimia 90  

ii) Ukarabati wa nyumba za viongozi jijini Dodoma 

asilimia 35;  

iii) Ujenzi wa nyumba 5 za Majaji Tanzania Bara upo 

katika hatua mbalimbali za utekelezaji;   

iv) Ujenzi wa nyumba za makazi 150 za watumishi wa 

umma katika Jiji la Dodoma, asilimia 70; na 

 Ujenzi na Ukarabati wa Karakana 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 

2021/2022, Wizara ilipanga kufanya ukarabati wa 

Karakana kumi na moja (11) zilizopo Mwanza, Arusha, 

Mtwara, Mbeya, M.T Depot Dar es Salaam, Tabora, 

Kigoma, Mara, Ruvuma, Pwani na Vingunguti, ujenzi 

wa Karakana mpya ya Kisasa Jijini Dodoma, ununuzi 

wa karakana zinazotembea sita (6), uanzishaji wa 

karakana za Wilaya ya Same, Simanjiro, Masasi, 

Ukerewe, Chato na Kyela  na ujenzi wa karakana za 

TEMESA katika mikoa mipya mitano (5) na miradi 

mingine kama iliyowasilishwa na mtoa hoja 

Mheshimiwa Spika, hadi Januari, 2022, ukarabati 

wa karakana ya TEMESA Wilaya ya Same, TBA 
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Dodoma, Mbeya, M.T Depot – Dar es salaam, Pwani, 

Vingunguti na Simiyu awamu ya kwanza umekamilika.  

1.2.2   Miradi ya Ujenzi wa Barabara na Madaraja  

Mheshimiwa Spika, lengo la mradi huu ni 

kujenga, kukarabati na kufanyia matengenezo 

barabara kuu na za mikoa zenye jumla ya kilometa 

36,258. Katika mwaka wa fedha wa 2021/2022, 

Wizara ilitengewa Sh. 1,406,271,340,000 kwa ajili 

ya utekelezaji wa miradi ya barabara na madaraja. Kati 

ya fedha hizo fedha za ndani ni Sh. 

1,137,418,670,000 na Sh. 268,852,680,000 ni 

fedha za nje.  Fedha za ndani zilijumlisha fedha za 

Mfuko Mkuu wa Serikali Sh. 501,569,540,000, na 

fedha za Mfuko wa Barabara Sh. 635,849,130,000. 

Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2021/2022 

TANROADS ilipanga kujenga barabara kuu zenye urefu 

wa kilometa 467.11 kwa kiwango cha lami ikiwa ni 

pamoja na ukarabati wa kilometa 32.47, kufanya 

upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa miradi 63 

ya barabara kuu, ujenzi wa barabara na miundombinu 

ya Mabasi yaendayo Haraka awamu ya pili, tatu na 

nne na barabara za mchepuo katika mikoa ya Mbeya, 

Mwanza, Iringa na Dodoma. 
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Mheshimiwa Spika, kwa upande wa barabara za 

mikoa, ilipanga kujenga na kukarabati kwa kiwango 

cha lami barabara zenye urefu wa kilometa 103 

ambapo kilometa 72.20 zilipangwa kujengwa kwa 

kutumia fedha za Mfuko Mkuu wa Serikali na kilometa 

30.80 zilipangwa kukarabatiwa kwa kutumia fedha za 

Mfuko wa Barabara. Aidha, kilometa 1124.3 

zilipangwa kukarabatiwa kwa kiwango cha 

changarawe. Ujenzi wa madaraja makubwa 14 

unaendelea kama vile Kigongo – Busisi, daraja la 

Kitengule, daraja la Gerezani na mengine kama 

yalivyoainishwa katika taarifa ya Wizara. 

Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Januari, 2022 kwa 

upande wa barabara kuu, ujenzi kwa kiwango cha lami 

umefikia asilimia 41.53 ya lengo la mwaka 2021/2022 

ambapo jumla ya kilometa 193.99 zimekamilika na 

jumla ya kilometa 2.5 kwa kiwango cha lami 

zimekarabatiwa, sawa na asilimia 7.7. Aidha, 

upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa miradi 20 

umekamilika na miradi mingine 43 ipo katika hatua 

mbalimbali ya utekelezaji.  

Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utekelezaji wa 

barabara za Mikoa, jumla ya kilometa 6.55 kati ya 

kilometa 103. sawa na asilimia 6.36 zimejengwa kwa 
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kiwango cha lami. Aidha, kilometa 84.08 kati ya 

kilometa 1,124.20 sawa na asilimia 7.5 ya lengo la 

mwaka zilifanyiwa ukarabati kwa kiwango cha 

changarawe. Vilevile ujenzi wa madaraja makubwa 

manne (4) ulikuwa umekamilika na madaraja 

makubwa 10 yapo kwenye hatua mbalimbali za 

utekelezaji. 

Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Januari, 2022 

Wizara kupitia TANROADS imetekeleza miradi mikubwa 

ya madaraja kama vile daraja jipya la Wami (Pwani) 

utekelezaji umefikia asilimia 72.88, ujenzi wa 

barabara ya mzunguko wa nje Dodoma km 112.3. 

Ujenzi wa barabara ya mzunguko wa ndani Dodoma 

km 15.0, ujenzi wa barabara ya mzunguko wa kati 

Dodoma km 47, Daraja la Kigongo – Busisi (Mwanza) 

umefikia asilimia 36.94, Daraja jipya la Tanzanite km 

1.0300, ujenzi wa barabara ya Tabora – Ipole – Koga 

– Mpanda km 365.98 barabara ya Kidahwe-Kasulu-

Kibondo-Nyakanazi (km 341.25) umekamilika. 

 Miundombinu ya mabasi yaendayo kasi awamu ya pili 

(km 20.3) umefikia asilimia 47.30; awamu ya tatu 

(23.6) na nne (km 25.9) na upanuzi wa barabara ya 

Kimara - Kibaha kuwa njia nane km 19.2 umefikia 

asilimia 80.50.  
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Mheshimiwa Spika, Kamati imebaini mambo 

yafuatayo katika miradi hii:- 

i) Utekelezaji wa miradi ya barabara kuu, barabara za 

mikoa na ujenzi wa madaraja uko chini ya 

malengo.Kamati inaona kuwa hali hii hairidhishi; na 

ii) Ucheleweshaji wa kutoa msamaha wa kodi ya 

ongezeko la thaman (VAT) unachangia kuchelewesha 

utekelezaji wa miradi. 

 

Kamati inashauri Serikali kuongeza fedha kwenye 

miradi ya barabara. 

1.2.3   Miradi ya Kujengewa Uwezo 

 Mheshimiwa Spika, lengo la mradi huu ni kujenga 

uwezo wa Watumishi wa Sekta ya Ujenzi kwa kuwapatia 

mafunzo kwa lengo la kuwaimarisha kitaaluma na 

kuwajengea uzoefu wa kazi. Kwa mwaka 2021/2022 

mradi huu ulitengewa Sh.318,680,000.00, Wizara 

ilipanga kuwapatia mafunzo watumishi na ununuzi wa 

vifaa na magari.  

Mheshimiwa Spika, Kamati imejulishwa kuwa matokeo 

ya ufuatiliaji huo yameonyesha kupungua kwa idadi ya 

magari yanayozidisha uzito, mfano, kiwango cha 

uzidishaji uzito katika magari kimepungua kutoka asilimia 

0.77 kwa mwaka wa fedha 2019/2020 hadi kufikia 

asilimia 0.61 kwa mwaka wa fedha 2021/2022. Aidha, 
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Watumishi 600 wa Wizara (Ujenzi) na Taasisi zake 

wamehudhuria mafunzo 

b)  Miradi ya Sekta ya Uchukuzi 

1.2.4  Mradi wa Ujenzi wa Reli ya Kisasa (SGR) – Mradi Na. 

4282 

Mheshimiwa Spika, mradi ulitengewa bajeti ya Sh. 

Bilioni 897.00  hadi kufikia  februari 2022 sh. Trilioni 

1.173 utekelezaji wa mradi huu umefikia hatua 

zifuatavyo:- taarifa za Wizara zimeonesha kuwa hadi 

Kamati ilipokagua na kuchambua taarifa za utekelezaji 

mradi huu umefikia hatua mbalimbali kwa mfano, ujenzi 

wa reli ya SGR kutoka Dar Es Salaam – Morogoro (Km 

300) umefikia asilimia 95, kipande cha kutoka Morogoro 

– Makutupora (Km 422) kimefikia asilimia 82.68, 

kipande cha Mwanza – Isaka (Km 341) umefikia asilimia 

4.98 ya  lengo. Aidha, ujenzi wa kipande cha Makutopora 

– Tabora (Km 368) Mkandarasi yupo kwenye hatua za 

mwisho za maandalizi kabla ya kuanza ujenzi. Kwa taarifa 

hiyo kamati imebaini yafuatayo:- 

i) Kasi ya utekelezaji wa mradi huu ni ya kuridhisha kwani   

upatikanaji wa fedha za utekelezaji wa mradi hadi mwezi 

Februari, 2022 ni wa kuridhisha. Kiasi cha fedha 

kilichopatikana ni sawa na asilimia 131 ya bajeti 
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iliyoidhinishwa na Bunge kwa kipindi cha robo tatu ya 

muda wa utekelezaji; 

ii)  Kuchelewa kufika kwa mabehewa ya treni ikilinganishwa 

na lengo lililowekwa kwa mwaka wa fedha 2021/2022 

ambapo ulitarajiwa kukamilika Februari, 2022. 

Mkandarasi amechelewa kutokana na changamoto ya 

Uviko 19. Hata hivyo, Kamati imejulishwa kuwa, 

Mkandarasi ataleta vifaa hivyo kwa awamu tatu na 

atakamilisha ifikapo Septemba, 2022; na 

iii) Kuchelewa kukamilika kwa kipande cha kutoka Dar Es 

Salaam – Morogoro ikilinganishwa na lengo lililowekwa 

kwa mwaka wa fedha 2021/2022 ambapo ulitarajiwa 

kukamilika Agosti, 2021. Hata hivyo Kamati ilijulishwa 

kuwa reli ya kisasa kipande cha Dar Es Salaam- 

Morogoro ilitarajia kuanza kufanyiwa majaribio mwezi 

Mei, 2022. 

 Mheshimiwa Spika, Kamati ilibaini kuwa kuna mahitaji 

makubwa ya fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. 

Aidha, kiasi kilichotumika mpaka sasa ni zaidi ya fedha 

zilizotengewa kwa mwaka 2021/2022. Kamati inaipongeza 

Serikali kwa jitihada za kutafuta fedha zaidi kwa lengo la 

kukamilisha ujenzi wa reli hii muhimu kwa maendeleo ya 

nchi na wananchi. 
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1.2.5  Mradi wa Ununuzi wa Rada, Vifaa na Ujenzi wa     

Miundombinu ya Hali ya Hewa – Mradi Na. 4290 

 Mheshimiwa Spika, mradi huu ulilenga kuboresha 

utabiri wa hali ya hewa nchini kwa kununua Rada saba 

(7) na vifaa vya hali ya hewa pamoja na ujenzi wa 

miundombinu. 

Mheshimiwa Spika, matokeo ya ukaguzi na uchambuzi 

wa taarifa yanabainisha kuwa, hadi kufikia mwezi 

Februari, 2022, mradi ulipata fedha kiasi cha asilimia 

20.9 ya lengo. Hali hii inaonesha kuwa upatikanaji wa 

fedha kwa mradi huu sio wa kuridhisha. Aidha, kuna 

uhitaji mkubwa wa fedha katika kutekeleza mradi huu 

ambapo pindi utakapokamilika utaimarisha Mamlaka ya 

Hali ya Hewa Tanzania. 

1.2.6 Mradi wa Ujenzi na Ukarabati wa Meli kwenye       

Maziwa Makuu - Mradi Na. 4295 

Mheshimiwa Spika, mradi huu ulilenga kuboresha 

usafiri wa abiria na mizigo katika Maziwa Makuu ya 

Victoria, Tanganyika na Nyasa. Aidha, Kamati ilibaini 

kuwa upatikanaji wa fedha kwa ajili ya mradi umekuwa 

hauridhishi kama ilivyopangwa kwa mwaka wa fedha 

2021/2022. 

Mheshimiwa Spika, hadi kufikia mwezi Februari, 2022, 

mradi ulipata fedha kiasi cha asilimia 9.8 ya lengo. Hali 



15 

 

hii inaonesha kuwa upatikanaji wa fedha kwa mradi huu 

sio wa kuridhisha.  

Mheshimiwa Spika, meli zinazoendelea na ujenzi na 

ukarabati ni MV Mwanza Hapa Kazi Tu, MV Umoja na MV 

Sangara imefikia hatua ya asilimia 60, asilimia 23.30 na 

asilimia 18.14 mtawalia.  

1.2.7  Mradi wa Ununuzi wa Ndege  

Mheshimiwa Spika, kusudio la mradi huu ni ufufuaji wa 

Kampuni ya Ndege Tanzania (ATCL) ili iweze kutoa huduma 

za usafiri wa anga ndani na nje ya nchi. 

Mheshimiwa Spika, hadi Februari, 2022, kampuni 

imeweza kurejesha safari katika kituo cha Mtwara na 

kuanza safari kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza 

kupitia Dodoma. Hivyo basi, ATCL inatoa huduma katika 

vituo 15 ndani ya nchi. Hali hii inaonesha kuendelea 

kukua kwa kampuni. Kamati inaipongeza Serikali kwa 

jitihada za dhati inazofanya katika kufufua kampuni hii 

na imeonesha dhamira njema kwani, imefanya ununuzi 

wa ndege tano (5) za abiria na mizigo. 

Mheshimiwa Spika, kusudio la mradi huu ni ufufuaji 

wa Kampuni ya Ndege Tanzania (ATCL) ili iweze kutoa 

huduma za usafiri wa anga ndani na nje ya nchi hadi 

Februari, 2022, kampuni imeweza kurejesha safari 

katika kituo cha Mtwara na kuanza safari kutoka Dar es 
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Salaam kwenda Mwanza kupitia Dodoma. Hivyo basi, 

ATCL inatoa huduma katika vituo 15 ndani ya nchi. Hali 

hii inaonesha kuendelea kukua kwa kampuni.  

Kamati inaipongeza Serikali kwa jitihada ya 

kufufua kampuni hii kwa kuongeza ununuzi wa  

ndege tano (5) za abiria na mizigo. 

1.2.8 Mradi waUjenzi wa Viwanja vya Ndege 

Ujenzi wa Uzio wa Kiwanja cha Ndege cha Mwanza  

Mheshimiwa Spika, Ujenzi wa uzio wa Kiwanja cha 

Ndege cha Mwanza umekamilika na uboreshaji wa 

Kiwanja cha Arusha umefikia asilimia 10. 

1.3 Maoni ya Jumla kuhusu Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo 
iliyotembelewa na Kamati  

 

a) Miradi ya barabara na madaraja 

i) Fedha za bajeti iliyoidhinishwa mwaka 2021/2022 zilitumika 

kulipa madeni badala ya kutekeleza miradi iliyokusudiwa; 

ii) Kutokuwepo kwa mpango unaoruhusu ujenzi wa barabara 

kwa ubia (PPP); 

iii) Uharibifu wa barabara na madaraja kipindi cha mvua;  

iv) Kutokuwepo kwa bajeti ya ukarabati wa barabara 

zilizopandishwa hadhi; 

v) Athari za mikataba kwa Wakandarasi kwa kuchelewa 

kulipwa madeni; 
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vi) Changamoto ya vitendea kazi na maslahi ya watumishi 

katika miradi; 

vii) Wakandarasi kushindwa kutoa fedha za (CSR) kwa jamii 

zilizopo karibu na mradi. 

viii) Kuna Changamoto ya ulinzi na utunzaji wa mazingira 

katika madaraja; na 

ix) Wadau wanaochangia miradi watambuliwe. 

 

b) Ujenzi na Ukarabati wa Vivuko, Maegesho na Karakana  

i) Ujenzi na ukarabati wa Kararakana na Vivuko hauridhishi; 

ii) Uchakavu mkubwa wa vivuko vilivyotumika kwa zaidi ya 

miaka  50; 

iii) Kukosekana kwa Msimamizi na Mkaguzi katika miradi ya 

TEMESA ni changamoto kubwa. Aidha   kuna uhaba wa 

gereji  na vipuri vya magari; 

iv) Kushindwa kuacha kiasi cha fedha za makusanyo kwa ajili 

ya uendeshaji na ukarabati wa vivuko; 

v) Kuna Changamoto ya kutegemea mkandarasi mmoja 

katika kutengeneza vivuko; na  

vi) Kutokushirikishwa kwa Kampuni binafsi katika kutoa 

huduma ya vivuko nchini. 

 

c) Ujenzi na Ukarabati wa Meli za MSCL 

i) Kutokamilika kwa wakati kwa ujenzi wa meli na kukosa 

usimamizi; 
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ii) Kukosekana kwa fedha za mishahara; 

iii) Kutoshirikishwa kwa ukaribu kwa wazawa katika ulinzi 

na utekelezaji wa miradi; 

iv) Uchakavu wa miundombinu ya Bandari; 

v) Kutotekelezwa kwa ahadi za Serikali; 

vi) Upungufu wa meli ziwa nyasa; 

vii) Kushirikiana kwa TPA na TRC katika kusafirisha 

mizigo; na 

viii) Uchakavu wa meli zinazotoa huduma kwa zaidi ya 

miaka 50. 

d) ATCL, TAA na TCAA 

i) Mzigo wa madeni kwa mashirika ya ATCL, TAA na 

TCAA; 

ii) Gharama kubwa za usafiri wa ndege ndani ya nchi; 

iii)  Changamoto ya ujenzi wa  vya Viwanja vya Ndege 

kutokutekelezwa na TAA; na 

iv) Kukosekana kwa ndege kubwa kwenda Dar es Salaam 

– Dodoma na uwepo wa Mawakala wanaohujumu 

ATCL. 

e) Mamlaka ya udhibiti , Usafiri Ardhini (LATRA) 

i) Madereva kuendesha mwendokasi zaidi ya km 80 kwa 

saa. 

f) Mamlaka ya Reli ya Tanzania na Zambia (TAZARA) 

i) Mashine ya kuponda kokoto TAZARA Mbeya kushindwa 

kuonesha ufanisi; na 
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ii) Uchakavu wa Mabehewa ya TAZARA. 

 

g)     Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania – TMA  

i)  Kutoboreshwa kwa maslahi ya Watumishi; na 

ii)  Kuna changamoto ya Mamlaka kutolipwa madeni yake 

kwa wakati. 
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SEHEMU YA PILI 

 

2.0 UCHAMBUZI WA BAJETI 

 

2.1   UCHAMBUZI WA UTEKELEZAJI WA BAJETI PAMOJA NA 
MAONI, USHAURI NA MAPENDEKEZO YA KAMATI KWA 
MWAKA WA FEDHA 2021/2022 
 

Mheshimiwa Spika, Uchambuzi wa Kamati kuhusu utekelezaji wa 

Bajeti na Majukumu ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Sekta ya 

Ujenzi (Fungu 98) na Sekta ya Uchukuzi (Fungu 62) kwa Mwaka 

wa Fedha 2021/2022 ulijikita katika maeneo makuu manne (4) 

ambayo ni:-  

a) Utekelezaji wa Vipaumbele vya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 

2021/2022; 

 

b) Utekelezaji wa Mpango wa Bajeti kwa Mwaka wa Fedha 

2021/2022 kuhusu ukusanyaji wa Maduhuli;  

 

c) Utekelezaji wa Mpango wa Bajeti kwa Mwaka wa Fedha 

2021/2022 kuhusu upatikanaji wa fedha; na 

 

d) Utekelezaji wa Maoni, Ushauri na Mapendekezo yaliyotolewa 

na Kamati kwa Bajeti ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 

2021/2022. 
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2.1.1 Uchambuzi wa Utekelezaji wa Vipaumbele vya Wizara 

 

Mheshimiwa Spika, katika kufanya uchambuzi katika 

Wizara hii, Kamati imezingatia mambo mbalimbali kama vile 

Mpango wa Taifa wa Tatu wa Maendeleo wa Miaka Mitano 

2021/2022 - 2025/2026, Ilani ya Uchaguzi Mkuu ya CCM ya 

Mwaka 2020 – 2025 na Malengo ya Maendeleo Endelevu 

(SDGs Lengo na. 9) inasisitiza masuala ya viwanda ubunifu na 

miundombinu. Wizara ina vipaumbele vilivyozingatiwa katika 

mgawanyo wa fedha za kutekeleza Miradi ya Maendeleo kwa 

mwaka wa fedha 2022/23 ni kukamilisha miradi inayoendelea 

pamoja na kutekelea miradi mipya kama ifuatavyo: -  

i)  Miradi iliyoanishwa kwenye Ilani ya Uchaguzi ya Chama 

cha Mapinduzi ya mwaka 2020;    

 

ii)  Miradi iliyoanishwa kwenye Mpango wa Tatu wa Taifa wa 

Maendeleo wa Miaka Mitano (2021/22 – 2025/26);  

 

iii)   Miradi iliyo kwenye ahadi mbalimbali za Viongozi wa 

Serikali; 

 

iv)  Miradi ambayo Washirika wa Maendeleo wameonesha nia 

ya kutoa fedha za utekelezaji ambapo Serikali inawajibika 

kutoa mchango wake (Counterpart Fund);  

 

v) Miradi ya Kimkakati inayohusu barabara, madaraja, viwanja 

vya ndege na vivuko (kama vile ulinzi wa mipakani pamoja 

na barabara zinazoingia na kutoka kwenye maeneo ya 

kimkakati);  
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vi) Miradi ya barabara  zinazokwenda kwenye vituo vya Reli ya 

Kisasa (Standard Gauge Railway – SGR);  na 

 

vii)  Miradi ya barabara ambayo imekuwa ikipendekezwa na 

Bodi za Barabara za Mikoa. 

 
 

2.1.2  Uchambuzi wa Utekelezaji wa Mpango wa Bajeti kwa 

Mwaka 2021/2022 kuhusu ukusanyaji wa Maduhuli  

 

Mheshimiwa Spika, wakati wa Uchambuzi wa Makadirio ya 

Mapato na Matumizi, Kamati ilichambua Makadirio ya 

Maduhuli kwa mwaka wa fedha 2022/2023, ikilinganisha na 

2021/2022. 

Jedwali Na. 01 linalohusu makusanyo ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi 

Sekta Makadirio ya 

Makusanyo kwa 

mwaka 2021/2022 

Makusanyo 

hadi kufikia 

Februari 2022 

Asilimia Makadirio 

Makusanyo 

mwaka 2022/23 

% 

Ongezeko  

Ujenzi  70,000,000 49,170,000 70.24 70,000,000 0 

Uchukuzi  1,887,072,747,303. 1,109,005,289, 58.77 2,087,927,769,199 10.64 

Chanzo: Randama ya Wizara 

i) Makusanyo ya Maduhuli Sekta ya Ujenzi 

Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2021/2022, Sekta ya 

Ujenzi (Fungu 98) ilipaswa kukusanya jumla ya Sh. 70,000,000 

kutoka Idara ya Utawala na Rasilimali Watu na Huduma za Ufundi. 

Taarifa zilionesha kuwa hadi kufikia Mwezi Januari, 2022 kiasi 
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kilichokusanywa ni Sh. 49,170,000 sawa na asilimia 70.24 ya 

lengo la jumla la makusanyo kwa Sekta ya Ujenzi. Makusanyo hayo 

yamepatikana ndani ya robo tatu (yaani asilimia 75) za kipindi cha 

utekelezaji wa majukumu. Hali hiyo ni ishara nzuri ya kufikia lengo 

lililowekwa kwani bado asilimia 29.76 kufika lengo. 

ii)  Makusanyo Sekta ya Uchukuzi 

Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2021/2022,    Sekta   ya 

Uchukuzi (fungu 62) kupitia taasisi zake, zilipaswa kukusanya jumla ya 

Sh. 1,887,072,747,303.  

Taarifa zilionesha kuwa hadi kufikia mwezi Februari, 2022, kiasi 

kilichokusanywa ni Sh. 1,109,005,289,621 sawa na asilimia 58.77 

ya lengo la jumla la makusanyo. Makusanyo hayo yamepatikana ndani 

ya robo tatu. Hali hiyo ni ishara ya kutofikiwa lengo lililowekwa katika 

muda uliobaki wa kumaliza mwaka wa fedha. 

Mheshimiwa Spika, kiujumla makusanyo ya mapato kwa taasisi ni 

wakuridhisha isipokuwa Chuo cha DMI, Chuo cha NIT, TMA na TCAA. 

Mheshimiwa Spika, Kamati ina maoni kuwa malengo 

yaliyowekwa yazingatiwe katika ukusanyaji wa mapato. 

2.1.3 Uchambuzi wa Upatikanaji wa Fedha kufikia Februari, 2022 

a) Sekta ya Ujenzi  

Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha wa 2021/2022 Sekta hii 

pamoja na Taasisi zake kwa pamoja walitengewa jumla ya Sh. 

38,540,786,999.96 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya 
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fedha hizo Sh. 35,186,389,000 ni mishahara ya watumishi na Sh. 

3,354,398,000 kwa ajili ya matumizi mengineyo.  

Mheshimiwa Spika, hadi mwezi Februari, 2022 jumla ya Sh. 

19,475,506,891 sawa na asilimia 51 zilipatikana. Sh 

17,310,203,948 ni mishahara na Sh.2,165,302,943 za matumizi 

mengineyo. 

b)  Sekta ya Uchukuzi   

Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha wa 2021/2022 Sekta 

hii pamoja na taasisi zake kwa pamoja walitengewa jumla ya ya 

Sh.91,957,583,468 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hadi 

mwezi Februari, 2022 jumla ya Sh. 56,563,730,422.86 sawa na 

asilimia 61.51 zilipatikana. 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi umeonesha kwamba, fedha 

zilizopokewa kwa ajili ya matumizi ya uendeshaji (OC) ya Sekta na 

taasisi zake ni Bilioni 27.07 sawa na asilimia 47.86 kwa kiasi 

hicho cha fedha inaonyesha kuwa kuna upungufu wa fedha za 

uendeshaji. 

2.1.4   Uchambuzi wa Utekelezaji wa Maoni na Ushauri  uliotolewa   

na Kamati kwa mwaka 2021/2022 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitoa maoni kwa maeneo ambayo 

bado hayajatekelezwa kikamilifu au utekelezaji wake unaendelea. 

Kamati itayasisitiza katika taarifa hii likiwemo suala la kufanya 

marekebisho kwa sheria ya reli ya TAZARA ili nchi yetu iweze 
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kunufaika na reli hiyo, na Jamii iliyopo eneo la mradi ikumbukwe 

kwa kujengewa huduma za kijamii (CSR); 

2.2   Uchambuzi wa Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi  

kwa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi (Fungu 98 & Fungu 62) 

kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilifanya uchambuzi wa Makadirio ya Mapato 

na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa sekta ya Ujenzi Fungu 

98 na sekta ya Uchukuzi Fungu 62 kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023, na 

kufanya ulinganisho kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara 

kwa Mwaka (2021/2022) . Mambo yafuatayo yalizingatiwa:- 

 

a) Malengo ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023; 

b) Makadirio ya Makusanyo ya Maduhuli kwa Mwaka wa Fedha 

2022/2023; 

c) Makadirio ya Matumizi Mwaka wa Fedha 2022/2023; 

d) Bajeti ya Wizara dhidi ya Bajeti ya Taifa; na 

e) Mambo ya Ujumla katika Sekta ya Ujenzi na Uchukuzi. 

2.2.1 Uchambuzi wa malengo ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha     

2022/2023 

 

Mheshimiwa Spika, kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023, Kamati 

ilichambua na kufanya ulinganisho kuhusu Makadirio ya Mapato na 

Matumizi ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha (2021/2022). Maeneo 

yaliyofanyiwa Uchambuzi ni kama ifuatavyo:- 
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i) Malengo ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023; 

ii)  Makadirio ya Makusanyo ya Maduhuli kwa Mwaka wa Fedha 

2022/2023; na 

iii)  Makadirio ya Matumizi Mwaka wa Fedha 2022/2023. 

2.2.2   Uchambuzi wa Makadirio ya Makusanyo  ya  Maduhuli kwa 

baadhi ya Taasisi kwa mwaka 2022/2023 

      Jedwali Na. 02: Mchanganuo wa Lengo la Mapato 

SEKTA LENGO KWA 

MWAKA 

2021/2022 

UKUSANYAJI HADI 

FEBRUARI, 2022 

% 

LENGO 

Bajeti kwa 

mwaka 

2022/2023 

% (+/-) 

kwa 

2022/23 

UJENZI NA TAASISI  1,627,244,274,199.96 1,113,135,342,451.16 68.41 1,465,835,235,800 -10 

UCHUKUZI NA 

TAASISI  

1,877,841,464,245 1,109,005,289,621 
 

59 2,087,927,769,199 +11 

Chanzo:- Randama ya Wizara 

 

a) Sekta ya Ujenzi  

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2022/23, Wizara 

ya Ujenzi na Uchukuzi (Fungu 98-Ujenzi) inatarajia kukusanya 

jumla ya Sh. 70,000,000.00 kutoka Idara zenye vyanzo vya 

mapato.  

b) Sekta ya Uchukuzi 

i) Katika mwaka wa fedha 2022/2023, kwa upande wa TRC, 

TMA, KADCO, NIT na DMI,  Kamati inaona malengo 

waliyojiwekea yanaweza yasitimie kwani lazima yaendane na 

uhalisia uliopo sasa kwani hadi Februari, 2022 makusanyo 

yao yalikuwa chini ya  asilimia 50 ya lengo kwa mwaka 
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2021/2022, TRC asilimia 49.09, NIT asilimia 46.07, DMI 

asilimia 46.66, TMA asilimia 28.46.  

 

ii) Kwa mwaka wa fedha 2021/2022 Wizara iliweka lengo 

ambalo hadi kufikia mwezi Februari, 2022, lilifikiwa kwa 

asilimia 59. Hata hivyo, Kamati ilibaini kuwa, lengo la 

makusanyo kwa MSCL, ATCL, na TAA yameongezeka kwa 

asilimia 73, 21 na 25 mtawalia. Hali hiyo inaweza 

kutafsiriwa kuwa, vyanzo vya mapato kwa MSCL, ATCL na 

TAA vimeongezeka au kuna matarajio ya kuimarisha 

ukusanyaji wa mapato; na 

 

iii) Mheshimiwa Spika, Kwa upande wa TAZARA, LATRA, 

TASAC, TPA, na SINOTASHIP, Kamati imebaini kuwa mwaka 

2021/2022 taasisi hizi zilifanya vizuri katika makusanyo na 

malengo yaliyowekwa yanaakisi uzingatiwaji wa uzoefu wa 

makusanyo kwa mwaka wa fedha 2021/2022. 

2.2.3 Uchambuzi wa Makadirio ya Matumizi  kwa mwaka wa fedha 

2022/2023-  

 

i) Matumizi ya Jumla Sekta ya Ujenzi (Fungu 98)  

Mheshimiwa Spika, Katika mwaka wa fedha wa 2022/2023, 

Bunge lako tukufu linaombwa kuidhinisha Matumizi ya Kawaida 

kwa sekta ya Ujenzi na taasisi zake jumla ya Sh. 

44,293,050,000.00 sawa ongezeko la asilimia 14.93 
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ukilinganisha na mwaka 2021/2022.  Kati ya fedha Matumizi ya 

Mishahara kwa watumishi wa Wizara na taasisi zake ni Sh. 

40,638,652,000.00 sawa na asilimia 15.50 na Matumizi 

Mengineyo Sh. 3,654,398,000.00 sawa na ongezeko la 

asilimia 8.94  ikilinganishwa na mwaka 2021/2022. 

Aidha, inaomba kuidhinishiwa Sh.1,421,542,185,800.00 kwa 

ajili ya kutekeleza Miradi ya Maendeleo. Bajeti hii imepunjwa kwa 

asilimia 10.52 ukilinganisha na mwaka 2021/2022. Kati ya 

fedha hizo, Sh. 1,168,576,368,800.00 ni fedha za ndani na 

Sh. 252,965,817,000.00 ni fedha za nje. Aidha, Sh. 

599,756,467,800.00 kati ya fedha za ndani ni fedha za Mfuko 

wa Barabara. 

Mheshimiwa Spika, kwenye Sekta ya Ujenzi uchanganuzi 

uliofanyika, Kamati inabainisha yafuatayo:- 

 

a) Kuna upungufu wa fedha za maendeleo kwa Sh. 

167,161,301,400.00 sawa na asilimia 10.52 

ukilinganisha na mwaka 2021/2022,  

b) Upungufu umeonekana kwenye mradi wa usalama 

barabarani na mazingira umepungua kwa asilimia 14, ujenzi 

wa miundombinu ya Viwanja vya Ndege kwa asilimia 9.48, 

miradi ya barabara imepungua kwa asilimia 10.37, ujenzi 

na ukarabati wa Vivuko, maegesho, karakana, nyumba na 

majengo ya Serikali imepungua kwa asilimia 14 miradi ya 

kujengewa uwezo imepungua kwa asilimia 14. Kuna ongeko 
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la Matumizi ya Kawaida kwa asilimia 14.93 kwa mwaka 

2022/2023 ukilinganisha na mwaka 2021/2022; 

c) Makadirio ya matumizi mengineyo (OC) kwa Taasisi zilizo 

chini ya Sekta ya Ujenzi kwa mwaka 2022/2023 

yameongezeka kwa asilimia 8.94 ukilinganisha na mwaka 

2021/2022;  

d) Makadirio ya fedha za Matumizi ya Mishahara kwa watumishi 

wa Sekta ya Ujenzi kwa mwaka 2022/2023 yameongezeka 

kwa asilimia 15.50 ukilinganisha na mwaka 2021/2022, 

sababu zilizopelekea mishahara kupanda ni pamoja na 

Serikali kuendelea kuboresha maslahi ya watumishi; na 

e) Uwezo wa Mfuko wa Barabara kugharamia matengenezo ya 

barabara za Kitaifa na Wilaya utapungua kwa Sh. 

35,000,000,000.00 wastani wa asilimia 46. 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaendelea kusisitiza kuwa 

upungufu huo unaweza kukwamisha utekelezaji wa 

miradi ya maendeleo.  

 

ii) Matumizi ya Jumla ya Sekta ya Uchukuzi (Fungu 62) 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha wa 2022/2023, 

Bunge lako tukufu linaombwa kuidhinisha makadirio ya 

Matumizi ya Kawaida kwa Sekta ya Uchukuzi na taasisi zake 

jumla ya Sh. 94,546,502,000.00 sawa ongezeko la 

asilimia 3.06 ya mwaka 2021/2022. Kati ya fedha hizo 
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Matumizi ya Mishahara kwa watumishi wa Wizara na taasisi 

zake ni Sh. 65,388,693,913.00  

Kati ya fedha hizo, Sh. 3,192,623,000 ni kwa ajili ya 

Mishahara ya Watumishi walioko Makao Makuu na Sh. 

62,196,071,000 ni kwa ajili ya Mishahara ya Watumishi wa 

Taasisi na Matumizi Mengineyo ni Sh. 28,558,510,681 Kati 

ya fedha za matumizi mengineyo kiasi cha Sh. 

9,364,111,802 ni kwa ajili ya Makao Makuu na Sh. 

19,194,398,966 ni kwa ajili ya Taasisi zilizo chini yake. 

Aidha, kwa mwaka 2022/2023 Sekta hii inaomba 

kuidhinishiwa Sh. 2,306,234,938,000.00 kwa ajili ya 

kutekeleza miradi ya maendeleo sawa na ongezeko la 

asilimia 13.7 ukilinganisha na mwaka 2021/2022. Kati ya 

fedha hizo Sh. 2,192,771,622,000 ni fedha za ndani na Sh 

113,463,316,000.00 ni fedha za nje. 

Katika uchambuzi kamati imebaini yafuatayo:- 

a) Kuna ongezeko la fedha za bajeti kwa mwaka 2022/2023 

kwa asilimia 13.24; 

b) Kuna ongezeko la fedha za maendeleo kwa asilimia 13.7 

ukilinganisha na mwaka 2021/2022 na  Matumizi ya 

Kawaida, kwa asilimia 3.06; na 

c) Makadirio ya matumizi mengineyo (OC) kwa Taasisi zilizo 

chini ya Sekta ya Uchukuzi kwa mwaka 2022/2023 

yameongezeka kutoka Sh 3,354,397,999.96 hadi Sh. 

28,558,510,681. 
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Jedwali Na 3. Matumizi kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo Sekta 

ya Ujenzi na Uchukuzi kwa mwaka 2021/2022 na mwaka 

2022/2023 

Na  ya 

Mradi 

Mradi Bajeti kwa mwaka 
2021/22 

 

Bajeti kwa mwaka 

2022/2023 

% 

A: Sekta ya Ujenzi  

1003 Kujengewa Uwezo 318,680,000 273,746,000 -14 

2002 Technical Services 
Division 

84,913,214,000 72,940,450,000 -14 

2005 barabara 1,406,271,346,200 1,260,441,205,800 -10.37 

6001 Viwanja vya Ndege 95,123,113,000 86,102,526,000 -9.48 

5002 
Usalama 

Barabarani/Mazingira 

2,077,134,000 1,784,258,000 -14 

JUMLA 
1,588,703,487,200 1,421,542,185,800 -10.52 

B: Sekta ya Uchukuzi 

4281 
Reli ya Kisasa -  SGR 

897,000,000,000 1,263,000,000,000 40.80 

 Jengo la tatu la Abiria – 
JNIA 
DMI 

20,000,000,000 
1,000,000,000 

17,300,000,000 
1,000,000,000 

-12.86 

 
Ununuzi wa Rada na 

Miundombinu – TMA 

30,000,000,000 20,000,000,000 -33 

4294 
Ununuzi wa Ndege 

450,000,000,000 468,000,000,000 4 

4295 
Ujenzi na ukarabati wa  

Meli kwenye maziwa 

Makuu - MSCL 

135,000,000,000 113,706,820,000 -15.77 

4201 Lake Victoria Maritime 

and Transport Project 

4,240,310,000 4,157,240,000 -1.96 

4213 
Fedha za miundombinu 

294,801,620,000 294,801,620,000 - 
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Na  ya 

Mradi 

Mradi Bajeti kwa mwaka 
2021/22 

 

Bajeti kwa mwaka 

2022/2023 

% 

ya Reli 

4216 TIRP II- Tanzania 
Intermodal Railway 

Project 

9,193,250,000 - - 

4309 
East Africa skills for 

Transormation and 

Regional Integration 

Project (EASTRIP) 

4,776,680,000 - - 

6377 
Infrastructure 

Development and 

Procurement of 

Training 

Equipment (NIT) 

500,000,000,000 1,770,000,000 

-99.6 

4227 
Dar es Salaam Maritime  

Gateway Project (DMGP) 

190,983,000,000 100,112,820,000 

47.58 

4211 
Improvement for 

TAZARA 

- 13,193,170,000 - 

JUMLA 
2,028,306,410,000 2,306,234,938,000 13.7 

Chanzo: Randama ya Wizara 
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SEHEMU YA TATU 

 

3.0  MAONI NA USHAURI WA KAMATI  
 

Mheshimiwa Spika, kwa msingi wa maoni yaliyobainishwa 

awali, Kamati inatoa ushauri kama ifuatavyo:- 

 

3.1 Maoni ya Jumla 
 

1. Sekta ya ujenzi Fungu 98 

a)  Miradi mipya ya barabara kushindwa kuanza utekelezaji wake 

kwa mwaka 2021/2022 kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo 

fedha zake kutumika kulipa miradi ya nyuma; na 

b)  Kukosekana kwa mpango wa kushirikisha sekta binafsi katika 

ujenzi wa barabara. 

3.2 Maoni ya Jumla Sekta ya Uchukuzi (fungu 62) 
 

a) Kutokuwepo kwa mkakati wa kuwadhibiti Wakandarasi 

wanaoshindwa kutekeleza miradi; na  

b)  Sheria iliyoanzisha TAZARA inachangia kuzorotesha utendaji kazi. 

3.3 Sekta ya Ujenzi (Fungu 98) 

3.3.1  Mheshimiwa Spika, kuhusu miradi ya Ujenzi na Ukarabati wa 

Karakana, Vivuko na Maegesho kamati inashauri kwamba:- 

a) Serikali kupitia TEMESA ihakikishe ukarabati wa vivuko na 

maegesho unafanyika kwa wakati ili visilete maafa kwa 

wananchi;   
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b) Serikali ifanye tathimini ya kina juu ya ununuzi wa Meli na 

Vivuko vipya na hatimaye waache kutumia vivuko 

vilivyotumika zaidi ya miaka 50;  

c) TEMESA ijiendeshe kibiashara na izingatie thamani ya fedha, 

uwazi na uhalisia katika miradi wanayotekeleza; 

d) Serikali iisimamie TEMESA kwa kuweka msimamizi na 

mkaguzi katika utekelezaji wa miradi yake inayoendelea;  

e) Serikali iweke ushindani kwenye miradi ya kutengeneza 

vivuko na maegesho; 

f) Fedha zinazopatikana kutoka kwenye vivuko zitumike 

kufanya matengenezo madogo madogo ya vivuko ili viwe 

katika hali nzuri muda wote; na 

g) Serikali iruhusu vivuko vya watu binafsi kufanya kazi katika 

vivuko nchini ili kupunguza ya adha ya usafiri kwa wananchi. 

3.3.2   Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi wa daraja la Kigongo -

Busisi Kamati inashauri kwamba:-  

a)  Serikali imsimamie Mkandarasi amalize ujenzi wa daraja   

hilo kwa muda uliopangwa;   

b)  TANROADS ihakikishe Mkandarasi analipwa kwa wakati ili 

kuzuia athari za mkataba zinazoweza kutokea;    

c)  Malipo kwa wafanyakazi na vitendea kazi viboreshwe kama 

matakwa ya OSHA yanavyoelekeza; na    

d)  Jamii iliyopo eneo la mradi ikumbukwe kwa kujengewa 

huduma za kijamii (CSR);  



35 

 

3.3.3  Mheshimiwa Spika, Kuhusu Daraja la Kitengule Kamati 

inashauri kwamba:-  

a) TANROADS wahakikishe  utunzaji wa mazingira eneo la 

mradi unazingatiwa kwa kupanda miti na majani ili 

kudhibiti mmomonyoko unaoweza  kuathiri daraja;   

b) Serikali ihakikishe daraja linakamilika ndani ya muda 

uliopangwa na Mhandisi Mshauri alipwe madai yake kwa 

wakati;   

c) Serikali na TANROADS watambue mchango uliotolewa na 

Kiwanda cha Sukari cha Kagera, kwa kuwapa cheti cha 

kuthamini mchango wao; na   

d) TANROADS kwa kushirikiana na Kiwanda cha Sukari cha 

Kagera kihakikishe kinaweka ulinzi kwenye daraja muda 

wote ili kudhibiti uharibifu wa miundombinu ya daraja. 

3.3.4  Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi na ukarabati wa barabara 

Kamati inashauri kwamba:-  

a) Serikali ihakikishe inakamilisha ujenzi wa barabara za lami 

za kuunganisha mikoa na nchi jirani; 

b) Ni vyema Serikali ikaja na mpango wa kutenga fedha za 

kujenga barabara chache kuliko kuweka barabara nyingi 

ambazo utekelezaji wake ni mgumu; 

c)  ili kurahisisha barabara nyingi kujengwa nchini kwa haraka, 

Kamati inashauri kuwa, Serikali ije na mpango wa 

kushirikisha sekta binafsi katika kujenga barabara kwa 

mfumo wa ubia (PPP); 
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d) Serikali ioneshe ioneshe kiasi cha fdha kinachokwenda 

kulipa madeni ya madeni ya miradi ambayo bado 

haijakamilika wanapoleta taarifa za Wizara kwenye 

uchambuzi wa bajeti; 

e) Serikali iweke tozo kwenye daraja jipya la Tanzanite; na 

f) Barabara zilizopandishwa hadhi na kuwa chini ya 

TANROADS ziongezwe upana na zifanyiwe ukarabati. 

3.4  Sekta ya Uchukuzi (fungu 62)  
 

3.4.1 Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi na ukarabati wa Meli za MSCL 

Kamati inashauri kwamba:- 

a) Serikali ihakikishe mkataba wa kutengeneza meli mpya ya 

MV Mwanza (Hapa Kazi Tu) na MV Umoja unasimamiwa na 

kuhakikisha kuwa ujenzi unakamilika kwa wakati; 

b) MSCL wasimamie ujenzi wa miradi ya Meli iliyopo ili 

itekelezwe kwa ufanisi kwani Serikali imewekeza fedha 

nyingi;  

c)  Kuhakikisha fedha inalipwa kulingana na kazi iliyofanyika ili 

kuepusha matatizo yanayoweza kujitokeza kwa 

wakandarasi kukimbia kabla ya mradi kukamilika 

d) Serikali iendelee kutenga fedha za mishahara kwa 

wafanyakazi wa MSCL na iboreshe maslahi kwa 

watumishi;na 
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e) Serikali ihakikishe watumishi wazawa wanashirikishwa 

kikamilifu katika ujenzi wa miradi na ulinzi wa 

miundombinu; 

f) MSCL ihakikishe ukarabati wa meli uende sambamba na 

ukarabati wa majengo na miundombinu ya Bandari; 

g) Serikali ilitekeleze ahadi ya kujenga Meli mpya ziwa 

Tanganyika ili kutoa huduma kwa wananchi; 

h) Mchakato wa TPA kuzikabidhi Meli zilizopo Ziwa Nyasa kwa 

MSCL ukamilike haraka; 

i)  Baada ya ukarabati wa Meli kukamilika TRC na TPA 

washirikiane ili kushika soko la usafirishaji wa mizigo;    

j) Serikali ikarabati Barabara ya kutoka na kuingia Bandari ya 

Mwanza Kaskazini kwani wateja wameikimbia bandari hiyo 

kutokana na kutopitika; 

k) Serikali ikarabati meli ya MV Liemba ili kunusuru maisha ya 

watu, katika ziwa Tanganyika; na  

l)  MV Mwongozo ifanyiwe uhakiki kikamilfu na wataalamu ili 

kujiridhisha kama inafaa kuendelea kutumika. 

3.4.2 Mheshimiwa Spika, Kuhusu ATCL, TAA na TCAA Kamati inashauri 

kwamba; 

a) Serikali isimamie ATCL ilipwe madeni yake ili yaweze 

kuweka sawa mizania ya shirika; 

b) Serikali ishirikiane na ATCL, TAA na TCAA kupunguza 

gharama za usafiri wa ndani wa Ndege kwani gharama 

hizo ni kubwa; 
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c) Serikali  ihakikishe miradi yote ya ujenzi wa viwanja vya 

ndege inakuwa  chini ya TAA; 

d) ATCL ione uwezekano wa kuongeza idadi ya safari za 

Ndege kubwa kwa siku zenye mahitaji makubwa ya abiria 

kati ya Dar es Salaam na Dodoma; na 

e) ATCL iondoe mawakala ambao wamebainika kuwa 

wanahujumu Shirika kwa kutoa taarifa kwa wateja kuwa 

ndege imejaa wakati hali halisi ndege iko tupu. 

3.4.3 Mheshimiwa Spika, kuhusu LATRA Kamati inashauri kwamba, 

LATRA ichukue hatua kwa baadhi ya mabasi ambayo yamebainika 

kwenda mwendo zaidi ya ule unaoruhusiwa wa kilomita 80 kwa saa. 

3.4.4  Mheshimiwa Spika, kuhusu TMA Kamati inashauri kwamba:- 

a) Serikali iboreshe maslahi ya wataalamu wa Mamlaka hii 

kwani wapo ambao wanahamia taasisi nyingine za ndani 

na nje ya nchi kutafuta maslahi bora; na 

b) Serikali iisaidie TMA ili iweze kulipwa madeni yake 

wanayodai Taasisi za Serikali. 

3.4.5  Mheshimiwa Spika, kuhusu TAZARA Kamati inashauri kwamba:- 

a) Serikali ihakikishe mashine ya kuponda kokoto iliyopo  

TAZARA Mbeya inafanya kazi ipasavyo; 

b) TAZARA ihakikishe mabehewa yanayohitaji ukarabati 

yanakarabatiwa ili yaendelee kutumika; na  

c) Serikali iharakishe marekebisho ya Sheria ya TAZARA ili 

kuongeza ufanisi. 
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SEHEMU YA NNE 

 

4.0 HITIMISHO 

4.1 Maelezo ya Kuhitimisha 

Mheshimiwa Spika,  sekta ya Ujenzi na Uchukuzi ni muhimu katika 

ukuaji wa uchumi wa nchi kwani sekta hizi huwezesha sekta nyingine 

zote kuweza kufikia malengo. Uwekezaji wake ni chachu ya 

maendeleo ya uchumi na kijamii katika kufanikisha Malengo ya 

Maendeleo Endelevu (SDGs) katika uimarishaji wa viwanda, ubunifu 

na miundombinu (kama inavyoeleza katika lengo Na. 9). 

4.2 Shukrani na Wasilisho 

Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya 

Miundombinu, naomba kumshukuru kwa dhati Mhe. Prof. Makame 

Mnyaa Mbarawa (Mb), Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi akishirikiana na 

Manaibu Mawaziri Mhe. Eng. Msongwe Geofrey Kasekenya (Mb) 

(Ujenzi), na Mhe. Atupele Fredy Mwakibete (Mb) (Uchukuzi) kwa 

ushirikiano mzuri wanaoutoa kwa Kamati.  

Mheshimiwa Spika, nawashukuru pia Makatibu Wakuu, Naibu 

Makatibu Wakuu na Watendaji wote wa Wizara ya Ujenzi na 

Uchukuzi, kwa kuwawezesha Mawaziri na Naibu Mawaziri kutoa 

ushirikiano kwa Kamati. 
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Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumshukuru Katibu wa Bunge 

Ndugu Nenelwa Joyce Mwihambi kwa kuiwezesha Kamati wakati 

wote ilipokuwa inatekeleza majukumu yake. Aidha, shukrani 

maalumu ziende kwa Sekretarieti ya Kamati ikiongozwa na 

Mkurugenzi wa Kamati za Bunge ndugu Athuman Hussein, 

Mkurugenzi Msaidizi Gerald Singano Magili pamoja na Makatibu wa 

Kamati ndugu Janeth Julian Malangu, ndugu Victory Eliekimu Mrema 

na Msaidizi wa Kamati ndugu Grace Samwel Gwivaha pamoja na 

wafanyakazi wote wa Ofisi ya Bunge kwa ushirikiano wao 

ulioiwezesha Kamati kutekeleza majukumu yake ipasavyo.  

Mheshimiwa Spika, aidha, napenda kuwashukuru wajumbe wa 

Kamati kwa ushirikiano na michango waliyoitoa wakati wa kupitia na 

kuchambua Bajeti pamoja na kuandaa taarifa hii. Naomba 

kuwatambua Wajumbe wa Kamati hii kwa kuwataja majina kama 

ifuatavyo: - 

1. Mhe. Moshi Seleman Kakoso, Mb  - Mwenyekiti 

2. Mhe. Anne Kilango Malecela, Mb         - M/Mwenyekiti 

3. Mhe. Ahmed Mabkhut Shabiby, Mb    - Mjumbe 

4. Mhe. Zuberi Mohamed Kuchauka, Mb             ʺ 

5. Mhe. Capt. Abbas Ali Hassan Mwinyi, Mb              ʺ 

6. Mhe. Miraji Jumanne Mtaturu, Mb       ʺ 

7. Mhe. Fredrick Edward Lowassa, Mb                  ʺ 

8. Mhe. Eng. Mwanaisha Ng’anzi Ulenge, Mb              ʺ 

9. Mhe. Mohamed Maulid Ali, Mb                              ʺ 
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10. Mhe. Innocent Edward Kalogeris, Mb                ʺ                 

11. Mhe. Mbarouk Juma Khatibu, Mb         ʺ  

12. Mhe. Masache Njelu Kasaka, Mb                  ʺ 

13. Mhe. Ahmed Ally Salum, Mb                                  ʺ 

14. Mhe. Amina Ally Mzee, Mb              ʺ 

15.  Mhe. Rose Vicent Busiga, Mb               ʺ 

16. Mhe. Ally Anyigulile Jumbe Mlaghila, Mb            ʺ 

17. Mhe. Sophia Hebron Mwakagenda, Mb                ʺ 

18. Mhe. Stella Simon Fiyao, Mb                                  ʺ 

19. Mhe. Aeshi Khalfan Hilaly, Mb                                ʺ 

20. Mhe. Abdulaziz M. Abood, Mb             ʺ 

21. Mhe. Innocent Sebba Bilakwate, Mb           ʺ 

22. Mhe. Ghati Zephania Chomete, Mb                          ʺ 

23. Mhe. Ahmed Yahya Abdulwakil, Mb           ʺ 

24. Mhe. Bahati Khamis Kombo, Mb                              ʺ  

25. Mhe. Angelina Malembeka, Mb                                ʺ  

 

Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo naliomba Bunge lako 

lipokee, lijadili na kuidhinisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya 

Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 kama 

ilivyowasilishwa na mtoa hoja muda mfupi uliopita. 
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Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja. 

 

                                       

Moshi Seleman Kakoso, Mb 

MWENYEKITI WA KAMATI YA KUDUMU 

 YA BUNGE YA MIUNDOMBINU 

23 Mei, 2022 
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Kiambatisho Na.1  

 

Makusanyo ya Taasisi ya uchukuzi  

Na. JINA LA TAASISI MAKADIRIO YA 
MAKUSANYO KWA 
2021/2022 

MAKADIRIO YA 
MAKUSANYO KWA 
2022/2023 

 Uchukuzi 
1. NIT Bil. 24.2 Bil. 26.1 
2. SNOTASHIP Bil.15.48 Bil.17.03 
3. TAZARA Bil. 121 Bil.123 
4.  KADCO Bil.7.6 Bil. 19.08 
5. TAA Bil.35.4 Mil.226.40 
6. TRC Bil. 29.20 - 
7. MSCL Bil. 3.37 - 
8. TCAA - Bil. 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


