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SEHEMU YA KWANZA 

1.0 UTANGULIZI  

Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Kanuni ya 99 (9) na Kanuni ya 117(11) 

ya Kanuni za Kudumu za Bunge, Toleo la Januari, 2016, naomba 

kuwasilisha Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini 

kuhusu Utekelezaji wa Majukumu ya Wizara ya Nishati (Fungu 58) kwa 

Mwaka wa Fedha 2019/2020 pamoja na Maoni ya Kamati kuhusu 

Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2020/2021. 

 

Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Fasili ya 6(9) ya Nyongeza ya Nane ya 

Kanuni za Kudumu za Bunge, Toleo la Januari, 2016, Kamati inao wajibu 

wa kusimamia majukumu na shughuli zinazotekelezwa Wizara ya Nishati. 

Aidha, majukumu ya Kamati kuhusiana na Uchambuzi wa bajeti ya kila 

mwaka ya Wizara inazozisimamia yamefafanuliwa katika Fasili ya 7(1)(a).  

 

Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia matakwa ya Kanuni, Kamati ilifanya 

kazi zifuatatazo;  

a) Kutembelea na Kukagua utekelezaji wa miradi iliyotengewa Fedha 

kwa mwaka wa Fedha 2019/2020 [Kanuni ya 98(1) ya Kanuni za 

Bunge Toleo la Januari, 2016]; na 

 

b) Uchambuzi wa Taarifa za Utekelezaji wa Bajeti kwa Mwaka wa Fedha 

2019/2020 na Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa 

Fedha 2020/2021 [Kanuni ya 98(2) ya Kanuni za Bunge Toleo la 

Januari, 2016]. 
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1.1 Ukaguzi wa Miradi ya Maendeleo iliyotengewa Fedha kwa Mwaka wa 

Fedha 2019/2020 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitekeleza matakwa ya Kanuni ya 98(1) ya 

Kanuni za Kudumu za Bunge Toleo la Januari 2016 kwa kufanya ziara za 

ukaguzi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa na Wizara ya Nishati 

(Fungu 58). Ziara hizo zilifanyika katika Mikoa ya Pwani na Dar es Salaam. 

Lengo la ziara ni kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo 

chini ya Wizara ya Nishati iliyotengewa Fedha kwa mwaka wa Fedha 

2019/2020. 

 

Mheshimiwa Spika, miradi iliyokaguliwa na Kamati yako kwa Mwaka wa 

Fedha 2019/2020 ni kama ifuatavyo; 

(i) Miradi ya usambazaji wa gesi asilia majumbani na viwandani mkoa 

wa Dar es Salaam na Pwani; 

(ii) Miradi ya umeme Vijijini REA III Mkoa wa Pwani; 

(iii) Mradi wa Kuzalisha Umeme kwa Kutumia Gesi Asilia wa Kinyerezi I 

Extension – MW 185; 

(iv) Kiwanda cha kutengeneza Nyaya na Mashine Umba (Transfoma) 

cha Africab Mivinjeni Kurasini na Europe Inc Dar es Salaam  

1.2 Maelezo na Matokeo ya Miradi ya Maendeleo kwa Mwaka wa Fedha 

2019/2020  

 

Mheshimiwa Spika, yafuatayo ni maelezo ya miradi pamoja na 

changamoto ambazo Kamati ilizibaini kwa kila mradi wakati wa ukaguzi 

wake: 

i. Mradi wa Usambazaji wa Gesi Majumbani Mkoa wa Pwani na Dar Es 

Salaam 
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Mheshimiwa Spika, Miradi ya usambazaji wa gesi asilia 

nchini inatekelezwa na Serikali kupitia Shirika la Maendeleo 

ya petroli (TPDC). Miradi hii inatekelezwa katika maeneo 

ambayo tayari kuna miundombinu wezeshi hususani 

mabomba ya msukumo mkubwa na mdogo ya kusafirisha 

na kusambaza gesi asilia. Hadi mwezi Februari, 2020 miradi 

hiyo imeendelea kutekelezwa katika mikoa ya awali 

ikihusisha mkoa wa Pwani na Dar es Salaam. Uunganishwaji 

wa wateja wa majumbani na viwandani umeendelea 

katika mikoa hiyo ambapo wateja hutumia gesi asilia kama 

nishati mbadala. Sambamba na matumizi haya ya gesi 

asilia pia gesi hii inatumika katika kuendeshea magari kwa 

mfumo wa CNG. 

 

Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha mwezi Juni 2019 hadi 

kufikia mwezi Februari 2020 Shirika limejenga miundombinu 

wezeshi yenye urefu wa kilomita 10.8 yenye uwezo wa 

kuunganisha nyumba zaidi ya 10,000. Hadi kufikia mwezi 

Februari 2020 z a i d i  y a  n y u m b a  385 

zimeunganishwa pamoja na “ cafeteria” nne za chuo 

kikuu cha Dar es Salaam. Lengo ni kufikia nyumba za awali 

zaidi ya 1,385 jijini Dar es Salaam ifikapo mwezi Juni, 2021. 

Shirika limetenga jumla ya Shilingi bilioni 3.2 kwa ajili ya 

ujenzi wa miundombinu hiyo.   

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitembelea eneo la Mlalakuwa, 

survey pamoja na eneo la makazi Mikocheni, Dar Es Salaam 

pamoja na viwanda vya gesi Wilayani Mkuranga na 

kujionea namna ambavyo gesi imeunganishwa katika 

maeneo hayo. 
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Mheshimiwa Spika, kutokana na kuwepo kwa viwanda 

vingi maeneo ya Mwanambaya - Mkuranga, Shirika 

lilitoboa bomba kuu (hot tapping) linalotoka Mtwara hadi 

Dar es Salaam na kutoa toleo kwa ajili ya kuunganisha 

wateja eneo hilo. Zoezi la utoboaji bomba lililokamilika 

mwezi Septemba, 2018 limetoa fursa kwa wateja wengi 

zaidi kuunganishwa na matumizi ya gesi.  

 

Mheshimiwa Spika, katika Wilaya hiyo ya Mkuranga, Kamati 

ilitembelea kiwanda cha Lodhia Group eneo la Kisemvule 

na kuona namna ambavyo mteja ameunganishwa na 

matumizi ya gesi asilia katika kuendeleza shughuli 

mbalimbali katika kiwanda hiki. 

 

Mheshimiwa Spika, Kiwanda cha chuma cha Lodhia 

Group of Industries kilianza kutumia gesi asilia mwezi Juni, 

2019. Kiwanda hiki kinatumia gesi asilia wastani wa futi za 

ujazo milioni 0.1 - 0.2 kwa siku sawa na makusanyo ya 

zaidi ya Shilingi milioni 70 kwa mwezi.  

 

Mheshimiwa Spika, wakati wa ziara ya ukaguzi wa miradi 

hii, changamoto iliyobainika ni mahitaji makubwa ya 

matumizi ya gesi ikilinganishwa na wateja wanaotumia 

gesi. Aidha, wateja walionesha kiu ya kutaka 

kuunganishiwa na huduma ya gesi asilia lakini bado 

utekelezaji wa mradi huu haujafikia wateja wengi. 
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Hatahivyo, Kamati inaipongeza Serikali kupitia Shirika la 

maendeleo ya Petroli nchini (TPDC) kwa kutoa pesa kwa 

ajili ya kuunganisha miundombinu ya gesi asilia ambayo 

imepelekea baadhi ya wateja kufikiwa na huduma ya gesi 

asilia. Aidha, Kamati inatoa Rai kwa Serikali kupitia TPDC 

kuongeza kasi ili kufikia wateja wengi zaidi kwa kuwa gesi 

bado ipo ya kutosha na watuamiaji wengi bado 

hawajafikiwa. 

 

Mheshimiwa Spika, Uunganishwaji wa gesi asilia majumbani 

unahitaji kuwekewa mkazo ili uwiane na uharibifu wa 

mazingira unaosababishwa na matumizi makubwa ya nishati 

ya mkaa. Utafiti wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania 

(TFS) chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii unaonesha kuwa 

ukataji wa misitu unasababisha kuzalishwa kwa tani 1,000,000 

za mkaa kila mwaka ambapo nusu yake (tani 500,000) za 

mkaa zinatumika jijini Dar es Salaam pekee. Hivyo ili tuweze 

kunusuru nchi yetu na janga hili la uharibifu wa mazingira, 

hatuna budi kuwekeza zaidi na kuruhusu sekta binafsi 

kushiriki katika miradi ya usambazaji na uunganishaji wa gesi 

majumbani. 

 

ii. Miradi ya Wakala wa Umeme Vijijini (REA) Mkoa Wa Pwani 

 

Mheshimiwa Spika, Mkoa wa Pwani umekuwa ukinufaika 

na Miradi ya umeme inayofadhiliwa na Serikali kupitia 

Wakala wa Nishati Vijijini (REA) na kusimamiwa na Shirika la 

Umeme Tanzania (TANESCO). Miradi ambayo imetekelezwa 

katika Mkoa wa Pwani mpaka sasa ni REA Awamu ya 
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kwanza (REA I), Mradi wa Mpito (Interim), REA Awamu ya pili 

(REA II), Ujazilizi awamu ya kwanza ('Densification' I), REA 

awamu ya tatu mzunguko wa kwanza na sasa 

wanatekeleza Mradi kabambe wa Peri - Urban. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitembelea wilaya ya Mkuranga 

kijiji cha kisemvule na kuona utekelezaji wa miradi wa REA 

awamu ya tatu. Mkandarasi anayetekeleza Mradi huu 

wenye namba AE/008/2017 - 18/HQ/G/39 Lot 3 ni Ceylex 

(pvt) Limited. Hata hivyo, mradi huu u k o  k a t i k a  h a t u a  

z a  a w a l i  z a  u t e k e l e z a j i  n a  una thamani ya shilingi 

Bilioni 11.64. 

 

Mheshimiwa Spika, wakati wa ukaguzi wa mradi huu changamoto 

zifuatazo zilibainika; 

(a) Mwitikio mdogo wa uunganishwaji wa wateja na 

huduma ya umeme; 

(b) Kasi ndogo ya usambazaji wa umeme; 

(c) Maeneo ya vijiji na baadhi ya nyumba kutofikiwa na 

umeme katika zoezi la kusambaziwa na huduma ya 

umeme; 

(d) Uelewa mdogo wa wananchi juu ya gharama za 

uunganishwaji na huduma ya umeme; 

(e) Wizi wa Mafuta ya Mashine Umba (Transfoma) 

hivyo kupelekea baadhi kuungua na 

kukosesha huduma wananchi walio wengi; 

(f) Baadhi ya wananchi kuendelea kudai fidia 

kwa kupitiwa na miundombinu ya umeme 

licha ya kupewa elimu juu ya kutolipwa fidia. 
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iii. Mradi wa Kuzalisha Umeme kwa Kutumia Gesi Asilia wa Kinyerezi I 

Extension – MW 185 

Mheshimiwa Spika, mradi wa Kinyerezi I Extension unahusisha uzalishaji 

wa umeme wa MW 185 kwa kutumia gesi Asilia. Mradi huu 

unagharamiwa na Serikali ya Tanzania kwa asilimia 100 kwa gharama 

ya Dola za Marekani milioni 188 sawa na takriban Shilingi bilioni 435.48. 

Ujenzi wa mradi huu ulianza mwezi Novemba, 2016 na ulitarajiwa 

kukamilika mwishoni mwa mwezi Disemba, 2019. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitembelea eneo la Kinyerezi na kujionea 

hali ya utekelezaji wa mradi huu ambapo kazi zilizokuwa zimetekelezwa 

ni pamoja na kukamilika kwa utengenezwaji wa mitambo yote minne 

(4) ya kufua umeme na kuanza kufungwa katika eneo la Mradi; 

kukamilika kwa upanuzi wa kituo cha kupoza umeme cha Kinyerezi I 

Extension; na kuendelea na upanuzi (upgrade)  wa njia ya msongo wa 

kV 132 kutoka Kinyerezi I hadi kituo cha kupoza umeme cha Gongo la 

Mboto.  

 

Mheshimiwa Spika, kwa ujumla ujenzi wa mradi ulikua umefikia asilimia 

84. Aidha, Kamati ilibaini kwamba, kutokana na matatizo ya kifedha 

yanayo mkabili mkandarasi aliyekuwa anatekeleza mradi huu 

ilipelekea mradi huu kusimama utekelezaji wake. Hivyo hadi wakati 

kamati yako inatembelea mradi ulikuwa umesimama utekelezaji wake.   

 

Aidha, Wizara ilitoa taarifa kuwa wako katika hatua za kutafuta 

mkandarasi mwingine na matarajio ya Wizara ni kukamilisha  mradi huu 

ifikapo mwezi Disemba, 2020. 
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iv. Kiwanda cha Europe Inc na Kilimanjaro Cables 

Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kuwa Mradi wa 

Kusambaza Umeme Vijijini Awamu ya Tatu Mzunguko wa 

Kwanza unatekelezwa ipasavyo na kwa haraka, Serikali  kupitia 

Wizara  ya  Nishati iliwaelekeza wakandarasi wote 

wanaotekeleza mradi kununua  vifaa vyote muhimu vya mradi 

kutoka kwa wazalishaji wa  ndani ya  Nchi. Vifaa hivyo ni 

pamoja na mashine umba (transfoma),  nyaya na “cables”. 

Aidha, kuhusu vifaa ambavyo havizalishwi ndani ya nchi, 

Wakandarasi waliruhusiwa kuviagiza kutoka nje ya nchi. 

 

Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Machi 2020, Tanzania ina 

jumla ya viwanda vitano (5) ambavyo vinafanya uzalishaji 

wa nyaya zinazotumika kwenye ujenzi wa miradi ya 

usambazaji wa umeme zenye jumla ya urefu wa kilomita 

196,435 za ukubwa mbalimbali kwa Mwaka, wakati mahitaji 

ya miradi ya REA na TANESCO ni kilometa takiribani 73,654 

kwa Mwaka. 

Uwezo wa Uzalishaji wa Nyaya kwa Mwaka 

Na. Kiwanda Mahali kilipo 
Uwezo wa 

Uzalishaji 

kwa Mwaka 

(km) 

1. East Africa Cables  

 

 

Vingunguti – DSM 12,000 

2. Europe Inc. 

Industries Ltd 

Mikocheni –DSM 85,435 

3. Multi Cables Ltd Chang'ombe - DSM 25,000 

4. Kilimanjaro Cables 

/Africab Ltd 

Mivinjeni – DSM 24,000 

5. Everwell Cables Mkuranga – Pwani 50,000 

Jumla 196,435 
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Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Machi 2020, Tanzania ina jumla ya 

viwanda vitatu (3) ambavyo ni TANELEC, Europe Inc. Industries 

Ltd na Kilimanjaro Cables (T) Ltd vyenye uwezo wa kuzalisha 

jumla ya mashine umba (Transfoma) 24,800 za uwezo 

mbalimbali kwa Mwaka wakati mahitaji ya miradi ya REA na 

TANESCO ni mashine umba takribani 11,000 kwa Mwaka. 

Uwezo wa uzalishaji kwa kila kiwanda kwa mwaka ni kama 

inavyoonekana; 

Uwezo wa Uzalishaji wa Mashine umba kwa Mwaka 

Na. Kiwanda Mahali Kilipo 
Uwezo wa 

Uzalishaji 

1. TANELEC Njiro – Arusha 14,000 

2. Europe Inc. Industries Ltd Mikocheni - DSM 7,200 

3. Kilimanjaro Cables/ 

Africab Ltd 

Mivinjeni – DSM 3,600 

   Jumla 24,800 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilifanya ziara katika kiwanda cha European inc 

pamoja na Kilimanjaro Cables vilivyopo Dar es Salaam na kujionea hali ya 

uzalishaji wa Mashine-umba (transfoma), nyaya na cables. Kamati 

inaipongeza Serikali kupitia Wizara ya Nishati kwa uamuzi huo unaotoa 

fursa kwa Makampuni ya ndani kujenga uwezo na kutoa ajira kwa 

Watanzania. Aidha, Kamati inazipongeza kampuni hizi kwa kuonesha 

uzalendo wa hali ya juu katika kuitikia wito wa kuwekeza hapa nchini na 

kuzalisha kwa wingi vifaa hivi muhimu.  

Mheshimiwa Spika, wakati wa ziara hiyo Changamoto zifuatazo 

zilibainika; 
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a) Wakandarasi wengi pamoja na watoa huduma ya vifaa 

kutokuwa na uzoefu wa kutumia “ l e t t e r  o f  c r e d i t s ”  

( LC's); 

b) Bado hakuna uelewa wa pamoja kwa makampuni ya vifaa 

katika kutoa huduma kwa wakandarasi wanaotekeleza miradi 

ya REA, hali ambayo imechangia kampuni chache kuweza 

kupata na kushinda zabuni za kutoa huduma ya kuwauzia 

wakandarasi vifaa hivi; 

c) Madeni ya Kampuni za kuzalisha vifaa kutolipwa kwa wakati 

na taasisi husika hivyo kufanya uzalishaji kuwa mgumu na 

vilevile kukwamisha ulipiaji malighafi bandarini kwa wauzaji wa 

malighafi na gharama nyingine za kiuendeshaji; 

d) Baadhi ya malighafi za kutengenezea Mashine-umba 

(Ambicant Catalyst for XLPE conductor production; 

GALVANISED Stranded steel wire for ACRS and Arming 

process) HS-code zake kuhitaji kulipiwa “import duty” hivyo 

kuongeza gharama za uendeshaji na kuathiri bei ya bidhaa; 

e) Mfumo wa ukaguzi bidhaa bandarini kuchukua muda mrefu 

na hivyo kusababisha malighafi kuchelewa sana kuruhusiwa 

kutoka bandarini hivyo kuchelewesha upatikanaji wa 

malighafi na viwanda kulazimika kusimamisha uzalishaji; 

f) Ucheleweshaji wa kupatikana kwa cheti cha mazingira kutoka 

NEMC kwa kampuni ya EUROPE Inc. kumesababisha 

kutopatikana kibali cha ubora wa kimataifa ISO na hivyo 

kuleta athari kwenye ushindani wa soko la nje ya nchi. 

1.3 Maoni ya Jumla Kuhusu Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kwa Mwaka 

wa Fedha 2019/2020 

Mheshimiwa Spika, kutokana na ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo 

Kamati inatoa maoni na ushauri ufuatao:- 
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a) Pamoja na mafanikio makubwa yaliyofikiwa katika usambazaji wa 

umeme vijijini, Kamati inaona kuwa yapo maeneo mengi ya vijiji na 

vitongoji yanayohitaji kusambaziwa huduma ya umeme. Kamati 

inaishauri Serikali kuongeza wigo (scope) kwa wakandarasi ili kuweza 

kukidhi mahitaji ya wananchi kufikiwa na nishati ya umeme katika 

maeneo mbalimbali. 

 

b) Kamati inashauri Serikali kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya 

gharama za uunganishwaji wa huduma ya umeme ili wananchi 

wafahamu malipo halisi wanayostahili kulipa wanapohitaji 

kuunganishiwa huduma ya umeme; 

 

c) Serikali iendelee kusimamia na kufuatilia kwa karibu mienendo ya 

wawekezaji binafsi hususan kwenye eneo la usalama wa wafanyakazi ili 

kuhakikisha kuwa kanuni za  usalama kwa watumishi pamoja na 

upatikanaji wa maslahi ya watumishi ikiwemo mikataba ya ajira 

yanazingatiwa; 

 

d) Kufuatia Mkandarasi anaetekeleza mradi wa Kinyerezi I Extension 

185MW kushindwa kukamilisha mradi na hivyo kuacha mradi bila 

kumalizika, Kamati inatoa rai kwa Serikali kuhakikisha kuwa “sub-

contractors” wote ambao walikuwa wanatoa huduma kwa kampuni hii 

wanalipwa fedha zao kwa wakati kwani makampuni mengine yana 

mikopo kwenye mabenki; hivyo jinsi wanavyochelewa kulipwa ndivyo 

ambavyo riba za mikopo hiyo inavyozidi kupanda na hivyo kuhatarisha 

uhai wa kampuni hizo; 

 

e) Kwa kuwa hapa nchini ipo gesi ya kutosha, ipo haja kwa TPDC 

kuongeza kasi ya uungwanishwaji wa wateja wanaohitaji kutumia gesi. 

Mathalan wakati ambapo katika maeneo ya viwanda yaliyopo 
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Mkuranga miundombinu ya gesi tayari imefika, lakini uunganishwaji wa 

wateja haujafikia kiwango cha juu cha mahitaji. 

 

f) Ni vyema kabla Mkandarasi hajapewa mkataba wa kazi ya kupeleka 

Umeme kwenye Vijiji mbalimbali, kazi ya upembuzi yakinifu kwenye 

maeneo tajwa ishirikishe wawakilishi wa Wananchi katika ngazi zote ili 

kuondoa tatizo la Wakandarasi kupewa wigo mdogo wa kazi kinyume 

na uhalisia wa maeneo/Vijiji husika. 

 

g) Wananchi wengi wa vijijini hawana uelewa mpana wa namna huduma 

za umeme vijijini zinavyo patikana pamoja na gharama halisi wanazo 

paswa kulipia ili kuunganishwa huduma ya umeme hali inayosababisha 

kuwa na muamko mdogo wa kuunganishwa na huduma za umeme. 

Kamati inaishauri Serikali kuendelea kutoa elimu ya kina kwa wananchi 

katika eneo hili. 

1.4    Sekta Ndogo ya Gesi Asilia  

Mheshimiwa Spika, Kiasi cha gesi kilichogunduliwa Gas Initially In Place 

(GIIP) katika maeneo ya nchi kavu na baharini kufikia Februari 2020, ni 

takribani futi za ujazo Trilioni 57.54. Kati ya kiasi hicho, gesi iliyogunduliwa 

nchi kavu (onshore) ni futi za ujazo Trilion 10.46 na kwa upande wa Bahari 

Kuu (offshore) ni futi za ujazo Trilioni 47.08. Shughuli za utafutaji wa mafuta 

na gesi katika maeneo mbalimbali nchini zinaendelea kufanyika ingawa 

kwa kipindi kirefu makampuni mengi yalipunguza kasi kwa kuwa yalikuwa 

yakisubiri kukamilika kwa mapitio ya Mikataba (PSAs).  

Mheshimiwa Spika, Kamati inaona kwamba kwakuwa mapitio ya 

mikataba yamekamilika kwa upande mwingine, TPDC iendelee na 

shughuli za awali za utafutaji wa mafuta na gesi katika eneo la Eyasi 

Wembere katika mikoa ya Rukwa, Singida na Manyara ili baadaye 

maeneo hayo nayo yaendelezwe. 
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Mheshimiwa Spika, Katika uchambuzi wa taarifa ya sekta ndogo ya gesi, 

Kamati ilibaini kuwa, Hali ya upatikanaji wa Mafuta, Gesi Asilia na Gesi ya 

Mitungi nchini imeendelea kuwa nzuri na yenye kuimarika. Ambapo, hadi 

kufikia mwezi Februari 2020 uwezo wa jumla wa kuhifadhi mafuta katika 

maghala yaliyo katika bandari za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara ni mita 

za ujazo 1,127,611. Aidha, miundombinu ya kupokea na kuhifadhi Gesi ya 

Mitungi (Liquefied Petroleum Gas – LPG) katika bandari ya Dar es Salaam 

na Tanga imefikia uwezo wa kuhifadhi tani 15,600 kwa mara moja. Vilevile, 

upatikanaji wa Gesi ya Mitungi umeendelea kuwa wa kuridhisha ambapo 

matumizi yamefikia tani 145,800 kwa mwaka. 
 

Mheshimiwa Spika, Pamoja na hatua hiyo, hali ya mindombinu ya 

uchakataji, usafirishaji na matumizi ya gesi asilia nchini imeendelea kuwa 

yakuridhisha. Hadi kufikia mwezi Februari 2020, uwezo wa uzalishaji 

(uchakataji) wa gesi asilia nchini umefikia futi za ujazo (mmscfd) milioni 

210 kwa siku kutoka futi za ujazo (mmscfd) milioni 95 kwa siku mwaka 

2015. 

1.5     Umuhimu wa kufanya marejeo ya Mikataba (PSAs)  

Mheshimiwa Spika, Kamati yako ilipitia na kufanya uchambuzi kwa kina 

kuhusu taarifa ya uendelezaji wa mikataba ya gesi asilia nchini ambapo 

hadi kufikia Januari 2020, mikataba hai ya utafutaji na uzalishaji wa 

mafuta na gesi asilia iliyopo nchini ni kumi na mbili (12) ambayo 

inatekelezwa na kampuni za kimataifa nane (8). Mikataba mitatu (3) kati 

ya hiyo ipo katika hatua za uzalishaji ambayo ni Songo Songo, Mnazi Bay 

na Kiliwani North; mikataba tisa (9) iko katika hatua ya utafutaji ambayo 

ni Kitalu Na. 1 na 2, Kitalu Na. 4, Ruvuma, Ruvu, Tanga, Rukwa, Kilosa-

Kilombero, Bigwa Rufiji Mafia na Nyuni.  
 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilibaini kuwa, kwa sasa Shughuli za utafutaji wa 

mafuta na gesi katika maeneo mbalimbali nchini zinaendelea kufanyika 
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ingawa makampuni mengi yamepunguza kasi kwa kuwa yalikuwa 

yakisubiri kukamilika kwa mapitio ya Mikataba (PSAs) ili yaweze 

kuhuishiwa leseni zao. Kimsingi mapitio ya mikataba ya utafutaji na 

uzalishaji mafuta na gesi asilia (PSAs) yanalenga kuhakikisha kuwa Serikali 

inanufaika ipasavyo kupitia mikataba hiyo.  
 

Mheshimiwa Spika, Uwekezaji katika Sekta hii unahitaji mtaji mkubwa, 

ambapo Serikali nyingi duniani hushirikisha sekta binafsi kwenye utafutaji 

na uendelezaji wa sekta ya mafuta na gesi asilia. Tanzania inashindana 

kuvutia uwekezaji na nchi mbalimbali za Afrika kama vile Kenya, Uganda, 

Angola, Ghana, Mozambique na Nigeria pamoja na nchi za bara la Asia 

kama vile Qatar, Oman, Trinidad & Tobago na Papua New Guinea. 

Maamuzi ya Serikali yana mchango mkubwa katika kuvutia au 

kutokuvutia wawekezaji. Tunaishukuru Serikali kwa kuanza kuhuisha leseni 

tajwa katika muda muafaka kwakuwa kuchelewa kufanya hivyo 

kungeleta athari za kupunguza uwekezaji kwa muda katika Sekta hii.    
 

Mheshimiwa Spika, hata hivyo, pamoja na umuhimu wa kuhuisha leseni 

husika kwa wakati, madhara makubwa zaidi yanaweza kutokea endapo 

leseni hizo zitahuishwa bila kufanyika uchambuzi wa kina na wa kutosha 

katika mikataba (PSAs) iliyopo, umakini mkubwa unahitajika katika zoezi 

hili la mapitio ya mikataba. Ni matumaini ya Kamati kuwa kazi ya kupitia 

mikataba (PSAs) itawezesha Serikali na Taifa kwa ujumla kunufaika 

ipasavyo na rasilimali ya gesi asilia.  

1.6 Hali ya Upatikanaji wa Mafuta Nchini 

Mheshimiwa Spika, majukumu ya jumla ya Wakala wa Uagizaji wa Mafuta 

kwa Pamoja (PBPA) ni pamoja na kutathmini mahitaji ya Mafuta nchini na 

kuratibu uagizaji wa Mafuta hayo kwa mfumo wa manunuzi ya pamoja 

(Bulk procurement System – BPS). Vile vile Wakala amepewa jukumu la 

kuhakikisha mafuta yanayoletwa nchini yanakidhi mahitaji na ubora 
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unaotakiwa. Aidha, Taasisi hii imepewa mamlaka ya kuhakikisha mafuta 

yananunuliwa kwa njia yenye ufanisi (efficient procurement) kwa 

manufaa ya taifa. Pia kuhakikisha uhakika wa usalama wa upatikanaji wa 

mafuta nchini (Security of Supply), na kuiwezesha Mamlaka ya Mapato 

Tanzania (TRA) na Taasisi mbalimbali za Serikali kukusanya mapato na 

tozo zitokanazo na mafuta yaliyoagizwa na kwa muda uliopangwa. 

Mheshimiwa Spika, jumla ya lita 4,161,067,814.92 za mafuta ya dizeli, 

petroli, ndege na taa ziliingizwa kwa matumizi ya ndani ya nchi (local) na 

nchi za jirani (transit) kwa kipindi cha Julai 2019 hadi Februari 2020. Katika 

kiasi hiki cha mafuta, jumla ya lita 2,398,969,342.12 sawa na asilimia 58 

kilikuwa kwa ajili ya matumizi ya ndani, na lita 1,762,098,472.80 sawa na 

asilimia 42 kwa ajili ya nchi za jirani. Ufuatao ni mchanganuo wa kiasi cha 

Mafuta kilicho agizwa kwa kipindi husika. 

Mwezi  
Dizeli (Lita za 

ujazo)  

 Petroli (Lita za 

ujazo)  

Mafuta ya 

ndege/ Mafuta 

ya taa(Lita za 

ujazo)  

Jumla Kuu  

JULAI 263,073,231.000  174,424,348.000  34,614,214.000  472,111,793.000  

AGOSTI 278,804,029.000  178,908,894.000  33,002,819.000  490,715,742.000  

SEPTEMBA 267,476,245.000  155,776,242.000  35,887,357.000  459,139,844.000  

OKTOBA 340,729,901.000  215,889,022.000  41,205,525.000  597,824,448.000  

NOVEMBA 361,809,665.000  230,528,705.000  42,452,937.000  634,791,307.000  

DESEMBA 321,653,123.000  232,376,002.000  26,202,176.000  580,231,301.000  

JANUARI 303,686,416.000  224,310,123.000  32,433,934.000  560,430,473.000  

FEBRUARI 126,566,339.767  213,407,392.817  25,849,174.587  365,822,907.172  

JUMLA KUU 2,263,798,949.767  1,625,620,728.817  271,648,136.587  4,161,067,815.172  

Chanzo; Taarifa ya Utekelezaji wa Wakala wa Uagizaji wa Mafuta kwa Pamoja (PBPA) kwa 

mwaka 2019/2020. 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilichambua taarifa kuhusu hali ya upatikanaji 

wa mafuta nchini na kubaini kuwa, kwa kipindi chote cha Julai 2019 hadi 

Februari 2020 hali ya upatikanaji wa Mafuta nchini ilikuwa nzuri ambapo 
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nchi ilikuwa na akiba ya Mafuta ya kutosha kwa wastani wa zaidi ya siku 

40 kwa kila aina ya Mafuta wakati wote. Hii ni ongezeko la asilimia 55% 

ikilinganishwa na siku 15 za akiba ya Mafuta zinazotakiwa kwa mujibu wa 

kanuni.  

Mheshimiwa Spika, Mfumo wa BPS (Bulk procurement System) 

umewezesha kupungua kwa gharama za meli kusubiri kupakua mafuta. 

Hii imetokana na upangaji na usimamizi mzuri wa uletaji meli za mafuta 

(laycan) ambao umepelekea muda wa meli kusubiri kupungua kutoka 

wastani wa siku 45 kwa siku za nyuma hadi wastani wa siku 5 kwasasa.  

Mheshimiwa Spika, Kamati ilibaini kuwa, kwa kipindi cha Julai 2019 hadi 

Februari 2020 gharama za Meli kusubiri imepungua kwa asilimia 18.4 

ikilinganishwa na kipindi kama hicho kwa mwaka 2018/2019. Ufuatao ni 

mchanganuo wa gharama husika; 

MONTH  SPM KOJ1 AVERAGE 
 

MONTH  Y2018/19 Y2019/20 Y2018/19 Y2019/20 Y2018 Y2019 
 

Jul 1.6321 1.2882 4.4243 1.3612 3.0448 1.3182 
 

Aug 1.7682 1.4277 4.9680 1.2314 3.1017 1.5236 
 

Sep 2.2745 1.8200 4.5162 1.1303 3.2114 1.6820 
 

Oct 1.4084 1.3747 2.7909 1.2254 1.9559 1.3149 
 

Nov 1.8162 1.9164 1.4815 1.1363 1.6679 1.6037 
 

Dec 1.7824 2.3169 1.8874 2.7974 1.8295 2.5263 
 

Jan 2.8816 1.4651 1.9527 4.8693 2.4942 2.9472 
 

Feb 1.4179 1.6519 3.0135.7539 4 2.0990 2.7334 
 

OVERALL 1.8883 1.6951 3.1013 2.3459 2.4028 1.9610 
 

 

 

     

18.4%  



 

 

 

17 

Chanzo; Taarifa ya Utekelezaji wa Wakala wa Uagizaji wa Mafuta kwa Pamoja (PBPA) kwa 

mwaka 2019/20. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati imeridhishwa na hali ya upatikanaji wa mafuta 

nchini pamoja na usimamizi mzuri wa uagizaji wa mafuta unaofanywa na 

Wizara kupitia Wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja (PBPA) kwa 

kushirikiana na mamlaka nyingine. Ni matumaini ya Kamati kuwa Wakala 

wa Uagizaji wa Mafuta kwa Pamoja utaendelea kusimamia sekta ya mafuta 

kwa ufanisi kwa manufaa ya uchumi wa nchi yetu.  

Aidha, Kamati ina matumaini kuwa Wakala utaendelea kushirikiana na 

Wadau wengine kwa lengo la kuendelea kuimarisha mfumo wa uagizaji wa 

Mafuta nchini hususan katika kipindi hiki ambapo Ulimwengu unakabiliwa na 

changamoto kubwa ya Ugonjwa wa homa ya Mapafu (COVID -19); 

changamoto ambayo Taasisi mbalimbali za Utafiti za Kimataifa kama IMF, 

World Bank, UNECA, na Fitch Solutions zinatabiri kutokea kwa mdororo wa 

uchumi ulimwenguni utakaoathiri shughuli za kiuchumi.  

Mheshimiwa Spika, Tayari Ulimwengu umeanza kushuhudia Sekta za Usafiri 

wa Anga na Utalii kusimama, biashara na uzalishaji viwandani kushuka na 
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hivyo kushuka kwa kiasi kikubwa kwa matumizi ya mafuta. Kufuatia kushuka 

kwa matumizi ya mafuta ulimwenguni tumeshuhudia vilevile katika siku za hivi 

karibuni bei ya mafuta kwenye soko la kimataifa kushuka kwa kiwango 

kikubwa ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Hivyo basi kufuatia 

mkanganyiko huu na mwenendo usiotabirika wa soko la mafuta 

ulimwenguni, ipo haja kwa nchi yetu kuweka mikakati thabiti ya kuhakikisha 

nchi inakuwa na akiba ya mafuta ya kutosha wakati wote. Aidha, Serikali 

itumie mwanya huu wa mdororo wa bei ya mafuta ulimwenguni kuzungumza 

na nchi rafiki zinazozalisha mafuta ili kama nchi tuweze kupata mafuta kwa 

masharti nafuu sasa, na kupitia TPDC tuweze kuanzisha hifadhi ya mafuta ya 

kimkakati kwa ajili ya kuhami uchumi wetu kwa siku zijazo. 

1.7 Hali ya Upatikanaji wa Umeme Nchini 

Mheshimiwa Spika, Shirika la Umeme nchini (TANESCO) linaendesha 

mfumo uliounganishwa wa Gridi ya Taifa wenye mitambo ya kufua 

umeme kwa kutumia maji, gesi asilia na mafuta.  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati yako ilifanya uchambuzi kuhusu taarifa ya hali 

ya upatikanaji umeme nchini na kubaini kuwa, hadi kufikia mwezi 

Februari, 2020 uwezo wa mitambo ya kufua umeme iliyounganishwa 

katika mfumo wa Gridi ya Taifa ulikuwa Megawati 1,565.72 ambapo 

Megawati 573.70 (36.64%) zinatokana na vyanzo vya nguvu ya maji, 

Megawati 892.72 (57.02%) ni vyanzo vya gesi asilia, Megawati 88.80 

(5.67%) zinatokana na Mafuta na Megawati 10.50 (0.67%) zinazalishwa 

kutokana na mabaki ya mimea na mazao (Biomass). Uwezo wa mitambo 

hiyo unajumuisha mitambo inayomilikiwa na TANESCO ambayo 

huchangia asilimia 86.50 na mitambo ya wazalishaji binafsi (IPPs/SPPs) 

ambayo huchangia asilimia 13.50. Aidha, Shirika linamiliki mitambo 

ambayo haijaunganishwa katika mfumo wa gridi ya Taifa yenye uwezo 
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wa kufua Megawati 36.598 na hivyo kufanya jumla ya uwezo wa mitambo 

ya kufua umeme nchini kufikia Megawati 1,602.318. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati yako ilibaini kuwa mahitaji ya juu ya umeme 

katika mfumo wa gridi ya Taifa yameendelea kukua kwa kasi ambapo 

kwa mwezi Februari, 2020 pekee mahitaji yameongezeka kutoka 

Megawati 1,125.36 zilizofikiwa tarehe 07 Februari, 2020 saa 3 usiku na 

kufikia Megawati 1,151.66 zilizofikiwa tarehe 27 Februari, 2020 saa 3 usiku. 

Hili ni sawa na ongezeko la asilimia 3.14 ukilinganisha na Megawati  

1,116.58 zilizokuwa zimefikiwa mwaka 2018/2019. 

Mheshimiwa Spika, TANESCO pia hununua umeme kutoka kwa wazalishaji 

wadogo (SPPs) ndani ya nchi ambao ni: Mwenga MW 4; TPC MW 9; 

TANWAT MW 1.5; Yovi MW 0.95; Tulila MW 5; Darakuta MW 0.32; Andoya 

MW 0.5; na Matembwe MW 0.59. Aidha, TANESCO ina mikataba ya 

kununua umeme kutoka nje ya nchi (imports) ambapo MW 17 ni kutoka 

Uganda kwa ajili ya Mkoa wa Kagera; MW 1 ni kutoka Kenya kwa ajili ya 

Wilaya ya Longido; na MW 5 ni kutoka Zambia kwa ajili ya Mkoa wa 

Rukwa. Kamati inaipongeza Serikali kwa jitihada kubwa zinazofanyika 

katika kuhakikisha kuwa nchi inakuwa na umeme wa kutosha, uhakika 

na unaotabirika wakati wote kutoka katika vyanzo mchanganyiko kwa 

kushirikisha wazalishaji wadogo (Small Power Projects – SPP). Aidha, ili 

kulinda uwekezaji ambao tayari wazalishaji wadogo wa umeme 

wameufanya na hivyo kuweza kuhudumia zaidi ya wateja 100,000 hapa 

nchini na vilevile kuendelea kujenga imani kwa wawekezaji kuwa 

mazingira ya ufanyaji biashara hapa nchini yanatabirika, Kamati inaona 

ipo haja kwa Serikali kuharakisha mchakato wa kutafuta suluhu ya 

mkanganyiko wa bei ya kuuzia umeme unaozalishwa na wazalishaji 

wadogo. 
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1.8 Tathmini ya Miradi ya Umeme Vijijini (REA III) Mzunguko wa Kwanza 

Mheshimiwa Spika, Jumla ya vijiji vilivyokuwa vimefikiwa na umeme hadi 

kufikia 31.12.2015 ni 2,018. Aidha, Jumla ya vijiji vilivyofikiwa na umeme 

Tanzania Bara hadi kufikia tarehe 30 Aprili, 2020 ni 9,112. Jumla ya vijiji 

vitakavyofikiwa na umeme Tanzania Bara (miradi ya Off-grid(REA & 

Private), REA III – Round I, Densification I na REA II pamoja na miradi 

ambayo inatekelezwa na TANESCO) itakapokamilika mwezi Juni 2020 ni: 

10,446. Jumla ya vijiji vitakavyobaki bila umeme ifikapo 01.07.2020 ni: 1,822. 

Aidha, Jumla ya vijiji Tanzania Bara kwa mujibu wa TAMISEMI 2015 ni: 

12,268. Jumla ya taasisi zilizofikiwa na umeme hadi 31.12.2015 ni 4,036 na 

Jumla ya taasisi zilizofikiwa na umeme hadi 29.02.2020 ni 11,377. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati yako ilichambua taarifa ya Utekelezaji wa 

miradi ya REA na kufanya tathmini ya namna ya utekelezaji wake 

ambapo Mradi wa REA awamu ya tatu unatekelezwa katika mikoa 

25 ya Tanzania Bara. Mradi umegawanya katika mafungu 29 (29 Lots) 

ambayo yanatekelezwa na jumla ya wakandarasi 16 ambapo kati 

yao, wakandarasi 11 ni wazawa na wakandarasi 5 ni kutoka nje ya 

nchi. Mradi huu unatarajiwa kukamilika mwezi Juni 2020.  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilibaini kuwa pamoja na changamoto 

ndogo ndogo za Wananchi wengi kuhitaji umeme, hali ya utekelezaji 

wa mradi wa umeme vijijini kwa wastani unaridhisha.  

 

Mheshimiwa Spika, hadi kufikia tarehe 26.03.2020 jumla ya TZS 

457,477,112,939.87  (VAT Inclusive) sawa na asilimia 53 za gharama 

nzima ya mradi kwa upande wa fedha za ndani na USD 80,912,192.86  

(VAT Inclusive) sawa na asilimia 71 za gharama nzima ya mradi kwa 
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upande wa fedha za kigeni zimelipwa kwa wakandarasi kwa ajili ya 

kazi za mradi pamoja na ununuzi wa vifaa. 

 

Mheshimiwa Spika, tarehe 31.12.2019 Wakala ulifanya tathmini ya 

wakandarasi wanaotekeleza mradi wa kusambaza umeme vijijini 

awamu ya tatu mzunguko wa kwanza (REA III Round I) na kubaini 

kuwa jumla ya mikataba 22 kati ya 29 sawa na asilimia 75.9 ilikua 

inatekelezwa vizuri juu ya malengo. Aidha, mikataba 5 kati ya 29 

ilikuwa katika wastani na mikataba 2 ilikua inatekelezwa chini ya 

malengo. Kufuatia kubainika kwa mikataba 2 ambayo utekelezaji 

wake ulikuwa chini ya malengo, hatua za kimkataba zilichukuliwa 

ambapo wakandarasi wanaoitekeleza waliandikiwa barua (Notice of 

Default) tarehe 10.01.2020 yenye Kumb. Na.: AG 143/171/09/Vol. II/85 

ikieleza nia ya Muajiri kutaka kuvunja mkataba na kuwapatia kipindi 

cha siku 14 kufanya marekebisho ya mapungufu yote na kuhakikisha 

mikataba inakamilika kwa wakati. Kamati inaipongeza Serikali kwa 

kuanza kuchukua hatua hizo. Hatua hizo zimeyafanya Makampuni 

kuongeza kasi katika utendaji wake. 

Mheshimiwa Spika, Pamoja na kazi nzuri inayoendelea kufanywa na 

Wakala wa Umeme vijijini (REA) zipo changamoto kadhaa zinazohitaji 

kuboreshwa. Maeneo hayo ni pamoja na mwamko mdogo wa wananchi  

kuunganishwa na huduma ya umeme katika baadhi ya maeneo ambayo 

tayari miundombinu imefika.  

Mheshimiwa Spika, Kamati pia inaona ipo haja ya wakandarasi kuongeza 

kasi ya utekelezaji wa miradi hii, hatahivyo, Serikali inapaswa kuendelea 

kuweka nguvu ya kiusimamizi na ufuatiliaji wa wakandarasi 

wanaotekeleza miradi hii kuhakikisha kuwa miradi hii inakamilika kwa 

wakati na kwa ubora uliokusudiwa kulingana na matakwa ya mikataba. 
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Aidha, iko haja ya Serikali wa kupanua wigo (scope) ya utekelezaji wa 

miradi hii ili kuwafikia Watanzania wengi kwa wakati mfupi. 
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SEHEMU YA PILI 

 

2.0 UCHAMBUZI WA TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA BAJETI NA UZINGATIAJI WA 

MAONI YA KAMATI KWA MWAKA WA FEDHA 2019/2020 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilifanya uchambuzi wa Bajeti kwa kuzingatia 

mambo makuu matatu ambayo ni:-  

a) Makusanyo ya Maduhuli kwa mwaka wa Fedha 2019/2020;  

 

b) Hali ya upatikanaji wa Fedha kutoka Hazina na;  

 

c) Uzingatiaji wa maoni na ushauri uliotolewa na Kamati ya Nishati na 

Madini wakati huo. 

2.1  Uchambuzi wa Taarifa kuhusu Ukusanyaji wa Maduhuli na Upatikanaji wa 

Fedha kwa Mwaka 2019/2020 

 

a) Makusanyo ya Maduhuli kwa mwaka wa Fedha 2019/2020;  

 

Mheshimiwa Spika, Katika mwaka 2019/2020, Wizara ya Nishati 

ilipangiwa kukusanya jumla ya Shilingi bilioni 602.05. Kati ya 

makusanyo hayo, jumla ya Shilingi bilioni 602.04 zilitarajiwa 

kukusanywa kupitia shughuli za mafuta na gesi asilia na Shilingi 

12,000,000.00 kupitia shughuli za utawala. Mapato hayo 

yanatokana na vyanzo mbalimbali vikiwemo: Shughuli za TPDC za 

utafiti wa mafuta; Mauzo ya gesi asilia; na Mauzo ya Nyaraka za 

Zabuni.  
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Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha mwezi Julai 2019 hadi Februari 

2020 jumla ya Shilingi bilioni 377.15 zilikusanywa kutokana na 

shughuli za mafuta na gesi asilia zilizoratibiwa na TPDC. Kamati 

ilibaini kuwa Kiasi hicho ni sawa na asilimia 89.5 ya lengo la 

makusanyo ya Shilingi bilioni 421.36 kwa kipindi hicho. Aidha, 

Kamati inatoa rai kwa Wizara kuendelea na jitihada za kuimarisha 

ukusanyaji wa maduhuli ya Serikali kutoka vyanzo vya mafuta na 

gesi asilia. 

 

b) Hali ya upatikanaji wa fedha kutoka Hazina;  

 

Mheshimiwa Spika, Katika Mwaka 2019/2020, Bunge la Jamhuri ya 

Muungano wa Tanzania liliidhinisha Bajeti ya Jumla ya Shilingi 

2,142,793,309,000 kwa Wizara ya Nishati. Kati ya Fedha hizo, Bajeti 

iliyotengwa kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo ni Shilingi 

2,116,454,000,000 sawa na asilimia 98.8 ya bajeti yote ya Wizara. 

Bajeti ya Fedha za ndani iliyotengwa kwa ajili ya Miradi ya 

Maendeleo ni Shilingi 1,956,372,000,000 sawa na asilimia 92.4 ya 

Bajeti yote ya Maendeleo. Shilingi 160,084,000,000 sawa na asilimia 

7.6 ni fedha za nje kwa ajili ya miradi ya maendeleo.  

 

Mheshimiwa Spika, Bajeti ya Matumizi ya Kawaida iliyotengwa kwa 

Mwaka 2019/2020 ni Shilingi 26,339,309,000 sawa na asilimia 1.2 ya 

bajeti yote ya Wizara. Kati ya fedha hizo Shilingi 15,025,821,000 ni 

kwa ajili ya Matumizi Mengineyo (O.C) na Shilingi 11,313,488,000 

kwa ajili ya kulipa mishahara (P.E) ya watumishi wa Wizara na Taasisi 

zilizopo chini yake. 
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Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2019 hadi Februari 2020 

Fedha zilizopokelewa kwa bajeti ya Wizara ya Nishati ni Shilingi 

bilioni 686.63 sawa na asilimia 68.4 ya lengo la miezi minane (8). 

Kati ya Fedha hizo zilizopokelewa, Shilingi bilioni 9.91 ni fedha za 

matumizi mengineyo (O.C) ambayo ni sawa na asilimia 98.9 ya 

lengo na Shilingi bilioni 6.5 ni mishahara sawa na asilimia 86.3 ya 

lengo.    

 

Aidha, Shilingi bilioni 670.20 ni za miradi ya maendeleo sawa na 

asilimia 67.9 ya lengo la fedha za maendeleo. Fedha za ndani 

zilizopokelewa ni Shilingi bilioni 572.34 sawa na asilimia 65.8 ya 

lengo la fedha za ndani na Shilingi bilioni 97.88 sawa na asilimia 

83.9 ya lengo la fedha za nje. Kamati ilibaini kuwa Fedha hizo 

zimetokana na kazi ambazo tayari zimekamilika na hati za madai 

(certifícates and invoices) kuwasilishwa na kuhakikiwa.  

 

Kwa kazi ambazo zinaendelea, Kamati ilielezwa kuwa madai yake 

hayajawasilishwa kwa ajili ya malipo, na kwamba pindi kazi husika 

zikikamilika na hati za madai husika kuwasilishwa; madai hayo 

yatalipwa. Aidha, baadhi ya miradi hupokea fedha za ndani na za 

nje kulingana na wakandarasi wanavyowasilisha madai 

(certifícates and invoices),  na baadhi ya miradi hupokea fedha za 

nje moja kwa moja (direct to Project funds) ambazo taarifa zake 

huingizwa (kuhesabiwa) katika hesabu za Wizara mwisho wa 

mwaka husika.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ni Rai ya Kamati kuwa mara baada ya madai husika kuwasilishwa, 

Fedha za Miradi ya Maendeleo zitatolewa kwa wakati.  
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MUHTASARI WA FEDHA ZILIZOPOKELEWA KWA MWAKA 2019/2020 

HADI KUFIKIA MWISHONI MWA MWEZI FEBRUARI 2020 

Na Matumizi                                                                                                                                                                                                                                                        
Bajeti iliyopitishwa 

kwa Mwaka 

2019/20 

Fedha zilizotakiwa 

kutolewa mpaka 

mwezi Februari 

2020 

Fedha 

zilizotolewa 

mpaka Februari 

Mwaka 2019/20 

% ya 

fedha 

zilizot

olew

a 

1 Matumizi 

Mengineyo 

OC 

15,025,821,000 10,017,214,000     9,914,412,412  

 

98.9 

2 Mishahara 

(P.E) 

     11,313,488,000 7,542,325,500 6,510,721,670 86.3 

 Jumla Ndogo 26,339,309,000 17,559,539,500 16,425,134,082 93.5 

3 Fedha za 

Ndani 

1,956,372,000,000 869,498,666,600 572,318,312,891 65.8 

4 Fedha za Nje 160,082,000,000 116,712,133,300 97,883,725,361  83.9 

 Jumla Ndogo 2,116,454,000,000 986,210,799,900 670,202,038,252 67.9 

 JUMLA KUU 2,142,793,309,000 1,003,770,339,400 686,627,172,334 68.4 
 

Chanzo; Taarifa ya Utekelezaji wa Wizara ya Nishati (Fungu 58) kwa mwaka wa 

Fedha 2019/2020 

 

c) Mapitio ya Utekelezaji wa Ushauri wa Kamati 

 

Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wa Bajeti ya Mwaka 

2019/2020 Kamati ilitoa Maoni, Ushauri na Mapendekezo, kwa 

kuzingatia matakwa ya Kanuni ya 7(1) ya Nyongeza ya Nane ya 

Toleo la Januari, 2016 inayoelezea majukumu ya Kamati ya 

kusimamia na kufuatilia utendaji kazi wa shughuli za Wizara.  

Napenda kuliarifu Bunge lako tukufu kuwa, sehemu kubwa ya 

ushauri uliotolewa na Kamati umezingatiwa na baadhi unaendelea 
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kufanyiwa kazi zaidi na Serikali. Maoni ambayo kamati inaamini ni 

muhimu na yanahitaji kufanyiwa kazi zaidi ni yafuatayo:- 

 

i. Miundombinu wezeshi ya mradi wa umeme wa mto Rufiji 

(Nyerere hydropower) hasa barabara, madaraja na 

makalavati ni vema ikawa imara na ya kudumu na kuweza 

kupitika wakati wote ili kuhakikisha kuwa ujenzi wa mradi 

unatekelezwa bila vikwazo.  

 

ii. Mfumo wa gawio la mapato yatokanayo na Mafuta na Gesi - 

Upo umuhimu wa Sheria ya Usimamizi wa Mapato ya mafuta 

na Gesi ya mwaka 2015 kuangaliwa upya ili pamoja na 

mambo mengine ibadili mfumo wa kuigawia TPDC fedha za 

mfuko wa Gesi Asilia na Mafuta kwa kutegemea uchangiaji 

wa Pato la Taifa (GDP) kwa asilimia 3. 

 

iii. Ulipaji Fidia wananchi - Serikali ilipe fidia kwa wakati kwa 

wananchi wote wanaotoa maeneo yao kwa ajili ya 

utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. 

Aidha, Kamati inaipongeza sana Serikali kwa kulipa fidia ya 

takribani kiasi cha Shilingi bilioni 5.2 kwa wananchi 

waliopisha utekelezaji wa mradi wa gesi Asilia (LNG) mkoani 

Lindi. Hakika kilio chao kilikuwa cha muda mrefu na sasa 

Serikali imetekeleza kiu ya wananchi hawa kwa wakati 

muafaka. 
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Mheshimiwa Spika, Ni Rai ya Kamati kuwa Wizara itaendelea kufanyia 

kazi maoni na ushauri unaotolewa na Kamati. 

2.2 Uchambuzi wa Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa (Fungu 

58) Mwaka Wa Fedha 2020/2021 

2.2.1 Mapitio ya Malengo ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 2020/2021 

 

Mheshimiwa Spika, Wizara ya Nishati inaendelea kutekeleza majukumu 

yake kwa kuzingatia Mpango Mkakati wake. Kulingana na Mpango 

Mkakati huo Wizara ina malengo makuu sita (6) ambayo ni: 

  

i) Kuongeza uzalishaji na kuboresha mifumo ya usafirishaji na usambazaji 

wa umeme; 

ii) Kuongeza mchango wa nishati jadidifu katika matumizi mbalimbali ya 

nishati; 

iii) Kuimarisha shughuli za utafiti na uzalishaji wa mafuta na gesi asilia; 

iv) Kuboresha rasilimali za Wizara ili kutoa huduma bora za nishati; 

v) Kutekeleza kwa ufanisi Mkakati wa Taifa wa Kupambana na Kuzuia 

Rushwa; na 

vi) Kupunguza maambukizi ya VVU na UKIMWI sehemu za kazi na 

kuboresha utoaji wa huduma kwa waathirika. 

 

Mheshimiwa Spika, pamoja na malengo hayo Wizara inapaswa 

kuendelea kuwajengea uwezo watumishi wa Wizara na Taasisi zake 

katika kusimamia Sekta ya Nishati ikiwemo kuendelea kuelimisha umma 

na kuboresha mawasiliano kati ya Wizara na wadau mbalimbali kuhusu 

masuala ya nishati. 
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2.3 Uchambuzi wa Makadirio ya Mapato 

2.3.1 Makadirio ya Matumizi ya Wizara kwa Mwaka 2020/2021 

 

Mheshimiwa Spika, katika Mwaka 2020/2021, Wizara ya Nishati (Fungu 58) 

inakadiria kutumia jumla ya Shilingi 2,488,289,499,000 ikilinganishwa na 

Shilingi 2,142,793,309,000 zilizotengwa kwa Mwaka 2019/2020 sawa na 

ongezeko la asilimia 16.1. 

 

Mheshimiwa Spika, Bajeti ya Matumizi ya Kawaida iliyotengwa kwa 

Mwaka 2020/2021 ni Shilingi 28,399,590,000 sawa na asilimia 1.1 ya bajeti 

yote ya Wizara. Kati ya fedha hizo Shilingi 15,025,821,000 zitatumika kwa 

ajili ya Matumizi Mengineyo (O.C) na Shilingi 13,373,769,000 ni kwa ajili ya 

mishahara (P.E) ya watumishi wa Wizara na Taasisi zilizopo chini yake. 

 

2.3.2 Makadirio ya Bajeti ya Maendeleo 

Mheshimiwa Spika, Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo katika mwaka 

2020/2021 unakadiriwa kutumia jumla ya Shilingi 2,459,889,909,000 

ambazo ni sawa na asilimia 98.9 ya bajeti yote ya Wizara. Bajeti ya fedha 

za ndani zilizotengwa kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo ni Shilingi 

1,967,689,292,000 sawa na asilimia 80 ya Bajeti yote ya Maendeleo.  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilibaini kuwa Kiasi kikubwa cha fedha za ndani 

za maendeleo kimeelekezwa katika miradi ya kielelezo na kimkakati 

ambayo ni:  Mradi wa Kuzalisha Umeme wa Julius Nyerere, MW 2,115; 

Mradi wa Kusambaza Umeme Vijijini Awamu ya Tatu; Mradi wa Kuzalisha 

Umeme wa Kinyerezi I Extension MW 185; na Miradi ya Ruhudji, Rumakali, 

Singida - Arusha - Namanga, Iringa - Mbeya - Sumbawanga - Kigoma na 

LNG, EACOP. Aidha, Bajeti ya Fedha za Nje inayopendekezwa kwa ajili ya 

Miradi ya Maendeleo ni Shilingi 492,200,617,000 sawa na asilimia 20 ya 

Bajeti yote ya Maendeleo. 
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Muhtasari wa Makadirio ya Matumizi ya Wizara kwa Mwaka 2020/2021 

A: FEDHA ZA MATUMIZI YA KAWAIDA 

MAELEZO BAJETI  ASILIMIA (%) YA 

BAJETI YOTE 

Mishahara (P.E) 13,373,769,000.00 

 Matumizi Mengineyo (O.C) 15,025,821,000.00 

 Jumla Fedha za Matumizi ya 

Kawaida 

28,399,590,000.00       1.1 % 

B: FEDHA ZA MIRADI YA MAENDELEO 

Fedha za Ndani 1,967,689,292,000.00 

 Fedha za Nje 492,200,617,000.00 

 Jumla Fedha Za Maendeleo 2,459,889,909,000.00      98.9 % 

JUMLA KUU 2,488,289,499,000.00    100% 

Chanzo; Maelezo ya Randama kuhusu makadirio ya mapato na 

matumizi ya Wizara ya Nishati kwa Mwaka 2019/2020 

 

Aidha, kwa upande wa makisio ya makusanyo ya maduhuli kwa mwaka 

2020/2021, Wizara inakadiria kukusanya jumla ya Shilingi 160,622,137,324. 

Kati ya fedha hizo, Shilingi 160,601,745,679 zitakusanywa kupitia shughuli za 

utafutaji wa mafuta na gesi asilia; na Shilingi 20,391,645 zitakusanywa 

kupitia shughuli za utawala.  Kamati inatoa angalizo kwa Serikali kuwa upo 

uwezekano mkubwa wa kuwepo kwa mdororo wa shughuli za uwekezaji 

ulimwenguni kutokana na uwepo wa janga la COVID-19; hali ambayo 

inaweza kuathiri makisio ya makusanyo yaliyowekwa. Kwa muktadha 

huu, Kamati inaishauri Serikali kufuatilia kwa karibu hali ya uwekezaji 

inavyoendelea ulimwenguni ili kuweza kufanya mapitio ya haraka 

kwenye mipango iliyowekwa.  
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SEHEMU YA TATU 

 

3.0  MAONI NA USHAURI WA KAMATI 

Mheshimiwa Spika, baada ya Kamati kutekeleza majukumu yake ya kikanuni 

ambayo ni ukaguzi wa miradi ya maendeleo na uchambuzi wa Taarifa ya 

Utekelezaji wa Bajeti ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020 na 

makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 

2020/2021, Kamati ina maoni na ushauri ufuatao kwa Serikali: - 

 

3.1  Utekelezaji wa Mradi wa Julius Nyerere - MW 2,115 

 

Mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji katika Bonde la Mto Rufiji (Julius 

Nyerere - MW 2,115) una umuhimu wa kimkakati kwa uchumi wa taifa letu, 

Na kwakuwa katika mwaka 2019/20 utekelezaji wake ulijielekeza katika ujenzi 

wa miundombinu wezeshi; Na kwamba kwa mwaka 2020/2021 mradi 

unaingia katika hatua muhimu sana ya utekelezaji ikiwemo kuanza kwa 

ujenzi wa bwawa (main dam and spillways), ujenzi wa njia kuu za kupitisha 

maji (tunnels), ujenzi wa kituo cha kuzalishia umeme (Power House) na ujenzi 

wa kituo cha kusafirisha umeme (Switch yard). Kamati inatoa rai kwa Serikali 

kuhakikisha kuwa inaongeza usimamizi, na kuhakikisha Fedha za uendelezaji 

wa mradi zinapatikana kwa wakati kama zilivyotengwa na kuidhinishwa na 

Bunge. 

 

3.2 Utekelezaji wa Mradi wa Kinyerezi I Extension 

 

Kamati ilibaini kuwa mkandarasi anayetekeleza mradi wa Kinyerezi I 

Extension 185MW ameshindwa kutekeleza majukumu yake ya kimkataba na 

kuuacha mradi bila kumalizika, kutokana na changamoto hiyo Kamati 

inatoa rai kwa Serikali kuhakikisha mkandarasi mwingine wa kumalizia mradi 

anapatikana kwa haraka. Aidha Serikali ifanye jitihada za makusudi 
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kuhakikisha “sub-contractors” wote ambao walikuwa wanatoa huduma kwa 

mkandarasi wa awali wanalipwa fedha zao kwa wakati ili kuwaepusha na 

hatari ya kufilisika kutokana na kupanda kwa riba za mikopo waliyochukua 

kwenye mabenki.   

 

3.3  Viwanda vya Kuzalisha Vifaa vya Umeme Nchini. 

 

Uwezo wa uzalishaji wa viwanda vilivyopo unazidi mahitaji ya soko nchini na 

kwakuwa hata uzalishaji kwa ajili ya soko la ndani unafanyika bila ya 

wazalishaji kupata takwimu halisi za mahitaji kwa mwaka hivyo kushindwa 

kukadiria vyema mahitaji ya malighafi na kujipanga kwenye mizunguko ya 

uzalishaji, Hivyo basi Kamati inaishauri Serikali kuvisaidia viwanda vyetu 

kutafuta masoko nje ya nchi kwa kuweka mkakati mahsusi wa kuzishirikisha 

ofisi zetu za ubalozi kwenye ukanda wa Afrika mashariki na SADC; kufanya 

hivi sio tu kutawezesha bidhaa za viwanda hivi kupenya kwenye masoko ya 

nchi hizo bali pia itaongeza mapato ya kikodi kwa nchi yetu. Vilevile, Kamati 

inashauri REA na TANESCO kutangaza mapema mahitaji yao ya mwaka ya 

Mashine-umba ili kuwezesha viwanda hivi kujipanga na kuzalisha kwa ufanisi. 

 

Sambamba na hili, baadhi ya malighafi muhimu za kutengenezea 

Mashine-umba (Ambicant Catalyst, na GALVANISED Stranded steel 

wire) HS code zake uhitaji kulipiwa „import duty‟ hivyo kuongeza 

gharama za uendeshaji na kuathiri bei ya bidhaa; Na kwakuwa 

mfumo wa ukaguzi bidhaa bandarini huchukua muda mrefu hivyo 

kusababisha malighafi kuchelewa, na viwanda kulazimika 

kusimamisha uzalishaji; NA kutopatikana kwa cheti cha mazingira 

kutoka NEMC kumesababisha kutopatikana kibali cha ubora wa 

kimataifa ISO kwa kampuni ya Europe Inc Industries Ltd na hivyo 

kuathiri ushindani wa soko la nje ya nchi,  Kamati inaishauri Serikali 

iangalie namna bora ya kushughulikia changamoto hizi kwa 
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kushirikiana na mamlaka zingine za Serikali ili vibali na bidhaa ziweze 

kupatikana kwa wakati na bila vikwazo. 

 

3.4 Bei ya Umeme Unaozalishwa na Wazalishaji Wadogo (SPPs/ Minigrids) 

 

Serikali ilifanya uamuzi mahsusi wa kuwashirikisha wazalishaji wadogo wa 

umeme (Small Power Projects – SPP) kuwekeza nchini ili kuhakikisha kuwa 

nchi inakuwa na umeme wa uhakika kutoka katika vyanzo mchanganyiko; 

Na kwakuwa wazalishaji wadogo waliitikia wito wa Serikali kuwekeza, Hivyo 

basi ili kulinda uwekezaji ambao tayari umefanywa na wazalishaji wadogo 

ambao wanahudumia zaidi ya wateja 100,000 hapa nchini; Na vilevile ili 

kuendelea kujenga imani kwa wawekezaji kuwa mazingira ya ufanyaji 

biashara hapa nchini yanatabirika, Kamati inaona ipo haja kwa Serikali 

kuharakisha mchakato wa kutafuta suluhu ya mkanganyiko uliopo sasa wa 

bei ya kuuzia umeme unaozalishwa na wazalishaji wadogo. 

 

3.5  Kuvutia Uwekezaji Katika Sekta ya Nishati 

 

Uandaaji wa miongozo ya kutangaza miradi inayotekelezwa kwa kutumia 

vyanzo vya Makaa ya Mawe, Jua, na Upepo kwa njia ya ushindani 

ulikamilika tangu Oktoba 2018, na zabuni za miradi hiyo kutangazwa 

Novemba 2018 kwaajili ya kuzalisha MW 600 za makaa ya Mawe, MW 150 za 

Umeme wa Jua; na MW 200 za umeme wa Upepo, Kamati inasisitiza kuwa ni 

muhimu uchambuzi wa zabuni hizo ambao umechukua muda mrefu 

ukakamilika haraka ili ujenzi wa miradi hii uweze kuanza mwezi Oktoba 2020 

na kukamilika mwezi Desemba 2021 kama ilivyokusudiwa. 

 

3.6  Matumizi ya Gesi Asilia Majumbani 

 

Serikali kupitia Shirika la Maendeleo ya petroli (TPDC) imeanza 

kutekeleza miradi ya usambazaji wa gesi asilia katika maeneo 

ambayo tayari kuna miundombinu wezeshi; na kwakuwa hadi 
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kufikia mwezi Februari 2020 t a y a r i  miundombinu yenye urefu 

wa kilomita 10.8 imejengwa ikiwa na uwezo wa kuunganisha 

zaidi ya nyumba 10,000; kwa mtazamo wa Kamati kasi ya 

uunganishwaji gesi asilia majumbani hailingani na uhitaji uliopo, 

wala kasi ya uharibifu wa mazingira unaosababishwa na matumizi 

makubwa ya nishati ya mkaa nchini; Hivyo basi ili tuweze kunusuru 

nchi yetu na janga hili la uharibifu wa mazingira hatuna budi 

kuwekeza zaidi na kuruhusu sekta binafsi kushiriki katika miradi ya 

usambazaji na uunganishaji wa gesi majumbani. 

 

3.7 Tahadhari ya Athari za COVID -19, Kuhusiana na Upatikanaji na Matumizi ya 

Mafuta Nchini;  

 

Dunia inakabiliwa na changamoto kubwa ya ugonjwa wa Homa ya Mapafu 

(COVID -19); changamoto ambayo Taasisi mbalimbali za Utafiti za Kimataifa 

kama IMF, World Bank, UNECA, na Fitch Solutions zimetoa angalizo la 

uwezekano wa kutokea mdororo wa uchumi duniani, Na kwakuwa tayari 

dunia imeanza kushuhudi Sekta za Usafiri wa Anga na Utalii zikisimama, 

biashara na uzalishaji viwandani kushuka na hivyo kushuka kwa kiasi kikubwa 

kwa matumizi ya mafuta; na bei ya mafuta kwenye soko la kimataifa 

kuporomoka kwa kiwango kikubwa ambacho hakijawahi kushuhudiwa. 

Kufuatia mkanganyiko huu na mwenendo usiotabirika wa soko la mafuta 

ulimwenguni, ipo haja kwa nchi yetu kuweka mikakati thabiti ya kuhakikisha 

nchi inakuwa na akiba ya mafuta ya kutosha wakati wote; Na halikadhalika 

kutafakari namna bora ya kutekeleza miradi ya REA ambayo utekelezaji 

wake unategemea chanzo cha tozo kutoka kwenye mafuta yanayotumika 

nchini.  
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3.8 Kasi ya uunganishwaji wa wateja na huduma ya umeme; 

 

Serikali kufanya tathmini kuhusu kasi ya kuunganisha wateja waliolengwa 

kuunganishwa na huduma ya umeme kwakuwa makisio ya uunganishwaji 

wa wateja yanatakiwa kuwiana na hali ya uzalishaji wa umeme. 

 

3.9 Utaratibu wa uagizaji wa Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

 

Matumizi ya Gesi ya LPG hapa nchini yamekuwa yakiongezeka siku hadi 

siku. Hatahivyo gharama ya upatikanaji wake ni kubwa, hali 

inayosababisha bei kwa mtumiaji wa mwisho kuwa juu. Kamati inatambua 

kuwa kupitia agizo la Mhe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. 

John Pombe Magufuli wakati akizindua hifadhi ya gesi ya kampuni ya Taifa 

Gas, Serikali kupitia PBPA ilianza mchakato wa kufanya majadiliano na 

EWURA, WMA, TPA, TRA na Wafanyabiashara wa LPG nchini ili kuweka 

utaratibu bora utakaokuwa na manufaa kwa pande zote. Kamati 

inashauri Serikali kuharakisha majadiliano hayo na kuja na mapendekezo 

yatakayowezesha gesi ya LPG kupatikana nchini kwa mfumo wenye tija 

kwa watumiaji na taifa kwaujumla.  

 

3.10 Usimamizi wa Wakandarasi wanaotekeleza miradi ya REA; 

 

Bado zipo changamoto kadhaa katika miradi ya REA, Kamati inaishauri 

Serikali kuendelea kuimarisha usimamizi wa wakandarasi wanaotekeleza 

miradi ya REA ili miradi hiyo ikamilike kwa wakati kama ilivyo katika 

matakwa ya mkataba; Aidha, ipo haja Serikali kuongeza wigo (scope) ya 

utekelezaji wa miradi hii kwani maeneo yanayoainishwa ni madogo 

ukilinganisha na uhitaji. 
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3.11 Udhibiti wa upotevu wa Mafuta katika miundombinu ya kupokelea 

mafuta; 

 

Ili kuendelea kudhibiti upotevu wa Mafuta katika miundombinu ya 

upokeaji wa Mafuta, Kamati inashauri Kampuni zote za Mafuta 

zinazomiliki Hifadhi za Mafuta kufunga flowmeters kwa kila njia ya 

kupokelea Mafuta. Aidha, Serikali kupitia wakala zake wasimamie zoezi 

hili ili kuhakikisha linatekelezwa kikamilifu na kwa wakati. 

 

3.12 Wigo wa kutoa huduma kwa wananchi wa mijini na vijijini; 

 

Serikali iielekeze TANESCO kubuni njia bora zaidi ya kusogeza huduma 

zake karibu na wananchi bila kutumia gharama kubwa kwani wateja 

wengi hususan wa sehemu za vijijini wanakosa huduma kwakuwa 

maeneo yao hayajafikiwa na ofisi za TANESCO.  

4.0 HITIMISHO 

 

Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kukupongeza wewe binafsi, Naibu 

Spika na Wenyeviti wote wa Bunge, kwa kazi nzuri mnayoifanya ya 

kuliongoza Bunge hili Tukufu. Mungu awajalie afya njema, hekima na 

busara katika kutekeleza wajibu huu mkubwa tuliowakabidhi. 

 

Aidha, Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa niaba ya Wajumbe 

wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, kwa Waziri wa 

Nishati Mhe. Dkt Medard Matogolo Kalemani, (Mb), Mhe. Subira Khamis 

Mgalu, (Mb)- Naibu Waziri wa Nishati pamoja na Watendaji wote wa 

Wizara hiyo wakiongozwa na Katibu Mkuu Eng. Zena Ahmed Said kwa 

kusimamia vema shughuli za Wizara na kwa ushirikiano wao mkubwa kwa 

Kamati yetu wakati wote. 
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Kwa namna ya pekee nawashukuru Wajumbe wa Kamati ya Kudumu ya 

Bunge ya Nishati na Madini, kwa weledi na umahiri waliouonesha wakati 

wote wa kutekeleza majukumu ya kamati. Kwa heshima kubwa naomba 

majina yao katika orodha ifuatayo yaingizwe kwenye kumbukumbu rasmi 

za Bunge:- 

1. Mhe. Dunstan Luka Kitandula, Mb - MWENYEKITI 

2. Mhe. Mariam Ditopile Mzuzuri, Mb – M/MWENYEKITI 

3. Mhe. Hamida Mohamed Abdallah, Mb 

4. Mhe. Catherine Valentine Magige, Mb  

5. Mhe. Hamoud Abuu Jumaa, Mb 

6. Mhe. Vedastus Mathayo Manyinyi, Mb 

7. Mhe. Jesca David Kishoa, Mb 

8. Mhe. Seif Khamis Said Gulamali, Mb 

9. Mhe. Ussi Salum Pondeza, Mb 

10. Mhe. Mwantakaje Haji Juma, Mb 

11. Mhe. Maryam Salum Msabaha, Mb 

12. Mhe. Wilfred Muganyizi Lwakatare, Mb 

13. Mhe. Kiza Hussein Mayeye, Mb 

14. Mhe. Mohamed Juma Khatib, Mb 

15. Mhe. Bahati Ali Abeid, Mb 

16. Mhe. Msukuma Joseph Kasheku, Mb 

17. Mhe. Yosepher Ferdinandi Komba, Mb 

18. Mhe. James Kinyasi Millya, Mb 

19. Mhe. Lameck Okambo Airo, Mb 

20. Mhe. Suleiman Masoud Nchambi, Mb 

21. Mhe. Zubeda Hassan Sakuru, Mb 

22. Mhe Ally Mohamed Keissy, Mb 

23. Mhe. John Wegesa Heche, Mb 

24. Mhe. Frank George Mwakajoka, Mb 
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25. Mhe. Abdallah Ally Mtolea, Mb 

 

Mheshimiwa Spika, napenda kumshukuru Katibu wa Bunge, Ndg. Stephen 

Kagaigai, Kaimu Mkurugenzi wa Idara ya Kamati za Bunge, Ndg. Michael 

Chikokoto, Makatibu wa Kamati Ndg. Ndg. Felister Mgonja na Ndg. 

Herman Berege na msaidizi wa Kamati Ndg. Grace Mwenye kwa uratibu 

mzuri wa shughuli zote za Kamati na hatimaye kukamilisha taarifa hii kwa 

wakati. 

Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya sasa naliomba Bunge lako 

Tukufu likubali kuidhinisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fungu 58 

Wizara ya Nishati kwa Mwaka wa Fedha 2020/2021 kama 

yalivyowasilishwa na mtoa hoja ambayo ni Shilingi 2,488,289,499,000.  

 

Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja na naomba kuwasilisha. 

 

 

 

Dunstan Luka Kitandula, (Mb) 

MWENYEKITI 

KAMATI YA BUNGE YA NISHATI NA MADINI 

8 Mei, 2020 


