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TAARIFA KUHUSU UTEKELEZAJI WA BAJETI YA WIZARA YA UJENZI, 

UCHUKUZI NA MAWASILIANO KWA MWAKA WA FEDHA 2018/2019; PAMOJA 

NA MAONI NA USHAURI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA 

WIZARA HIYO KWA MWAKA WA FEDHA 2019/2020 

__________________________ 

 

SEHEMU YA KWANZA 

1.0 UTANGULIZI 

Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Kanuni ya 99 (9) ya Kanuni za Bunge, Toleo 

la Januari, 2016 naomba kuwasilisha mbele ya Bunge lako Tukufu, Taarifa ya 

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu, kuhusu Utekelezaji wa Majukumu 

ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kwa Mwaka wa Fedha 2018/2019; 

pamoja na Maoni na Ushauri wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi 

ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha wa 2019/2020. 

 

Mheshimiwa Spika, Kwa kuzingatia Kanuni ya 123 ya Kanuni za Bunge, Toleo la 

Januari 2016, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu tatu zifuatazo: -  

 

a) Sehemu ya Kwanza inahusu utangulizi, inabainisha mpangilio wa taarifa 

inayowasilishwa; 

 

b) Sehemu ya Pili inahusu uchambuzi unaojikita katika masuala makubwa mawili 

yafuatayo: -  

 
i) Mapitio ya Taarifa ya Utekelezaji wa Mpango wa Bajeti ya Mwaka 

2018/2019. Mapitio yanajielekeza zaidi katika makusanyo ya mapato, 

Upatikanaji wa Fedha za Miradi ya Maendeleo, Ukaguzi wa Miradi ya 

Maendeleo na Utekelezaji wa Maoni na Ushauri wa Kamati; 

 
ii) Mpango wa Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, 

Uchukuzi na Mawasiliano kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020. Uchambuzi huu 

upo katika maeneo makuu manne ambayo ni Makisio ya Ukusanyaji wa 

Mapato kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020, Makadirio ya Mapato na 

Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020 na Mambo mengine muhimu 
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yaliyojitokeza wakati wa kujadili, kuchambua na kupitisha Makadirio ya 

Mapato na Matumizi ya Wizara hii.  

 
c) Sehemu ya Tatu imejielekeza katika Maoni na Ushauri wa Kamati kuhusiana na 

masuala yote yaliyofanyiwa uchambuzi katika Fungu 62 (Sekta ya 

Uchukuzi), Fungu 98 (Sekta ya Ujenzi) na Fungu 68 (Sekta ya 

Mawasiliano). 
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SEHEMU YA PILI 

2.0 MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI KWA   MWAKA WA FEDHA 

2018/2019 NA MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 

WA FEDHA 2019/2020  

2.1 Makusanyo ya Mapato  
 

Mheshimiwa Spika, katika Mwaka wa Fedha 2018/2019 hadi kufikia 28 

Februari, 2019, Sekta ya Mawasiliano ilikusanya jumla ya Shilingi 

32,094,316,287.09. Kati ya Fedha hizo Shilingi 32,093, 716, 287.09 

zimetokana na mauzo ya huduma za Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano na 

Shilingi 600,000 zimetokana na mauzo ya nyaraka za zabuni.  

 

Mheshimiwa Spika, fungu 98- Sekta ya Ujenzi ilikadiriwa kukusanya jumla ya 

Shilingi 68, 827, 800.00 kupitia idara zenye vyanzo vya mapato. Hadi kufika 

mwezi Machi, 2019 jumla ya Shilingi 23,180,000.00 zilikusanywa sawa na 

asilimia 33.68 ya kiwango kilichokadiriwa kukusanywa. 

 

2.2 Upatikanaji wa Fedha kwa Mwaka 2018/2019 
 

Mheshimiwa Spika, sehemu hii inabainisha upatikanaji wa fedha za miradi ya 

maendeleo kwa Sekta zote za Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kwa 

Mwaka wa Fedha 2018/2019. 

 

Jedwali Na. 1, Upatikanaji Fedha za Matumizi ya Kawaida na Miradi ya 

Maendeleo kwa Sekta Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano hadi Kufikia 28 

Machi, 2019 

SEKTA Fedha zilizoidhinishwa  katika Mwaka wa Fedha 2018/19 Fedha zilizotolewa hadi kufikia Machi, 2019 

Matumizi ya 
Kawaida 

Fedha za Ndani za 
Miradi ya 
Maendeleo 

Fedha za Nje za 
Miradi ya 
Maendeleo 

Matumizi ya 
Kawaida 

Fedha za Ndani za 
Miradi ya Maendeleo 

Fedha za Nje za 
Miradi ya 
Maendeleo 

Uchukuzi 90,675,898,235 2,300,739,000,000 0 54,920,905,599.40 

(60.56%) 

391,161,650,000 

(17%) 

0 

 Ujenzi 33,129,943,796.

00 

1,540,514,754,141.3

8 

435,927,599,000

.00 

21, 078,292,500.00 

(64%) 

850,266,153,647.15 

(55%) 

252,325,455,89

1.00 (58%) 

Mawasilian

o 

3,856,423,000 15,000,000,000 0 2,728,316,826.97 

(71%) 

1, 531,406,368.91 

(10%) 

0 

Chanzo: Taarifa ya Mapitio ya Utekelezaji wa Mpango wa Bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi 
na Mawasiliano 2018/2019 
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Mheshimiwa Spika, Sekta ya Ujenzi (Fungu 98), mwenendo wa utolewaji wa 

fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa Sekta hii ni wakuridhisha kwani hadi 

mwezi Machi, 2019 asilimia 55 tu ya Fedha za Ndani za Miradi ya Maendeleo 

zilikuwa zimetolewa. 

 

Mheshimiwa Spika, katika Sekta ya Uchukuzi (Fungu 62), bado kumeendelea 

kuwapo kwa changamoto ya kutokutolewa fedha kwa wakati; na hivyo, 

kusababisha baadhi ya miradi kuchelewa kuanza; hivyo, kutokukamilika kwa 

wakati uliopangwa. Kama Jedwali Na.1 linavyoonesha, kati ya Fedha zote za 

Ndani za Miradi ya Maendeleo zilizoidhinishwa kwa Mwaka wa Fedha 2018/2019; 

fedha zilizotolewa hadi kufika mwezi Machi, 2019 ni asilimia kumi na saba tu 

(17%) tu hivyo, baadhi ya miradi haikupata fedha yoyote. Miradi hiyo ni mradi 

wa ujenzi wa reli ya kisasa kati ya Mtwara-M/bay, Mchuchuma & Liganga (Km 

1092), ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tanga-Arusha hadi Musoma (Km 1,108) na 

mradi wa usafiri wa Treni Abiria Jijini Dar es Salaam. 

   

Mheshimiwa Spika, Sekta ya Mawasiliano (Fungu 68), Kamati imebaini kuwa 

Fedha za Miradi ya Maendeleo zilizopokelewa hadi Mwezi Machi 2019, ni Shilingi 

3,670,500,020.00 ambapo kati ya fedha hizo, Fedha zilizotumika ni Shilingi 

1,531,406,388.91 tu. 

 

2.3 Ukaguzi wa Miradi ya Maendeleo iliyotengewa kwa Mwaka 2018/2019 
 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilifanya ziara ya ukaguzi wa baadhi ya miradi ya 

maendeleo iliyokuwa imetengewa fedha kwa mwaka wa fedha 2018/2019. Ziara 

hii ilifanyika kuanzia tarehe 13 hadi 20 Machi, 2019 katika mikoa ya Dodoma, 

Morogoro, Pwani, Dar es Salaam na Mtwara. Miradi iliyotembelewa ni; - 

a) Viwanja cha Ndege cha Dodoma na Msalato; 

b) Ujenzi wa reli ya kati sehemu ya Dar es Salaam- Morogoro; 

c) Ujenzi wa jengo la tatu la Abiria (Terminal III), na Ujenzi wa rada ya 

kuongozea ndege Kiwanja cha Ndege cha Kimataifa cha Julius Nyerere; 

d) Chuo cha Usafirishaji Tanzania-NIT 

e) Ujenzi wa barabara ya Mtwara-Newala- Masasi (km 210)  

f) Ujenzi wa Kiwanja cha Ndege cha Mtwara; na  

g) Ujenzi wa Bandari ya Mtwara. 
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2.3.1 Yaliyobainika katika Ziara ya Ukaguzi wa Miradi ya Maendeleo 
 

i) Mradi wa upanuzi wa Kiwanja cha Ndege cha Dodoma na Ujenzi wa 

Kiwanja cha Ndege cha Msalato, Dodoma.   

 

Mheshimiwa Spika, Shughuli za ukarabati na upanuzi wa Kiwanja cha 

Ndege cha Dodoma zilianza rasmi mwezi June, 2018 na unatarajiwa 

kukamilika Machi 2019 kwa gharama ya Shilingi milioni 624. Mradi huu wa 

upanuzi na ukarabati wa jengo la abiria umeongeza ukubwa wa jengo hadi 

kufikia uwezo wa kuhudumia abiria 146 wanaoondoka kwa wakati mmoja 

ukilinganisha na uwezo wa jengo la zamani lililokuwa na uwezo wa 

kuhudumia abiria 35 tu.  

 

Katika ziara hiyo, Kamati ilibaini kuwa changamoto inayokabili upanuzi wa 

Kiwanja cha Ndege Cha Dodoma ni upatikanaji wa fedha na gharama kubwa 

kwa ajili ya fidia za utwaaji wa eneo lililosalia ili kumalizia kusimika mfumo 

wa taa za kuongozea ndege, ambapo kwa sasa zimewekwa upande mmoja 

tu wa barabara ya kuruka na kutua ndege. 

 

Aidha, Kiwanja kutokuwa na uzio huku kimezungukwa na makazi ya watu 

wenye shughuli mbalimbali zisizo rafiki kwa usafiri kwa anga. Jambo hili 

wakati mwingine linasababisha watu kukatiza Kiwanjani hapo. Juu ya hayo, 

mara kadhaa wanyama, kama vile, mbwa; hukatiza katika maendeo ya 

Kiwanja jambo linalodhoofisha usalama wa kiwanja. 

 

Mheshimiwa Spika, Kuhusu kiwanja cha ndege cha Msalato, Kamati 

ilijulishwa kuwa mwaka 2017, Serikali kupitia Mamlaka ya Viwanja vya 

Ndege Tanzania, iliingia Mkataba na Kampuni ya STUDI International ya 

nchini Tunisia kwa ajili ya mapitio ya upembuzi yakinifu na usanifu wa awali; 

na pia, kufanya usanifu wa kina katika Kiwanja hiki kwa gharama ya Dola 

za Kimarekani 1, 885, 050.00. 

 

Kazi za usanifu zimelenga kugawa mradi katika awamu mbili; yaani awamu 

ya kwanza, ambapo Kiwanja kitakuwa daraja (code) 4E chenye uwezo wa 

kuhudumia ndege kubwa kama, Airbus A 350, Boeng 787 Dreamliner, Boeng 

777, Ndege za Mizigo aina ya Antonov (AN-125) kwenye kipindi cha miaka 

20 ya awali; na awamu ya pili ambayo itahusu kupanua Kiwanja kufikia 
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daraja (code) 4F lenye uwezo wa kuhudumia Ndege kama Boeng 747 na 

Airbus A380. Benki ya ya Maendeleo ya Afrika (AfDB) imeonesha nia ya 

kufadhili ujenzi wa awamu wa kwanza ambao unakadiriwa kugharimu dola 

za Kimarekani Milioni 591.266. 

 

Katika mradi huu wa ujenzi wa Kiwanja cha Ndege cha Msalato, changamoto 

imekuwa ni upatikanaji wa fedha za ujenzi pamoja na ulipaji fidia kwa 

wananchi waathirika wapatao 1,926 ambao wanatarajiwa kulipwa fidia kiasi 

cha shilingi bilioni 14.6. 

 

ii)  Ujenzi wa Reli ya Kati kwa Kiwango cha Kimataifa (Standard 

Gauge) sehemu ya Dar es Salaam hadi Morogoro 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati imejulishwa kuwa, Ujenzi wa Reli ya Kati 

sehemu ya Dar es Salaam mpaka Morogoro (Km 300) kinajengwa kwa ubia 

wa Kampuni ya YAPI MERKEZI ya Uturuki na MOTA-ENGIL ya Ureno. 

Gharama za Mradi kwa sehemu hii ni Shilingi Trioni 2.7. 

 

Shughuli zinazoendelea ni pamoja na ujenzi wa madaraja (42%), ujenzi wa 

makalvati (55%), ujenzi wa daraja refu katikati ya jiji la Dar es Salaam 

lenye Km 2.54 (63%), ukataji wa miinuko na ujazaji wa mabonde (66%), 

kazi za utandikaji wa reli zinaendelea; pamoja na, kazi ya uwekaji wa nguzo 

za umeme kwa ajili ya kuendeshea treni. 

 

Mheshimiwa Spika, Kwa ujumla, maendeleo ya mradi wa ujenzi kipande 

cha kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro ni mazuri; kwani fedha kwa ajili ya 

malipo mbalimbali ya mradi zinatolewa vema na kwa wakati na hakuna 

madai yoyote kwa Mkandarasi. Aidha, fidia mbalimbali kwa ajili ya maeneo 

yaliyotwaliwa kwa ajili ya kupisha ujenzi wa reli zinaaendelea kutolewa 

kadiri mradi unavyosogea. Ujenzi wa sehemu hii umefikia asilimia 45, na 

unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa Mwezi Novemba, 2019. 
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iii) Ujenzi wa Jengo la Tatu la Abiria (Terminal III), Kiwanja cha 

Ndege cha   Kimataifa cha Julius Nyerere 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati imejulishwa kuwa mkandarasi wa ujenzi na 

mhandisi mshauri walipatikana mwaka 2013 na wameendelea na kazi za 

ujenzi kwa kuzingatia mikataba yao na Serikali. Hadi mwezi Februari 2019, 

utekelezaji wa kazi zote umefikia asilimia 95. Kasi hii imetokana na juhudi za 

Serikali kulipa madai ya mkandarasi kwa lengo la kumaliza kazi kwa muda 

uliopangwa.  

Kwa ujumla, mchanganuo wa kazi zote za ujenzi wa jengo zimefikia asilimia 

tisini na sita (96%), kazi za nje ya jengo – (maegesho ya magari) asilimia 

tisini na mbili 92%, kazi za nje ya jengo (maegesho ya ndege) asilimia tisini 

na nane (98%). Kazi za ujenzi zinaendelea vizuri na inatarajiwa kukamilika 

ifikapo tarehe 31 Mei, 2019. 

  
Kukamilika kwa jengo la tatu la abiria katika Kiwanja hiki kutawezesha 

kuhudumia abiria 2,800 kwa saa; na abiria milioni sita, kwa mwaka, jambo 

litakalosababisha kiwanja hiki kuwa kitovu cha usafiri wa anga nchini na 

Afrika mashariki kwa ujumla. 

 

iv) Ujenzi wa Rada ya Kuongozea Ndege 

 

Mheshimiwa Spika, Katika kuimarisha usafiri wa anga nchini, mwaka 

2016/17, Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Anga Tanzania (TCAA) ilianza 

mchakato wa ununuzi wa rada nne (4) za kuongozea ndege za kiraia nchini.  

Mradi huu unatekelezwa na Mzabuni Thales LAS France SAS kutoka Ufaransa 

kwa thamani ya Euro 22, 351,248.00 gharama ya mitambo na Shilingi 5, 

865,097,261 gharama ya ujenzi wa miundombinu. 

 

Mradi wa Rada unagharamiwa na Serikali kwa asilimia 100; ambapo asilimia 

55 sawa na Shilingi bilioni 35.1 imegharamiwa na Serikalili Kuu. Fedha 

hizi zimekwishapokelewa na Mamlaka. Aidha, Mamlaka inagharamia asilimia 

45 sawa na Shilingi bilioni 27.3. 

 

Usimikaji wa rada hizi unahusisha viwanja vya ndege vya JNIA, Mwanza, 

Kilimanjaro na Songwe-Mbeya. Mpaka mwezi Machi 2019, jumla ya Shilingi 
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Bilioni 57,322,085,709 zimekwishatumika kwa manunuzi ya Rada nne na 

ujenzi wa jengo la Rada. Hatua za utekelezaji zilizofikiwa ni kukamilika kwa 

asilimia 100 jengo la mnara wa Rada, kibanda cha Mlinzi, na jengo la 

mitambo ya rada. Aidha, Usimikaji wa mtambo unaoendelea umefikia 

asilimia 90%. 

 

v) Chuo ha Taifa cha Usafirishaji-NIT 

  
Mheshimiwa Spika, kwa uwekezaji huu mkubwa unafanywa na Serikali 

katika Sekta Usafiri na usafirishaji. Hata hivyo, ipo haja ya kuhakikisha 

uwekezaji mkubwa pia unafanyika katika uandaaji wa rasilimali watu 

watakaoendesha na kusimamia uwekezaji huo. Kamati ilipotembelea Chuo 

cha Taifa cha Usafirishaji ilibaini changamoto mbalimbali ambazo kimsingi 

zikifanyiwa kazi zitasaidia Chuo hiki kufanya kazi vizuri zaidi na kuzalisha 

wataalam wengi watakaosaidia kusimamia na kuendeleza miundombinu 

nchini. Changamoto hizo ni; - 

   
a) Upungufu wa Watumishi 133 (wanataaluma 87 na watumishi wa kawaida 

46). Hali hii imesababisha chuo kutumia watumishi wa muda kutoka nje 

hasa wanataaluma jambo lenye gharama kubwa na kuelemea Chuo; 

b) Madeni ya Chuo ya Mwaka 2015/16 yanayofikia Shilingi Bilioni 2.29 

yanasuburi kuhakikiwa na Mkaguzi Mkuu wa Ndani Serikali; 

c) Upungufu wa Vifaa vya kujifunzia na kufundishia hasa mafunzo ya 

uhandisi; 

d) Kutokamilika kwa wakati kwa ujenzi wa jengo la Rasilimali Mafunzo 

(Maktaba), chuo kimeshindwa kukamilisha ujenzi wa awamu ya tatu wa 

kituo kama ilivyopangwa kutokana na ufinyu wa bajeti; na 

e) Uhaba wa hosteli za wanafunzi, uchakavu wa barabara za ndani ya chuo, 

uhaba wa miundombinu ya chuo kama vile, madarasa, karakana na ofisi 

za watumishi; 

 

 

 

 

vi) Barabara ya Mtwara-Newala Masasi  
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Mheshimiwa Spika, barabara hii ni kati ya barabara za kiuchumi Mkoani 

Mtwara ambayo inaanzia Mtwara Mjini – Newala – Masasi Km 210) kwa 

kupitia Wilaya za Tandahimba na Newala. Ni dhahiri kuwa Serikali iliona 

umuhimu wa kuijenga barabara hii kimkakati kutokana na uzalishaji mkubwa 

wa zao la korosho ambao hufanyika katika maeneo inayopita barabara hii.  

 

Mkataba wa mradi huu ulisainiwa tarehe 19 Januari, 2017 na kazi ilianza 

kutekelezwa rasmi tarehe 17 Aprili, 2017. Hata hivyo, Kamati haikuridhishwa 

na kasi ya utekelezaji wa mradi huu kwani kati ya Kilometa 210, za barabara 

hii zimejengwa Kilometa 50 tu tangu Mwaka 2017 ambazo ujenzi wake 

umefikia asilimia 38 tu. 

 

vii) Kiwanja cha Ndege cha Mtwara 

 

Mheshimiwa Spika, Mkataba kwa ajili ya ukarabati wa Kiwanja cha Ndege 

cha Mtwara ulisainiwa tarehe 09 Novemba, 2017 kati ya Serikali ya Tanzania 

na M/S Beijingh Consruction Engineering Group Company Ltd kwa gharama 

ya Shilingi Bilioni 50.4 kwa muda wa miezi 27. Kwa mujibu wa Mkataba, 

kazi zinatarajiwa kukamilika 26 Septemba 2020. Hali ya kiwanja hiki kwa 

sasa ni chakavu kutokana na kuwepo kwa mashimo na kubonyea kwa 

tabaka la lami. Serikali imekusudia kupanua kiwanja hiki kutoka daraja la 3C 

kwenda 4E ili kiweze kuhudumia ndege kubwa zaidi ndani na nje ya nchi 

kutokana na umuhimu wa hasa wa kiuchumi. 

 

Mheshimiwa Spika, Katika mwaka wa fedha 2018/2019, kiwanja hiki 

kilitengewa jumla ya Shilingi 12,848,000,000.00. Mkandarasi 

amewasilisha ombi la kulipwa malipo ya awali Shilingi 7,008,497,029.91 

ambapo Kamati imejulishwa kuwa Wizara ya Fedha inaendelea kukamilisha 

taratibu za malipo hayo. Hata hivyo, mradi huu umechelewa kuanza kwani 

Mkataba wa ujenzi ulisainiwa toka mwaka 2017 ambapo unatakiwa 2020. 

Kamati inaona ipo haja ya Mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi ili kukamilisha 

mradi kwa wakati. 

 

viii) Bandari ya Mtwara 
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Mheshimiwa Spika, Kamati ilijulishwa kuwa, bandari ya Mtwara ilijengwa 

katika miaka ya 1950 ikiwa na uwezo wa kuhudumia tani 400,000 za 

shehena kwa mwaka. Hata hivyo, bandari hii imeendelea kuwa ya 

umuhimu katika ukanda wa kusini kwa kupitisha shehena za korosho 

zisizobanguliwa, makasha, saruji, mitambo na bidhaa zinazotumika katika 

shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi baharini. 

 

Mheshimiwa Spika, Kijiografia bandari ya Mtwara inazo fursa nyingi 

kutokana na kuwa na kina kirefu cha mita 9.5 hadi mita 12.5 katika baadhi 

ya maeneo, eneo kubwa la upanuzi ikilinganishwa na Bandari jirani za 

Nacal, Beira na Durban zinazotumiwa haswa na nchi za Malawi na 

Msumbiji. Fursa hizi zinaweza kuongezeka endapo; - 

 

a) Bandari itaunganishwa na reli/barabara kutoka Mtwara hadi 

Mbambabay kwa mizigo ya nchi za Malawi na Zambia; na 

 

b) Miundombinu ya Bandari itaboreshwa ikiwa ni pamoja na ujenzi wa Gati 

mpya za nyongeza; 

 

Mheshimiwa Spika, endepo Bandari hii itaimarishwa itasaidia sana 

kupata mzigo nchi ya Malawi, kwani karibu migodi yote mikubwa ya madini 

iko Kaskazini mwa nchi hiyo, hivyo bandari ya Mtwara ndiyo itakayokuwa 

njia fupi zaidi kuliko bandari za Afrika ya Kusini, hususan Durban.  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Serikali kwa kuwa na mipango 

ya kupanua bandari ya Mtwara kwa kujenga gati nne mpya na kuifanya 

kuwa ya kisasa kwa ajili ya kuhudumia shehena ya gesi na mafuta, madini, 

na mazao ya kilimo yanayopatikana ukanda wa Mtwara. Ujenzi kamili 

ulianza mnamo tarehe 27 Mei 2017 ambapo kwa sasa umefikia asilimia 35 

na unatarajia kukamilika mwishoni mwa mwaka 2019. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilipotembelea mradi huu, ilijionea maendeleo 

na kasi nzuri ya utekelezaji. Yapo mapungufu yaliyofanyika mwanzoni mwa 

mradi ambapo mradi ulianza bila ya kuwa na Mshauri Mwelekezi; hivyo 

kusababisha kujenga/ kuchimba kina cha Mita 13 badala ya 15 na upana 

wa mita 5 badala ya mita 5.5. 
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ix) Mradi wa Anuani za Makazi 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilifanya ziara katika Halmashauri ya Mji wa 

Kibaha, Mtaa wa Uhuru na kuona utekelezaji wa mradi huu unavyoendelea.  

Kamati ilielezwa kuwa ifikapo mwezi Aprili, 2019 miundombinu itakamilika 

katika Kata 3 ambapo inatarajiwa Kata husika zianze kutumia anwani za 

makazi kufikisha huduma mahali alipo mwananchi ama taasisi kupitia 

huduma za Posta Mlangoni na EMS. 

 

Mheshimiwa Spika, Mfumo huu unalenga kuhakikisha kila mwananchi 

anakuwa na anwani ya makazi; hivyo, kuwezesha mwananchi kuhudumiwa 

kirahisi mahali alipo. Manufaa mengine ya mfumo huu ni kama yafuatayo: - 

 

i) Kuongeza ajira kutokana na fursa za kusambaza bidhaa kwa wateja;  

ii) Kurahisisha biashara mtandao na kukuza uchumi wa Taifa; 

iii) Kurahisisha utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii; Kwa mfano, 

usajili wa mali, biashara, vizazi na vifo n.k 

iv) Kuongeza Usalama wa wananchi kwa kutoa huduma za dharura kwa 

wakati mfano ajali, moto, ugonjwa na uhalifu; 

v) Kuongeza mapato ya Serikali kwa kuwa mamlaka zinazohusika na 

ukusanyaji wa mapato zinakuwa na taarifa ya mahali walipa kodi/ 

wananchi walipo, hivyo kuleta tija na ufanisi katika ukusanyaji wa 

mapato; 

vi) Kuboresha utendaji wa taasisi mbalimbali kwa mfano, benki kuwa na 

uhakika wa mahali wanapopatikana wateja wakati wa mikopo n.k 

vii) Kurahisisha utambulisho wa watu wanaoishi katika Jamhuri ya 

Muungano wa Tanzania; na 

viii) Kuwezesha utambuzi wa mwelekeo na eneo ambalo mtu anahitaji 

kwenda. 
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Mheshimiwa Spika, licha ya mafanikio yanayotarajiwa kutokana na 

kuendelezwa kwa mradi wa anuani za makazi; changamoto mbalimbali 

zifuatazo zimeendelea kukabili utekelezaji wa mradi huu: - 

 
i)  Ufinyu wa Bajeti; hakuna fedha za kutosha kwa ajili ya utekelezaji wa 

mradi huu, na hata kiasi kidogo kinachotengwa hakitolewi chote/ ama 

kutotolewa kwa wakati; kwa mfano katika Mwaka wa Fedha 2017/2018 

kati ya Shilngi Bilioni 3 zilizoidhinishwa, hadi kufikia mwezi Juni, 2018 

zilitolewa jumla ya Shilingi 1, 292,279,295.67 tu; 

ii) Barabara/ mitaa mingi kutokuwa na majina yaliyorasimishwa; 

iii) Uharibifu wa miundombinu ya mfumo uliopo katika miradi; 

iv)  Kutokuwapo na taarifa za Barabara na Nyumba/ Majengo katika kila Kata 

na ujenzi holela; na 

v) Baadhi ya halmashauri kutokuwa na mpango kazi wa mfumo; na 

ushirikishaji hafifu wa wadau katika kuchangia gharama za uwekaji wa 

miundombinu. 

  

x) Ujenzi wa Mizani Dakawa Morogoro 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati imejulishwa kuwa mradi huu ulianza tarehe 25 

Oktoba, 2017 na kutarajiwa kumalizika tarehe 24 Oktoba, 2018. Kutokana 

na changamoto zilizojitokeza, muda wa kukamilika mradi uliongezwa hadi 

tarehe 24 Machi 2019. Hadi kufikia tarehe 20 Machi, 2019 kazi ilikuwa 

imekamilika kwa asilimia 98 ingawa thamani ya kazi iliyoidhinishwa kwa 

malipo ni asilimia 75. Mradi unagharimu jumla ya shilingi 

14,784,337,526.99 unahusisha ujenzi wa mizani mbili kubwa na za kisasa 

za kupima uzito wa magari yakiwa katika mwendo; ukiwemo mfumo wa 

kuchambua magari yaliyozidisha uzito. Mradi huu ni muendelezo wa hatua 

za kudhibiti na kupunguza uharibifu wa barabara unaosababishwa na magari 

kuzidisha uzito.  

 
Mheshimiwa Spika, Kwa jumla, katika ziara ya ukaguzi wa miradi ya 

maendeleo, Kamati imebaini changamoto kubwa iliyopo katika utekelezaji wa 
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miradi hasa ya sekta ya Uchukuzi ni kutopatikana kwa fedha za miradi kwa 

wakati. 

 

2.4 Mapitio ya Utekelezaji wa Ushauri wa Kamati 

   

 Mheshimiwa Spika, wakati wa kuchambua na kupitisha makadirio ya Mapato na 

Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kwa Mwaka wa Fedha 

2018/19, Kamati ilitoa maoni na ushauri mbalimbali. Maoni na ushauri huo uligusa 

masuala muhimu kama vile Bandari, Reli, Viwanja vya Ndege, Barabara na 

Mawasiliano. Napenda kuliarifu Bunge lako Tukufu kuwa kati ya mambo 

yaliyoshauriwa, yapo ambayo Serikali imeyazingatia na mengine yanaendelea 

kuzingatiwa. Baadhi ya ushauri wa Kamati uliozingatiwa ni pamoja na: - 

 

a) Uboreshaji wa Bandari ya Dar es Salaam; 

Kamati imejulishwa kuwa hatua mbalimbali zimechukuliwa ili kuondoa vikwazo 

visivyo vya lazima katika bandari zetu; kama vile kuweka vituo vitatu vya 

ukaguzi wa maroli kwenye ushoroba wa kati; kuiondoa nchi ya DRC Congo 

kwenye utaratibu wa himaya moja ya forodha, kwa kuwa, nchi hiyo si moja ya 

mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki; kuanzisha vituo vya pamoja 

mipakani na kuboresha reli na barabara zilizopo bandarini. 

   
i) Uboreshaji wa gati namba 1-7 na ujenzi wa gati jipya la kushushia magari. 

Ujenzi wa gati namba 1 umekamilika hapo tarehe 8 Disemba, 2018; ujenzi 

wa gati la kushushia shehena za magari ambao unahusisha kazi za ujazaji 

wa kifusi na kuchimba kwa ajili ya kuongeza kina imefikia asilimia 45; Kazi 

za usanifu wa gati namba 4-7; pamoja na, utengenezaji wa vifaa 

mbalimbali vinavyotumika katika kujenga na kuimarisha gati namba 2-7 

zinaendelea. 

 

ii) Kupanua na kuchimba ili kuongeza kina cha lango la kuingilia meli. Kazi ya 

usanifu wa kina ilianza mwezi Disemba 2018 na inatarajia kukamilika mwezi 

Juni, 2019. Kazi ya kupanua, kuchimba na kuongeza kina cha lango la 

kuingilia na kutokea meli zinatarajiwa kuanza mwezi Oktoba, 2019. 
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b) Kampuni ya Huduma za Meli- MSCL, imezingatia ushauri wa kufunga mfumo 

wa kukata tiketi kwa njia ya kielektroniki. Mfumo huu ulianza rasmi mwezi 

Januari, 2018 utasaidia kuimarisha njia za ukusanyaji mapato. 

 
c) Ushauri wa kuendelea na ujenzi wa Reli ya Kati na matawi yake yote; 

 

Kamati imefahamishwa kuwa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha Kimataifa 

ni wa awamu. Awamu ya kwanza utekelezaji wake umefikia asilimia arobaini 

na na sita (46%) kutoka Dar es Salaam-Morogoro (km 300) na unatarajia 

kukamilika Novemba, 2019; 

 

Aidha, Awamu ya pili ya kutoka Morogoro-Makutopora (km 336), Mkataba 

umesainiwa tarehe 29 Septemba, 2017 na ujenzi wake ulianza 26 February, 

2018 na unatarajiwa kukamilika ifikapo Desemba 2020. Ujenzi wa reli hii 

umefikia asilimia saba (7%); 

 

d) Ushauri wa kukarabati na kufufua njia nyingine za reli 

 

Mheshimiwa Spika, kuhusu reli ya Tanga-Arusha- Musoma, ukarabati wa 

sehemu ya Tanga-Arusha (Km 439), jumla ya Km 253 (Tanga-Mombo-Same), 

kazi za ukarabati wa njia zmekamilika. Kazi zinazoendelea ni ujenzi wa 

madaraja na makalavati. Aidha, Kuhusu reli ya Mtwara-Mbambabay na Matawi 

ya Liganga na Mchuchuma, usanifu wa awali wa njia ya reli kwa kiwango cha 

standard gauge umekamilika. 

 

Mheshimiwa Spika, kutokana na ukarabati wa baadhi ya maeneo korofi ya 

reli, madaraja na mabehewa 40 ya mizigo, Shirika la Reli Tanzania 

limefanikiwa kusafirisha tani 429.994 za mizigo ikilinganishwa na tani 351,758 

zilizosafirishwa kwa kipindi cha mwaka 2017 ikiwa ni ongezeko la asilimia 

22.24. 

 

e) Mheshimiwa spika, Ulipaji wa madeni ya wafanyakazi wa TAZARA; Kamati 

imejulishwa kuwa kazi ya uhakiki wa madeni ambayo TAZARA inadaiwa 

ilifanywa na wataalamu kutoka Hazina na kukamilika mwezi February, 2019. 

Aidha hadi kufikia June 2018 deni la TAZARA lililohakikiwa ni shilingi biloni 
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433.9. Serikali inaendelea kutafuta fedha ili kulipa deni linalohusu upande wa 

Tanzania. 

 
f) Mheshimiwa Spika, Kuimarisha usalama wa usafiri wa nchi kavu; 

 

Kamati ilijulishwa kuwa Serikali kupitia SUMATRA imekuwa ikifanya tafiti 

mbalimbali ili kubaini vyanzo vikuu vya ajali za barabarani. Matokeo ya tafiti 

hizo yanaonesha asilimia 76 ya ajali zinasababishwa na makosa ya 

kibinadamu, asilimia 16 ubovu wa magari na aslimia 8 ni miundombinu na 

mazingira.  Katika hatua za kutatua changamoto hizo Serikali ilichukua hatua 

mbalimbali ikiwa ni pamoja na kufunga vifaa vya kutoa taarifa za mwenendo 

wa mabasi ya abiria yanayofanya safari za mikoani na kuunganishwa na 

mfumo unaofuatilia mwenendo wa mabasi (vehicle tracking system). Hadi 

kufikia mwezi Machi, 2019 jumla ya mabasi 3083 yalikuwa yamefunga vifaa 

hivyo. Aidha, Bunge lilitunga Sheria ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri wa Ardhini, 

2018 ambayo imeweka utaratibu wa kusajili wahudumu wote wa vyombo vya 

usafiri ardhini; kudhibiti taaluma ya udereva na ubora wa vyombo vya usafiri 

ardhini ambapo ilianza na magari yanayotumika na abiria. 

 

g) Mheshimiwa Spika, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania;  

 

i. Kuhusu kuboresha Kiwanja cha Ndege cha Mwanza. Kamati imejulishwa 

kuwa kazi ya uboreshaji wa kiwanja hiki inaendelea ikiwa ni pamoja na 

ujenzi wa jengo la mizigo ambao umekamilika kwa asilimia 90 na ujenzi 

wa jengo la kuongozea ndege (contol tower) umekamilika kwa asilimia 

90. Mamlaka inaendelea kufanya marejeo ya usanifu wa ujenzi wa jengo la 

abiria. Pia Serikali tayari imeanza mazungumzo na Serikali ya Rwanda ili 

Rwanda Air ianze kusafirisha minofu ya samaki kwenda Ulaya kupitia 

kiwanja hiki; na 

 

ii. Ulipaji wa fidia ili kumaliza migogoro na wananchi walio kwenye maeneo ya 

viwanja vya ndege. Kamati ilijulishwa kuwa Serikali imekuwa inalipa fidia 

kwa wananchi ambao wameathirika kutokana na utwaaji wa ardhi ili 

kupisha ujenzi na upanuzi wa viwanja vya ndege nchini. Serikali imelipa 

fidia ya shilingi bilioni 3.4 kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja cha ndege 
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Dodoma na bilioni 4.3 katika viwanja vya ndege vya Sumbawanga na 

Shinyanga. Aidha, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege-TAA kwa kushirikiana na 

Wakala wa Barabara Tanzania-TANROADS imetayarisha vitabu vya 

uthamini kwa ajili ya fidia katika viwanja vya ndege vya Songea, Dodoma 

(awamu ya tatu), Msalato, Simiyu, Lake Manyara, Iringa, Musoma, na 

Nachingwea. Taratibu za malipo hayo zinaendelea.  

 

h) Kampuni ya Ndege Tanzania-ATCL; 

Kampuni imefanikiwa kuingia katika Mfumo wa (International Air Transport 

Association-IATA) na kujiunga na Mfumo wa uuzaji wa tiketi ulimwenguni 

(Global Distribution Systema-GDS). Kwa sasa tiketi za ATCL zinapatikana kwa 

Wakala wote waliosajiliwa katika Mfumo wa wauzaji wa tiketi duniani. 

 

i) Kuunganisha Makao Makuu ya Mikoa ambayo bado hayajaunganishwa kwa 

barabara za lami; barabarara zimeendelea kutengenezwa kwa kiwango cha 

lami kulingana na upatikanaji wa fedha, barabara hizo ni barabara ya Kigoma – 

Kagera, Katavi – Kigoma, Kigoma – Tabora, Katavi – Tabora, Njombe – Mbeya, 

Arusha – Mara na Shinyanga – Simiyu – Mwanza na Mara. 

 

j) Uharibifu wa barabara kutokana na uzito mkubwa wa mizigo. Kamati 

imejulishwa kuwa utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Dar Es Salaam kupitia 

BICO, M/S COWI, CML pamoja na PADECO kupitia JICA ulionesha kwamba 

matairi ya super single yamekuwa chanzo kikubwa cha uharibifu wa barabara. 

Ili kutatua changamoto hii Serikali imeanza kutumia sheria mpya ya udhibiti wa 

uzito wa mgari ya Afrika Mashariki kuanzia mwezi Machi, 2019 ambapo matairi 

aina ya super single yamepunguziwa uzito wa kubeba mzigo kutoka tani 10 

hadi tani 8.5.  

 

Aidha, ujenzi wa mizani bandarini kwa ajili ya kuhakikisha magari yote 

yaliyozidi uzito hayataruhusiwa kuanza safari kabla ya uzito huo kupunguzwa 

kwa mujibu wa sheria ya Afrika Mashariki. Kutoa adhabu kali kwa wafanyakazi 

wa mizani na wasafirishaji wasio waaminifu kwa kuruhusu magari yenye uzito 

mkubwa kuendelea na safari pale yanapoonekana yamezidisha uzito. Pia 

ufungaji wa mfumo (weigh Bridge Management System) kwa ajili ya kuangalia 
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utendaji wa mizani zetu kwa uwazi zaidi ili kupunguza rushwa na kuongeza 

ufanisi.   

 
k) Kupunguza msongamano jijini Dar Es Salaam kwa kujenga barabara za juu 

hasa katika makutano ya barabara kuu zenye msongamano mkubwa kama vile 

Magomeni, Morocco na Mwenge. Kamati imejulishwa kuwa, Serikali inaendelea 

na ujenzi wa interchange kwenye makutano ya Ubungo na ujenzi wa flyover 

mbili katika maeneo ya makutano ya barabara ya Nyerere na Kawawa pamoja 

na makutano ya barabara ya Kilwa na Nelson Mandela eneo la uhasibu katika 

mradi wa BRT II ambapo mkataba wa kuanza ujenzi huu umesainiwa.  

 

l) Kuongeza mizani za kisasa zinazopima uzito wa magari huku yakiwa kwenye 

mwendo; Kamati imejulishwa Serikali imeendelea na ujenzi wa mizani 

inayopima magari yakiwa katika mwendo katika maeneo mbalimbali kama vile 

Dakawa morogoro ambayo ujenzi wake umefikia asilimia 98, Nala (Dodoma), 

Njuki (Singida), Wenda (Iringa) na Mpemba (Songwe); 

 
m) Serikali kuhakikisha inasimamia kuwepo kwa ushirikiano katika mifumo ya 

miundombinu (infrastructure sharing) na kuyaelekeza makampuni ya simu 

kushirikiana katika ujenzi wa minara na kufunga antenna zao katika mnara 

mmoja ili kuepuka matumizi ya eneo kubwa la ardhi kwa kuwa mrundikano wa 

minara eneo moja. Kamati imejulishwa kuwa Serikali kupitia mamlaka ya 

mawasiliano inaendelea kusimamia kuwepo kwa ushirikiano wa miundombinu 

baina ya watoa huduma na ili kuhakikisha suala hili linatekelezwa ipasavyo 

serikali ilitunga kanuni za kieletroniki za mawasiliano na Posta (the electronic 

and postal communications Access, Co-Location and Infrastructure sharing 

Regulations, 2018). Aidha watoa huduma za mawasiliano wanashirikiana katika 

matumizi ya pamoja ya minara. 

 
 

n) Ushauri wa Kamati kuhusu Serikali kufuta deni la shilingi bilioni 26 ambalo 

Shirika la Posta linadaiwa na Mamlaka ya mapato Tanzania. Kamati ilijulishwa 

kuwa Serikali kupitia Sheria ya Msamaha (Amnesty) imekubali kufuta deni la 

shirika la shilingi 12,039,071 437 linalotokana na tozo, riba, na adhabu na 

kubakiwa na deni la msingi la shilingi 14,840,500,596. Serikali kupitia 

wizara ya fedha na mipango inaendelea na taratibu za kuchukua deni hili. 
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o) Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania kudhibiti mawasiliano ya ulaghai na 

kupunguza vitendo viovu vinavyofanyika kupitia njia ya mtandao ili kuimarisha 

usalama wa watu na mali zao. Kamati imejulishwa kuwa Serikali kupitia 

Mamlaka ya Mawasiliano imeendelea na zoezi la kuzitambua na kuzifungia 

namba za simu ambazo zimekuwa zikiingiza mawasiliano ya simu za kimataifa 

kwa njia ya ulaghai. Kabla ya udhibiti huu Serikali ilikuwa ikipoteza mapato 

yake kwa asilimia 100. Katika kipindi cha Julai 2018-Februari, 2019 TCRA 

imefanikiwa kupunguza mawasiliano ya ulaghai kutoka asilimia 15 hadi kufikia 

chini ya asilimia 5.   

2.5 Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha  
2018/2019 

2.5.1 Makisio ya Ukusanyaji wa Mapato kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020 

 
Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2019/2020 Wizara ya Ujenzi, 

Uchukuzi na Mawasiliano hususan Sekta ya Ujenzi inatarajia kukusanya jumla ya 

shilingi 68,828,000.00 kutoka Idara zenye vyanzo vya mapato kama vile Idara 

ya Rasilimali Watu, Idara ya Huduma za Kiufundi, Kitengo cha Menejimenti ya 

Huduma za Ununuzi na Ugavi.  Aidha, Sekta ya Mawasiliano inatarajia kukusanya 

jumla ya shilingi 22,517,437,400 katika mwaka wa fedha 2019/2020 kutokana 

na mauzo ya huduma za Mkongo wa Taifa wa mawasiliano pamoja na mauzo ya 

nyaraka za zabuni. 

2.5.2 Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020 

 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2019/2020, Wizara ya Ujenzi, 

Uchukuzi na Mawasiliano inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi Trilioni 4.8 

(4,888,087,065,163). Jedwali lifuatalo linaonesha mchanganuo wa fedha 

zinazoombwa: 
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Jedwali Na.2, Makadirio ya Matumizi ya Kawaida Na Miradi ya 

Maendeleo Kwa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kwa 

Mwaka wa Fedha 2019/2020 

SEKTA MATUMIZI YA 

KAWAIDA 

MIRADI YA 

MAENDELEO 

JUMLA 

Ujenzi (Fungu 98) 36,142,664,000.00 1,204,037,604,268.00 1,240,180,268,268 

Uchukuzi (Fungu 62) 85,408,131,000 3,543,722,242,895 3,629,130,373,895 
 

Mawasiliano (Fungu 68)  3,973,197,000  15,000,000,000 18, 856, 423, 000 
 

JUMLA KUU 125,523,992,000 
 

4,762,759,847,163 
 

4,888,087,065,163 

Chanzo; Taarifa ya Makadirio ya Mpango na Bajeti ya Wizara ya Ujenzi, 
Uchukuzi na Mawasiliano kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020 

 

 
Mheshimiwa Spika, kwa ujumla Bajeti iliyotengwa kwa ajili ya Wizara ya Ujenzi, 

Uchukuzi na Mawasiliano kwa Mwaka 2019/2020 kiasi cha Shilingi Trilioni 4.8 ni 

ongezeko la asilimia 14 ikilinganishwa na Bajeti iliyoidhinishwa katika Mwaka wa 

Fedha uliopita 2018/2019 ambayo ilikuwa Shilingi Trilioni 4.2. 

2.5.3 Mambo Mengine yaliyojitokeza wakati wa Kuchambua na Kupitisha 
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara Ujenzi, Uchukuzi na 
Mawasiliano kwa Mwaka 2019/2020 

 

a) Sekta ya Uchukuzi 

 

i. Uimarishwaji wa Mtandao wa Reli Nchini 

 

Mheshimiwa Spika, moja kati ya vipaumbele vikuu kwa upande 

wa uimarishwaji wa miundombinu ni ujenzi wa reli ya kati kwa 

kiwango cha kisasa (Standard Gauge). Katika kufanikisha azma hiyo 

Serikali imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya mradi huu mwaka hadi 

mwaka.  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Serikali kwa kuongeza 

fedha za ujenzi wa reli ya kati kutoka shilingi trilioni 1.5 

zilizoidhinishwa 2018/2019 hadi shilingi trilioni 2.4 zilizotengwa 

kwa mwaka 2019/2020 sawa na ongezeko la asilimia 60. Fedha 

hizi ni kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kisasa 

kutoka Dar es Salaam- Makutupora – Tabora- Isaka Rusumo.  
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Mheshimiwa Spika, hii ni hatua nzuri na ya kupongezwa kwani, 

ujenzi wa reli hii yenye kasi ya km 160 kwa saa itasaidia kurahisisha 

usafiri hasa wa abiria na na usafirishaji wa mali ghafi hatimaye 

kuchochea ukuaji wa viwanda na hata kuongeza Pato la Taifa. 

 

Ni matarajio ya Kamati kuwa reli hii itajengwa na matawi yake kwa 

kuzingatia faida za kiuchumi na kipaumbele kitawekwa katika 

maeneo ambayo yana mali ghafi nyingi ili kuleta tija. 

 
Mheshimiwa Spika,  vilevile Kamati imejulishwa kuwa katika 

mwaka wa fedha 2019/2020, Mfuko wa Maendeleo ya Reli 

umetengewa shilingi bilioni 255.7 (255,700,000,000) kwa ajili 

ya kukarabati reli iliyopo, ununuzi wa injini na mabehewa ya mizigo 

na abiria na kufanya upembuzi yakinifu kwa ajili ya miradi ya 

maendeleo ya reli za ni Kaliua-Mpanda-Karema, Tabora-Kigoma, 

Tanga-Arusha-Musoma na Mtwara Mbambabay na matawi ya 

mchuchuma Liganga.  

 

ii. Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania-TPA 

 

Mheshimiwa Spika, Mamlaka hii inamiliki na kusimamia Bandari 

Kuu za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara pamoja na bandari ndogo 

za Kilwa Masoko, Kilwa Kivinje, Kwale, Lindi, Mikindani, Mafia, 

Pangani na Bagamoyo. Vilevile, Mamlaka ya Bandari Tanzania 

inamiliki bandari kadhaa za maziwa makuu kama vile Ziwa Victoria, 

Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Majukumu ya Mamlaka hii ni 

kuendeleza, kuendesha shughuli za bandari, kutangaza huduma za 

bandari, kushirikisha na kusimamia sekta binafsi katika uendelezaji 

za uendeshaji wa bandari nchini.  
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Mamlaka ya Bandari licha ya kutoa huduma kwa mizigo inayoingia 

na kutoka ndani ya nchi; pia inahudumia nchi za Burundi, Rwanda, 

DR Congo, Uganda, Zambia, Malawi na Zimbambwe. 

Kamati, katika kutekeleza majukumu yake imeelezwa changamoto 

ambazo zimekuwa zikiikabili Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari 

Tanzania-TPA kuwa ni: - 

 

a) Uwezo mdogo wa kuhudumia meli kubwa na kina kifupi katika 

bandari ya Dar es Salaam pamoja na Tanga; 

b) Uwepo wa bandari bubu na ushindani wa Bandari zingine kama 

vile Beira-Msumbiji, Mombasa-Kenya na Durban-Afrika Kusini; na 

c) Uchakavu wa Miundombinu ya bandari na reli inayounganisha 

bandari na maeneo mengine 

 

Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi wa bandari kavu eneo la Ruvu 

(Vigwaza), katika Vikao vya Kamati vilivyofanyika mwezi Machi, 

2019, imeelezwa kuwa awamu ya kwanza ya mradi huu 

imeshakamilika na sasa awamu ya pili imefikia asilimia sabini (70%) 

na inatarajiwa kukamilika mwezi Mei, 2019.  

 

Aidha, Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, katika mwaka 

wa fedha 2019/2020 imepanga kukamilisha ukarabati na uboreshaji 

wa magati yaliyoko bandari ya Tanga, ujenzi wa magati katika 

mwambao wa bahari ya Hindi, kukamilisha ujenzi wa magati katika 

maziwa makuu, kuendelea na kukamilisha mpango wa utwaaji ardhi 

kwa ajili ya ujenzi wa bandari kavu katika maeneo ya Katosho, 

Kibirizi, Chongoleani na Ihumwa Dodoma.  

Vilevile, ni muhimu pia kwa bandari zilizo katika kipaumbele vya 

Serikali kama vile Bandari ya Mbegani Bagamoyo na Bandari ya 

Mwambani Tanga kuanza kutekelezwa. 
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iii. Kampuni ya Huduma za Meli (MSCL) 

 

Mheshimiwa Spika, japokuwa Serikali imekuwa na dhamira ya 

kuboresha usafiri wa abiria na mizigo katika Maziwa Makuu yaani 

(Victoria, Tanganyika na Nyasa), kwa kununua meli mpya na 

kukarabati meli zilizopo, bado kumeendelea kuwapo na changamoto 

mbalimbali ambazo zimesababisha katika kipindi cha Julai, 2018 hadi 

Februari, 2019, Wakala wa Huduma za Meli kutokufikia malengo 

iliyojiwekea.  

Changamoto kubwa imekuwa kutokutolewa kwa wakati fedha 

zilizoidhinishwa ambapo katika Mwaka wa fedha 2018/2019 

ilitengewa shilingi bilioni 20, hadi kufika Machi, 2019 zimetolewa 

shilingi bilioni 3 sawa na asilimia 15 ya fedha zote 

zilizoidhinishwa.  

 

Upungufu huo wa fedha, umesababisha Kampuni ya Huduma ya Meli 

kufanya kazi chini ya malengo ilichojiwekea Mfano; kusafirisha jumla 

ya abiria 64,709 ikilinganishwa na lengo la kusafirisha abiria 82,159 

ambao ni upungufu kwa abiria 17,450 sawa na asilimia 21.24. Aidha, 

kwa upande wa mizigo jumla ya tani 15,421 zilisafirishwa katika 

maziwa yote matatu ikilinganishwa na lengo la kusafirisha tani 

68,352 ikiwa ni upungufu wa tani 52,931 sawa na asilimia 77. 

 

iv. Kampuni ya Ndege Tanzania- ATCL 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Serikali kwa kuendelea 

kununua ndege kutoka ndege moja iliyokuwepo 2016 hadi kufikia 

ndege sita. Katika kuendeleza juhudi hizo mwaka wa fedha 

2019/2020 zimetengwa shilingi Bilioni 500 (500,000,000,000) 

kwa ajili ya kukamilisha malipo ya ndege ya pili aina ya Boing 787 

Dreamliner, kukamilisha ndege nyingine aina ya Bombadier Q400 na 

malipo ya awali ya kununua ndege mbili mpya aina A220-300, 

ununuzi wa ndege moja Bombadier Q400, ununuzi wa Injini ya akiba 

kwa ajili ya Bombadier  Q400, kuboresha karakana ya KIMAFA na 

kulipa madeni yaliyohakikiwa.  
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Mheshimiwa Spika, Kuongezeka kwa ndege kumeiwezesha 

Kampuni kuongeza idadi ya miruko ili kukidhi mahitaji ya usafiriwa 

anga katika baadhi ya vituo kikiwepo kituo cha Dodoma ambapo 

ndege ilikuwa inafanya safari mara tatu kwa wiki na sasa inafanya 

safari mara nne kwa wiki. Hadi kufika Desemba, 2018 ATCL 

imefanikiwa kumiliki soko la usafirii wa anga kwa asilimia 40.8 na 

kuwa Kampuni inayoongoza kwa soko la ndani. 

 
Aidha, ATCL imeongeza safari za kikanda kuelekea Entebe-Uganda 

na Bujumbura-Burundi. ATCL imelenga kuongeza safari za 

Johannesburg, Harare na Lusaka. Vilvile kuanza safari za Kimataifa 

katika vituo vya Guangzhou, Bangkok na Bombay. 

 

Changamoto zinazoikabili ATCL ni pamoja na uchache wa wataalam 

hususan marubani, uchache wa nyenzo za kiutendaji hususan magar 

na madeni ambayo yameendelea kulipwa kulingana na upatikanaji 

wa fedha. 

 

b) Sekta ya Ujenzi 

 

i)   Bajeti ya Miradi ya Maendeleo ya Sekta ya Ujenzi 
 

Mheshimiwa Spika, sekta ya ujenzi ni sekta muhimu ambayo 

imekuwa ikitekeleza majukumu mbalimbali ya ujenzi ikiwemo ujenzi 

ukarabati na matengenezo ya barabara, madaraja na vivuko; Ujenzi 

ukarabati wa nyumba na majengo ya Serikali; ujenzi na ukarabati wa 

viwanja vya ndege; usimamizi wa masuala ya ufundi na umeme; 

Usimamizi wa shughuli za ukandarasi, uhandisi, ubunifu majengo na 

ukadiriaji majenzi; Usimamizi wa maabara na vifaa vya ujenzi. 

 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2019/2020 kuna 

upungufu wa shilingi 772,404,748,873.38 ambazo ukilinganisha na 

mwaka wa fedha uliopita 2018/2019 ni upungufu wa asilimia 

(39.08). Kutokana na upungufu huu wa fedha za miradi ya 

maendeleo, Kamati inaona hali hii itaathiri ujenzi wa miundombinu hasa 
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barabara ambazo ndiko kuna watumiaji wengi ukizingatia kwamba 

barabara ni sekta mtambuka. Vilevile, upungufu wa fedha za miradi ya 

maendeleo utaathiri miradi iliyokuwa imeanza na inayoendelea ikiwa ni 

pamoja na miradi ya kuunganisha baadhi ya Makao Makuu ya Mikoa, 

ujenzi wa barabara za kiuchumi na barabara za kiusalama.  

 

ii)  Miradi ya ujenzi wa Barabara  
 

Mheshimiwa Spika, Sekta ya Ujenzi kupitia Wakala wa Barabara ina 

jukumu la kusimamia ujenzi, ukarabati na matengenezo kwenye 

mtandao wa barabara kuu na za Mikoa zenye urefu wa jumla ya 

kilomita 35,000 ambapo kati ya hizo kilomita 12,786 ni barabara kuu na 

kilometa 22,214 ni barabara za mikoa. Lengo  

ni kuwezesha barabara ziweze kupitika kwa urahisi na hatimaye 

kusaidia ukuaji wa uchumi wa nchi kama ilivyofafanuliwa katika 

Mipango Mikakati ya Kitaifa ikiwemo Dira ya Taifa ya Maendeleo 2015, 

Mpango wa Taifa wa Miaka Mitano na Mikakati ya Kisekta. 

Mheshimiwa Spika, barabara ni sekta mtambuka kwa kuwa jamii 

yote hutegemea miundombinu ya barabara ili kufanikisha masuala 

mbalimbali ya kijamii na kiuchumi. Miundombinu ya barabara 

inapokuwa mizuri husaidia jamii kwa kurahisisha watu kutoka sehemu 

moja hadi nyingine, kuokoa muda, gharama na uchovu. Pamoja na 

umuhimu huo ujenzi wa barabara umekuwa na changamoto kubwa ya 

kibajeti kwa kutengewa fedha kidogo na kutotolewa fedha kwa wakati. 

Kwa mfano, katika mwaka wa fedha 2018/2019, hadi kufikia mwezi 

Machi, 2019 fedha zilizoidhinishwa kwa baadhi ya miradi ya barabara 

hazikuwa zimetolewa. Mfano, barabara ya Dar es Salaam-Chalinze–

Morogoro express way, Nangurukuru- Mbwemkuru; Dumila- Kilosa-

Mikumi; Dumila-Rudewa; Korogwe-Handeni; Singida-Babati-Minjingu; 

Same- Mkumbara-Korogwe; na Handeni-Kibereshi-Kibaya-Singida.  

Aidha, baadhi ya barabara fedha zilitolewa kidogo ukilinganisha na 

kiasi kilichoidhinishwa na muda uliobaki kabla ya kumaliza mwaka wa 

fedha 2018/2019. Barabara hizo ni Wazo Hill -Bagamoyo- Msata; 

Usagara-Geita-Buzirayombo- Kyamyorwa; Dodoma -Manyoni; 
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Sumbawanga -Mpanda-Nyakanazi; Ipole-Rungwa; na Magole-Mziha-

Handeni.  

 
 

Mheshimiwa Spika, lengo mojawapo la Sekta ya Ujenzi ni 

kuhakikisha Miji yote Mikuu na Mikoa inaunganishwa kwa barabara za 

lami. Hata hivyo, bado kuna Mikoa mingine ambayo haijaunganishwa 

kwa barabara za lami hususan Mikoa ya Katavi- Kigoma, Katavi-

Tabora, Kigoma-Kagera, Mbeya –Makete- Njombe, Lindi- Morogoro, 

Lindi-Ruvuma n.k. Aidha, baadhi ya barabara za Mikoa ziko katika hali 

isiyoridhisha na nyingine hazipitiki wakati wa mvua hivyo kuathiri 

shughuli za kiuchumi na kijamii. 

 

iii) Malipo ya Wakandarasi na Wahandisi Washauri 
 

Mheshimiwa Spika, Kamati inatambua kazi kubwa inayofanywa na 

Wakandarasi na Wahandisi Washauri katika ujenzi hususan kwenye 

miradi ya barabara. Kamati imejulishwa kuwa hadi kufikia Machi, 2019 

deni la Makandarasi na Wahandisi Washauri wa miradi ya barabara ni 

shilingi bilioni 711.13. Madeni yaliyolipwa ni yale yaliyohakikiwa 

hadi mwezi Juni, 2016 ambapo kiasi cha shilingi trilioni 1.6 

zimeshalipwa. Aidha, kazi ya kuhakiki madeni ya hadi mwezi Juni, 

2017 imekamilika na fedha zinaendelea kutolewa kwa ajili ya malipo 

ya madai ya miradi ya barabara. 

 
Mheshimiwa Spika, Kamati inatoa pongezi kwa Serikali kwa kuona 

umuhimu wa kuwashirikisha wakandarasi wa ndani katika ujenzi wa 

miradi ya barabara ambapo kiasi cha Shilingi milioni 442,005.782 

za Mfuko wa Barabara zimetumika kulipa Makandarasi wa ndani. Hata 

hivyo, changamoto kubwa imeendelea kuwa uwezo mdogo wa mtaji 

walionao Makandarasi wa ndani hivyo kushindwa kushiriki kikamilifu 

katika fursa za kazi kutokana na masharti ya upatikanaji wa dhamana 

za zabuni, dhamana za ushiriki wa kazi, mitaji ya kuwezesha kufanya 

kazi kutoka mabenki kuwa ngumu na kutozingatia mahitaji halisi ya 

shughuli za kuhandisi. Hali hii ya kukosa mitaji kunawafanya 
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Makandarasi kushindwa kukua na kupata fursa ambazo zitawezesha 

kuwakwamua kutokana na uwezo mdogo. 

 

iv) Wakala wa Ufundi na Umeme (TEMESA) 
 

Mheshimiwa Spika, Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania (The 

Tanzania Electrical Machanical and Electronics Services Agency-

TEMESA) ni Wakala muhimu sana kwani unatoa huduma ya 

matengenezo ya magari, mitambo, pikipiki, mifumo ya umeme, 

majokofu na viyoyozi. Vilevile Wakala huu unasimamia ukodishaji wa 

magari na mitambo ya kusaga kokoto pamoja na kutoa ushauri katika 

nyanja mbalimbali za kihandisi Serikalini.  

 
Mheshimiwa Spika, Wakala huu unakabiliwa na changamoto nyingi 

zikiwemo za ukosefu wa rasilimali watu wenye weledi unaoenda 

sambabamba na mabadiliko ya teknolojia, vifaa vya kisasa 

vinavyoweza kuendana na magari ya kisasa na mitambo ya kisasa 

ambayo inahitaji kutumia mashine ili kugungua tatizo wakati wa 

ukarabati. Kutokana na changamoto hizo, magari ya Serikali 

yanakwenda kutengenezwa kwa waagizaji wakubwa (dealer) ambao 

gharama zao zinatozwa kulingana na muda ambao umetumika 

kutengeneza gari husika na hivyo kusababisha gharama kuwa kubwa. 

 

v) Miradi ya Ujenzi wa Viwanja vya Ndege 
 

Mheshimiwa Spika, miradi mbalimbamli ya ujenzi wa viwanja vya 

ndege inaendelea katika Mikoa mbalimbali kama vile Kigoma, Mpanda, 

Mtwara, Mwanza, Arusha, Sumbawanga, Shinyanga, Kilimanjaro, 

Msalato, Tabora na Songwe. Kazi kubwa zinazofanyika katika miradi 

hiyo zinajumuisha ujenzi barabara za ndege, upanuzi wa barabara za 

ndege, upanuzi na ukarabati wa maegesho ya ndege, ujenzi wa vituo 

vya uangalizi wa hali ya hewa, ujenzi wa barabara za kuingilia viwanja 

vya ndege, uboreshaji wa viwanja hivyo pamoja na ujenzi wa 

majengo ya abiria na mizigo.  
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Mheshimiwa Spika, hadi kufikia mwezi Machi 2019, mradi wa 

kiwanja cha ndege cha Julius nyerere ulikuwa umekamilika kwa 

asilimia tisini na tano (95%) na viwanja vingine vya ndege miradi 

bado inaendelea. Hata hivyo, miradi hii inakabiliwa na changamoto 

kubwa ya ufinyu wa bajeti na kutokutolewa fedha kwa wakati. Mfano; 

Kiwanja cha Ndege cha Songwe, Arusha na Kilimanjaro vinakabiliwa 

na changamoto ya ufinyu wa bajeti hali inayosababisha kuchelewa 

kukamilika kwa miradi hii.  

 

Mheshimiwa Spika, kutokutolewa fedha za miradi hii kwa wakati 

kunaathiri utekelezaji wa majukumu ya Sekta ya Ujenzi kwani 

kumekuwa na ongezeko la gharama kutokana na riba, mabadiliko ya 

bei za vifaa vya ujenzi na mabadiliko viwango vya kubadilisha fedha.  

 

vi)  Sekta ya Mawasiliano 
 

a) Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania 

 

Mheshimiwa Spika, Serikali kupitia TCRA imeweka Mfumo wa 

kusimamia mawasiliano ya simu (Tele-Traffic Management 

System-TTMS), ambao umechangia kuongeza ufanisi katika 

utekelezaji wa Sheria na Kanuni zilizopo katika udhibiti wa 

mawasiliano.  Mkataba ulikuwa wa miaka mitano ambao uliingiwa 

kwa njia ya Kujenga, Kuendesha na Kuhamisha Umiliki (Build, 

Operate and Transfer).  Mkataba ulianza 1 Oktoba 2013 na 

umemaliza muda wake tarehe 30 Septemba, 2018. Toka mfumo 

huu ulipoanza kufanya kazi mpaka Septemba 2018, Serikali 

imeweza kupata chanzo kipya cha mapato yanayotokana na 

mawasiliano ya simu za Kimataifa zinazoingia nchini ambapo kiasi 

cha Shilingi 93,665,645,344.55 ziliwasilishwa Serikalini.  

 

Mheshimiwa Spika, kwa ujumla Mfumo huu umeongeza ufanisi 

katika usimamizi wa Sheria ikiwa ni pamoja na kwenda sambamba 

na mabadiliko ya kasi yanayotokea katika Sekta ya Mawasilinao 

duniani. 
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b) Mradi wa Postikodi na Misimbo za Posta 

Mheshimiwa Spika, mradi huu ni muhimu sana kutokana na 

faida zake kiuchumi na kijamii. Hata hivyo, pamoja na umuhimu 

wa mradi huu, bado kumeendelea kuwapo changamoto ya 

kutokutolewa fedha za maendeleo kwa wakati hivyo kusababisha 

mradi kutekelezwa ipasavyo. Kwa miaka mitatu mfululizo 

mwenendo wa utoaji fedha katika mradi huu sio wa kuridhisha. 

Katika mwaka wa Fedha 2016/2017 mradi huu uliidhinishiwa 

shilingi bilioni 3 ambapo kiasi kilichotolewa kilikuwa milioni 95 

tu; katika mwaka wa fedha wa 2017/18 mradi huu uliidhinishiwa 

shilingi billion 3 ambapo hadi kufikia Machi 2018, hakuna kiasi 

chochote kilichotolewa. Katika mwaka wa fedha 2018/2019 mradi 

huu uliidhinishiwa shilingi bilioni 4 lakini hadi kufikia mwezi 

Machi, 2019 kiasi kilichopokelewa na kutumika ni shilingi milioni 

796 tu. 

 

c)  Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (USCAF) 

 

Mheshimiwa Spika, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (Universal 

Communication Service Access Fund- UCSAF) ulianzishwa na 

Serikali kwa Sheria Na. 11 ya Mwaka 2006 ukiwa na lengo la 

kupeleka huduma ya mawasiliano maeneo yasiyokuwa na mvuto 

wa kibiashara. Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote kwa kushirikiana 

na sekta binafsi hususan Makampuni ya simu kama vile TIGO, 

VODACOM, HALOTEL. 

 

Mheshimiwa Spika, Mnamo mwezi Julai, 2018, Kamati ilifanya 

ziara ya kutembelea na kukagua minara ya mawasiliano ya simu 

iliyojengwa kwa ruzuku ya Serikali kupitia Mfuko wa Mawasiliano 

kwa Wote- UCSAF na kwa ushirikiano na Makampuni binafsi. 

Lengo la ziara hii lilikuwai kufuatilia kwa karibu upatikanaji wa 

mawasiliano hasa katika maeneo ya pembezoni ambayo Serikali 

imetoa fedha zake (ruzuku). Ziara hii ilijumuisha Mikoa kumi na 

mbili (12) ya Tanzania Bara ambayo ni Morogoro, Tanga, 
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Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Mara, Simiyu, Shinyanga, Iringa, 

Njombe, Ruvuma na Lindi.  

 

Mheshimiwa Spika, kufuatia ziara hiyo, yafuatayo ni mambo 

yaliyobainika katika ziara hiyo: - 

i) Ushiriki wa Serikali katika kuwezesha mawasiliano; Pamoja na 

Serikali kutoa ruzuku za ujenzi wa minara ili kuhakikisha 

mawasiliano yanawafikia watu wote, hakuna alama yoyote 

iliyowekwa katika minara kutambulisha wananchi na jamii 

mchango wa Serikali. Hili linafanya mchango wa Serikali katika 

kuwezesha mawasiliano kutojulikana kabisa na badala yake 

Makampuni husika ndio yanayoonekana na kufahamika kutoa 

huduma hiyo muhimu.  

ii) Umiliki wa Maeneo yaliyojengwa Minara; Taratibu za 

upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya ujenzi wa minara kutokuwa 

wazi jambo linalosababisha Serikali za Vijiji husika 

kutokunufaika kwa namna yoyote na malipo ya pango la eneo 

lililojengwa mnara. Kamati imebaini kuwa watu binafsi ambao 

si wakazi wa vijiji husika ndio walionunua maeneo hayo na 

kupangisha Makampuni ya simu.  

iii) Ushiriki katika Kazi za Maendeleo; Makampuni ya Simu 

hayashiriki ipasavyo katika shughuli za maendeleo (Corporate 

Social Responsibility) katika maeneo yanayofanya shughuli 

zake za kibiashara mathalani maeneo ambayo wamejenga 

minara. 

iv) Kutokuwepo Mawasiliano wakati Wote; Kamati imebaini 

pamoja na kuwepo kwa minara, upatikanaji wa huduma ya 

simu kwa wananchi wa baadhi ya vijiji vilivyotembelewa 

imekuwa si wakati wote kama ambavyo Serikali imekusudia. 

Hii ni kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo; minara 

kuwepo mbali na watoa huduma, minara kujengwa katika 

vilima ambapo hakuna miundombinu ya barabara za magari 

kufikisha huduma jambo linalosababisha ucheleweshwaji wa 
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huduma ya matengenezo au mafuta ya generator na 

kusababisha kukosa mawasiliano na uelekeo wa mnara na 

uwepo wa milima inayozuia za mawasiliano kufika katika vijiji 

vilivyokusudiwa.   

v) Utunzaji wa Mazingira; Kamati imebaini kuwa maeneo 

yaliyojengwa minara inayomilikiwa na Kampuni ya Tigo (MIC), 

Vodacom na Halotel hakuna huduma za msingi kama vile 

chumba cha kulala na choo cha mlinzi. Jambo hili si sahihi na 

huchangia uchafuzi wa mazingira kwani walinzi hujisaidia 

vichakani na ikiwa mnara upo jirani na makazi ya watu, 

hulazimika kuomba huduma katika makazi ya wananchi.  

Aidha, kutokuwepo kwa nyumba ya mlinzi kumekuwa ni 

changamoto kubwa kwani maeneo mengine yapo katika 

hifadhi au mbuga za wanyama na hivyo kuhatarisha maisha ya 

walinzi wa minara.  

 

vi) Ujenzi wa Minara katika eneo moja; Ni ukweli usiopingika 

kuwa wananchi wanahitaji huduma za mawasiliano toka kwa 

watoa huduma mbalimbali kulingana na uchaguzi wa huduma 

bora. Hata hivyo, kwa matumizi bora ya ardhi, Kamati inaona 

si sahihi kwa kila Kampuni kujenga mnara wake kwani baada 

ya muda nchi yetu itakuwa imetapakaa minara ukiachilia mbali 

miundombinu mingine muhimu.  

 

vii) Uhitaji wa Huduma za ‘’Internet’’; Katika maeneo yote ya 

minara ambayo Kamati imetembelea, kumebainika uhitaji 

mkubwa wa huduma ya internet. Hii ni kutokana na minara 

mingi iliyojengwa kupitia mradi wa Mfuko wa Mawasiliano kwa 

Wote kuwa ya kiwango cha 2G ambayo hutoa huduma ya sauti 

na ujumbe pekee. 

viii) Minara Maeneo ya Mipakani; Kumekuwapo na changamoto ya 

wananchi wanaoishi maeneo ya mipakani kukosa huduma ya 

mawasiliano au wakati mwingine kupata huduma ya 
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mawasiliano toka nchi jirani jambo ambalo si sawa na ni hatari 

kwa usalama wa nchi.  

ix) Rasilimali watu katika Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote; 

Kutokana na uwekezaji mkubwa unaofanywa na Serikali wa 

kujenga minara, imebainika kuwepo kwa wafanyakazi 

wachache katika Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote kumekuwa 

na changamoto hasa katika kufuatilia miradi hiyo wakati wa 

ujenzi na hata kufuatilia ufanisi wake.  

Mheshimiwa Spika, mradi huu wa kusambaza mawasiliano 

unakabiliwa na changamoto ya upungufu wa fedha za kutosha 

kupeleka mawasiliano katika maeneo yenye uhitaji wa huduma 

hiyo kwa wakati. Hata hivyo, Kamati inaona ipo haja ya Mfuko 

wa Mawasiliano kutafuta vyanzo vingine vya fedha ili 

kuhakikisha miradi inatekelezwa kama ilivyopangwa.  

 

d) Shirika la Mawasiliano Tanzania – TTCL 

 

Mheshimiwa Spika, Kuhusu Shirika la Mawasiliano Tanzania-

TTCL, Kamati imejulishwa kuwa Serikali iliruhusu TTCL kukopa 

Shilingi Bilioni 96 kwa kutumia dhamana ya rasilimali za Shirika 

ambapo hadi mwezi Machi 2019, shirika limeshakopa Shilingi 

Bilioni 66 na limewasilisha maombi ya kukamilisha mkopo wa 

kiasi kilichobaki. Fedha hizo zimeiwezesha kampuni kutekeleza 

majukumu yake kama vile kuendesha huduma ya T-Pesa ambapo 

hadi mwezi February, 2019 Shirika lilikuwa na wateja 351,000 na 

jumla ya mawakala 10,000; kuongeza idadi ya wateja hai kutoka 

wateja 488,537 mwaka 2017/2018 hadi wateja 1,074,642 mwezi 

February, 2019.  

 

Mheshimiwa Spika, pamoja na juhudi za Serikali bado Shirika la 

Mawasiliano Tanzania limeendelea kukabiliwa na changamoto 

kubwa ya madeni ya zamani ambapo hadi kufikia June, 2018, 

jumla ya Shilingi Bilioni 28 zilikuwa zinadaiwa kutoka kwa 

Serikali na Taasisi zake. 



32 

 

SEHEMU YA TATU 

 

3.0 MAONI NA USHAURI WA KAMATI 

3.1 Bajeti ya Wizara  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Serikali kwa kuongeza fedha za miradi 

ya maendeleo kwa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kutoka Shilingi 

trilioni 4.2 kwa mwaka 2018/2019 hadi Shilingi trilioni 4.8 kwa mwaka wa 

Fedha 2019/2020.  

 

Mheshimiwa Spika, pamoja na ongezeko la Fedha la takribani asilimia 14, 

fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya Sekta ya Ujenzi kwa 

mwaka wa fedha 2019/2020 kuna upungufu wa shilingi 772,404,748,873.38 

ambayo ni sawa na asilimia (39.08) ya Fedha za miradi ya Maendeleo za Sekta 

ya Ujenzi zilizokuwa zimeidhinishwa Mwaka wa Fedha 2018/2019. Kamati 

inashauri Serikali kutafuta fedha hizo zilizopungua takribani shilingi bilioni 

772.4. Fedha hizi zitasaidia kuongeza kasi ya ujenzi wa miundombinu ya 

barabara nchini ambayo bado imekuwa na changamoto ya kutokupitika wakati 

wote. 

 

Mheshimiwa Spika, kwa upande wa fedha za miradi ya maendeleo kwa Sekta 

ya Mawasiliano, hakuna fedha yoyote iliyotengwa. Hata hivyo, Kamati ilielezwa 

kuwa fedha hizo za miradi ya maendeleo zitatolewa toka katika fedha za Mkongo 

wa Taifa wa Mawasiliano. Kamati inasisitiza kuwa ni muhimu fedha hizo zitolewe 

ili kuendeleza miradi muhimu iliyokuwa inaendelea, kama vile, mradi wa Anuani za 

Makazi na misimbo ya posta, mkongo wa taifa wa mawasiliano, na ujenzi wa kituo 

cha kutengeneza Vifaa vya TEHAMA. 
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3.2 Sekta ya Uchukuzi 
 

1. Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi wa reli nchini Kamati inashauri 

yafuatayo; 

 

a) Kamati bado inaendelea kusisitiza ushauri wake kuwa mradi wa ujenzi 

wa Reli ya Kati kipaumbele kiwe kwenye reli yenye matarajio ya mzigo 

mkubwa ili kutengeneza mazingira ya Serikali kurudisha fedha 

zitakazokuwa zimetumika kwa muda mfupi. Aidha, Kamati inaishauri 

Serikali kwamba reli hii ijengwe kwa kuzingatia faida za kiuchumi na 

kipaumbele zaidi kiwekwe katika tawi la Tabora – kigoma -Uvinza- 

Msongati; Kaliua – Mpanda –Kalema; na Tabora- Mwanza; 

 

b) Ujenzi wa reli ya Kati uende sambamba na ununuzi wa vichwa na 

mabehewa ya treni, ili mradi utakapokamilika kwa sehemu ya Dar es 

Salaam hadi Morogoro huduma za usafirishaji zianze; 

 

c) Mafunzo mbalimbali ya uendeshaji wa treni; pamoja na, uratibu wa 

matumizi ya reli mpya yatolewe ili mradi utakapokamilika pawepo na 

wataalam wa ndani ambao watakuwa tayari kuupokea na kuusimamia 

mradi huu; 

 

d) Serikali ihakikishe mradi wa sehemu ya Dar es Salaam hadi Morogoro 

unakamilika kwa wakati mwezi Novemba, 2019 kama Mkataba na 

Mkandarasi unavyoonesha ili kuepuka gharama; 

 

e) Ili kuepusha uvamizi wa maeneo ya reli, ni vema Shirika la Reli 

Tanzania-TRC liweke alama zinazoonesha mwisho wa eneo la reli ili 

kuondoa usumbufu kwa wananchi; 

 

f) Shirika la reli lianze kujiendesha kisasa kwa kufunga vyombo vya 

kielektroniki ili kuweza kutunza kumbukumbu zote za kiutendaji, 

ufatiliaji wa mizigo kwa wateja, uthibiti wa mafuta, udhibiti wa mwendo 

na usalama. Hii italifanya Shirika hili kuweza kujiendesha kisasa na 

kupunguza gharama za uendeshaji; 
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g) Kwa kuwa ujenzi wa reli ya kisasa ni wa gharama kubwa, na kwa kuwa; 

pamoja na ujenzi wa reli ya kati unaoendelea sasa, pia tunatarajia 

kuanza kujenga reli nyingine za Tanga –Arusha –Musoma (1108 km), 

Mtwara- Mbambabay na Mchuchuma-Liganga (1092 km) na Isaka –

Rusumo (371). Kamati inashauri Serikali kujenga reli hizi kwa awamu 

kwa kufuata kipaumbele; na 

 

h) Serikali iangalie uwezekano wa kushirikisha sekta binafsi au kupata 

mikopo yenye gharama nafuu ili kuharakisha zoezi zima la ujenzi wa reli 

nchini. Kwa kufanya hivyo, Serikali itaweza kuweka fedha za ndani kwa 

ajili ya utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo. 

 
 

2. Mheshimiwa Spika, kuhusu Bandari Kamati inashauri yafuatayo;  
 

a) Serikali kuona uwezekano wa kubakisha angalau asilimia 40 ya 

makusanyo ya Mamlaka ya Bandari Tanzania ili Mamlaka hii iweze 

kuendeleza baadhi ya miradi katika bandari zake; 

 

b) Pamoja na kuwa shughuli za upanuzi na ukarabati wa bandari ya Dara 

es Salaam unaendelea, Kamati inasisitiza, ili kuongeza ufanisi na 

mapato katika bandari ya Dar es Salaam, ni vema juhudi za makusudi 

zifanyike ili kuweza kuhamisha gati la mafuta lililopo kurasini (KOJ) na 

kujenga gati namba 13 na 14; 

 

c) Wadau wote wa bandari waunganishwe kwenye mfumo wa kielektroniki 

unaotumiwa na bandari ili kuweza kuharakisha uondoshwaji wa mizigo 

bandarini kwani wakati mwingine mizigo inachelewa kutokana na wadau 

wengine kama Mkemia Mkuu, Shirika la Viwango Tanzania-TBS, Wizara 

ya Nishati na Madini na wengine wengi kutokuwemo kwenye mfumo 

huo; 

 

d) Serikali iharakishe ujenzi wa bandari za nchi kavu ili kupunguza 

gharama kwa wateja kusafiri mpaka Dar se salaam kwa ajili ya kutoa 

mizigo. Ni muda mrefu sasa tangu Serikali imeanza mipango ya kujenga 

bandari kavu katika maeneo ya Kwala -Pwani, Ihumwa -Dodoma, Fela-
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Mwanza, Katosho-Kigoma, King’ori-Arusha, Isaka-Kahama, na Inyala- 

Mbeya; 

 

e) Serikali iharakishe kutafuta mwekezaji ili ujenzi wa Bandari ya 

Bagamoyo uweze kuanza kwa kuwa bandari hii ni muhimu na itatoa 

fursa za kiuchumi katika ukanda huo. Vile vile, Serikali ilipe fidia kwa 

wananchi waliobakia ndani ya eneo linalotarajiwa kujengwa bandari hii 

ili kuepuka migogoro isiyo ya lazima wakati mradi huu utakapoanza; 

 

f) Serikali iharakishe mchakato wa kupata flow meter mpya kwa ajili ya 

upimaji wa mafuta yanayoingia Bandari ya Dar es Salaam kwani 

kutokuwepo na mtambo wa kupima kiasi cha mafuta (flow meter) 

kunasababisha kutokujua kwa uhakika kiwango cha mafuta kinachoingia 

bandari ya Dar es Salaam; na 

 

g) Kuhusu Bandari ya Mtwara, kasi ya uanzishwaji wa bandari ya hii iende 

sambamba na ujenzi wa njia ya treni. Mamlaka ya Bandari Tanzania- 

TPA ishirikiane kwa karibu na Shirika la Reli Tanzania- TRC kuona 

namna ya kuimarisha mtandao wa reli, kwa kuwa bandari hii 

ikiunganishwa na reli itazalisha mapato makubwa kwa nchi; 

 

3. Mheshimiwa Spika, kuhusu Kampuni ya Huduma za Meli-MSCL; Kamati 
inashauri yafuatayo: - 

 

a) Kampuni ya Huduma za Meli-MSCL kufunga teknolojia ya kufatilia 

matumizi ya mafuta kwenye meli (Flow Scanner) na kuweka mfumo wa 

kufatilia mahali meli ilipo kila wakati (trucking system). Kufanya haya   

kutasaidia kuweza kuziba mianya ya upotevu wa fedha za Kampuni;  

 

b) Serikali ijipange kutengeneza Meli zote kumi na nne (14) zilizopo katika 

Maziwa Makuu ili kuiwezesha Kampuni ya Meli Tanzania kumudu 

kujiendesha kibiashara na hata kuweza kulipa madeni yote inayodaiwa; 

 

c)  Kutokana uwekezaji unaofanyika sasa wa kukarabati na ujenzi wa meli 

mpya katika Maziwa Makuu, ni vema Serikali iendelee kulipa mishahara ya 
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kwa wafanyakazi wa Kampuni ya Meli Tanzania hasa kwa kipindi hiki cha 

mpito mpaka Kampuni hii itakapoweza kujiendesha; na  

 

d) Serikali iharakishe kukamilisha zoezi la kurasimisha bandari bubu zilizopo 

katika mwambao wa bahari ya Hindi na katika maziwa makuu ili kuongeza 

mapato katika halmashauri na bandari kwa ujumla. 

 
4. Mheshimiwa Spika, kuhusu TAZARA, Kamati inashauri yafuatayo: - 

 

a) Serikali iharakishe mazungumzo baina ya nchi wabia wa reli ya TAZARA 

kuhusu kuimarisha reli hii kutokana na umuhimu wake katika kukuza 

uchumi. Nchi Serikali kwa kushirikiana na nchi wabia wa TAZARA 

ikamilishe itifaki ya 16 kuhusu mkopo kutoka china kwa ajili ya kusaidia 

kuiboresha TAZARA. 

b) Seikali ikamilishe manunuzi ya injini na vipuri pamoja na mitambo ya 

kusaidia kuzalisha kokoto na mataluma ya zege kwenye mgodi wa 

kokoto uliopo Kongolo- Mbeya na kusaidia viweze kuingia nchini kwa 

haraka ili vianze kutumika kwa ajili ya kuongeza pato la TAZARA. 

c) Serikali iharakishe mchakato wa ajira za watumishi wa TAZARA ili 

kupata wafanyakazi wenye ujuzi na weledi wa kutosha kuliongezea 

Shirika uwezo kwani wafanyakazi wengi wamemaliza muda wao na 

kustaafu; 

d) Serikali ihakikishe inatoa kwa wakati fedha za ujenzi wa kipande cha reli 

chenye urefu wa kilometa 18 kutoka Chikola kwenda kwenye mgodi wa 

Magamba ili kuweza kurahisisha usafirishaji wa makaa ya mawe kwani 

mzigo unaotoka ni mkubwa hivyo unaweza kuipatia TAZARA mapato ya 

kutosha kujiendesha; na 

e) Kamati inaendelea kusisitiza Serikali kulipa deni lote la TAZARA ambalo 

uhakiki wake umekamilika na kuendelea kutafuta fedha ili kulipa deni 

hasa linalohusu upande wa Tanzania. 

 

5. Mheshimiwa Spika, kuhusu Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania-
TAA: - 
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a) Kamati inaendelea kushauri Serikali kuipatia Mamlaka hii angalau 

asilimia 50 ya maduhuli yatokanayo na viwanja vya ndege ili Mamlaka 

ya Viwanja vya Ndege- (TAA) iweze kutekeleza majukumu yake 

ipasavyo na kuongeza kasi ya ujenzi na ukarabati; pamoja na, 

uendeshaji wa viwanja vya ndege nchini. Aidha, Mamlaka izitumie vizuri 

fedha za mapato ya ndani zinazotokana na utuaji wa ndege, uegeshaji 

wa ndege na magari katika maegesho ya viwanja ili ziweze kutumika 

katika shughuli za uendeshaji wa viwanja vya ndege; 

 

b) Serikali ihakikishe Viwanja vyote vya Ndege na mali zake zote zinakuwa 

na Hati Miliki; Aidha, kuhakikisha Viwanja vya Ndege vyote vinawekewa 

uzio kwa ajili ya kuepusha hatari zinazotokana na wanyama au 

binadamu wanaokatiza katika maeneo ya viwanja vya ndege pamoja 

na; kuepuka migogoro ya ardhi na wananchi wanaoishi pembezoni mwa 

viwanja hivyo;  

 

c) Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania (TAA) Mamlaka ya Udhibiti 

Usafiri wa Anga Tanzania (TCAA) na wadau wengine wa viwanja vya 

ndege kama Shirika la Ndege la Tanzania (ATCL), wafanye vikao vya 

pamoja na kuangalia namna ya kutatua changamoto mbalimbali 

zinazowakabili katika sekta ya usafirishaji wa anga; 

 

6. Mheshimiwa Spika, Kuhusu Kampuni ya Ndege Tanzania-ATCL,  
 

a) ATCL ijitangaze kwenye vyombo rasmi vya Kimataifa ambavyo 

huonesha safari za ndege dunia nzima. Aidha, Kampuni hii sasa ijipange 

kuingia katika soko kwa kujitangaza katika vyombo vya habari, majarida 

na vipeperushi mbalimbali, kujali wateja na kuwa na bei nafuu ili 

kuhakikisha abiria wengi wanatumia ndege hizi; 

 

b) Wafanyakazi wa Kampuni ya Ndege Tanzania- ATCL kupewa mafunzo 

ya huduma kwa wateja, mara kwa mara, ili kuweza kutoa huduma nzuri 

wakati wote. Hii itasaidia Kampuni kushindana na makampuni mengine 

yanayofanya biashara ya usafiri wa anga. 
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3.3 Sekta ya Ujenzi 

 

1) Mheshimiwa Spika, kuhusu Wakala wa Barabara- TANROADS, Kamati 

inashauri yafuatayo: - 

 

a) Serikali itekeleze Sera yake ya kuunganisha Mikoa yote kwa barabara za 

lami kama vile, Lindi –Morogoro, Morogoro-Mlimba-Madeke Njombe, Lindi 

–Songea, Kigoma –Katavi-Tabora-Kagera, Mbeya-Makete-Njombe, 

Arusha–Mara. Aidha, miradi ya barabara inaendelea ipewe kipaumbele na 

ile ambayo haijaanza ifanyiwe upembuzi yakinifu. Vilevile, Serikali 

kujenga kwa kiwango cha lami barabara zifuatazo: - 

i. Barabara zinazounganisha nchi yetu na nchi nyigine hususani Mikoa 

ya Kagera, Kigoma, Katavi, Ruvuma na Mtwara;  

ii. Barabara zinazounganisha Makao Makuu ya Mikoa kama vile Kigoma-

Kasulu-Kagera, Katavi – Kigoma – Tabora;  

iii. Barabara za Kiuchumi, kama vile, Mtwara – Newala – Masasi, 

ambayo ni barabara inayopita katika maeneo ambayo yanazalisha 

korosho kwa wingi; ukizingatia kwamba zao la korosho linachangia 

kwa kiasi kikubwa uchumi wa mikoa ya kusini na nchi kwa ujumla; 

na barabara ya Singida – Chemba – Handeni – Tanga ambayo ni 

barabara yenye tija kiuchumi kutokana na kuwapo kwa bomba la 

mafuta linalounganishwa na nchi ya Uganda. Aidha, umuhimu wa 

makubaliano ya nchi ya Rwanda kutaka kutumia bandari ya Tanga; 

na 

iv. Barabara zilizohaidiwa za Marais waliostaafu na Rais aliye 

madarakani. 

 

b) Serikali kupitia Bodi ya Usajili wa Wahandisi na Bodi ya Usajili wa 

Makandarasi kuchukulia hatua kali kwa wakandarasi wanaofanya kazi 

chini ya kiwango; 

 

c) Serikali kupitia Bodi ya Usajili wa Wahandisi na Bodi ya Usajili wa 

Makandarasi kuendelea kutoa mafunzo kwa wahandisi washauri na 

wakandarasi wa ndani ili waweze kusimamia na kutekeleza ujenzi wa 

barabara kikamilifu. Aidha, kuhamasisha wakandarasi wazalendo kujiunga 
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na kuomba zabuni kwa utaratibu wa ubia na kupata dhamana kupitia 

mfuko Maalum wa kutoa dhamana ya kusaidia makandarasi wadogo na 

wa kati; 

 
 

d) Sekta ya Ujenzi isimamie ipasavyo Sheria ya barabara kwa kutoa elimu 

kwa wananchi kwa kutumia vyombo vya habari, kama runinga, magazeti, 

redio na simu za mkononi. Aidha, vyombo vinavyohusika na usimamizi wa 

sheria ya barabara kuwa macho wakati wote na endapo kutaonekana 

mtu anajenga ndani ya hifadhi ya barabara kuzuiwa na kubomolewa 

mapema. Aidha, Wakala wa Barabara iendelee na zoezi la kuweka alama 

za mipaka katika maeneo ya barabara ili kuepusha usumbufu wakati 

maeneo hayo yanapohitajika; 

 

e) Serikali iharakishe kuleta Sheria ya Vyuma Chakavu bungeni ili kuweza 

kusaidia kupambana na watu wachache waliokosa uzalendo ambao 

wanaiba vyuma vya alama za barabarani na kuviuza kama vyuma 

chakavu. Vilevile, kuchukuwa hatua kali za kulipa faini kwa magari 

ambayo yanagonga vibao vya alama barabarani; 

 

f) Serikali iendelee na juhudi kufunga mizani ya kisasa zinazopima magari 

huku yakiwa kwenye mwendo katika vituo ambavyo vinamsongamano 

mkubwa wa magari kwenye mizani ili kuokoa muda, fedha na usumbufu 

kwa wasafiri na wasafirishaji; 

 

g) Serikali iongeze kasi ya ujenzi wa Vituo vya Pamoja vya Ukaguzi ambavyo 

vinajengwa katika Ukanda wa Kati na Ukanda wa Dar es Salaam ili 

kurahisisha usafirishaji wa bidhaa pamoja na kuokoa muda wa mizigo 

kukaa barabarani; 

 

h) Wakati wa ujenzi wa barabara ni vema wakala wa barabara wahakikishe 

wanaweka sehemu maalum kwa ajili ya kuvukia mifugo, kwani, maeneo 

mengi ambayo mifugo inatumia kuvuka kumekuwa na uharibifu mkubwa 

sana wa barabara; 
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i)   Wakati wa ujenzi wa barabara zipo taasisi nyingi za Serikali zinapeleka 

madai kwa wakandarasi wa barabara kwa ajili ya ulipiaji malighafi 

zinazotumika kwenye ujenzi, kama vile  Wizara ya Madini (kokoto, mawe, 

kifusi), Wizara ya Maji na umwagiliaji (vima vya maji), Wizara ya Viwanda 

na Mazingira (uharibifu wa mazingira); pamoja na, ushuru unaotozwa na 

Halmashauri  za miji; gharama hizi zinaongeza gharama za ujenzi wa 

barabara, hivyo, Kamati inaishauri Serikali isamehe kodi hizo kwani 

zinalipwa na Serikali na si wakandarasi;  

 

j)   Serikali iendelee kutoa kazi za ujenzi wa barabara kwa wakandarasi 

wazawa ili kuweza kuongeza ujuzi na uzoefu katika shughuli za ujenzi; na 

 

k) Serikali ihakikishe inaweka mikakati ya kupunguza msongamano ya 

magari kwenye miji inayokua kwa kasi, kama vile, Mbeya, Mwanza, 

Arusha na hivi sasa Dodoma. Miji hii imekuwa ikikabiliwa na msongamano 

mkubwa wa magari na kusababisha kutumia muda mwingi kusafiri kutoka 

sehemu moja kwenda nyingine 

 

2) Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi wa viwanja vya ndege, Kamati inashauri 

yafuatayo: - 

 

a) Serikali ikamilishe kwa haraka ujenzi unaoendelea wa kiwanja cha ndege 

cha Mwanza hasa ujenzi wa jengo la abiria. Aidha, ikamilishe ujenzi wa 

jengo la mizigo; pamoja na, jengo la kuongozea ndege ambayo yote 

yamefikia asilimia 90. Kamati inasisitiza ushauri huu kutokana na 

umuhimu wa kiwanja hiki ambapo yapo mashirika mengi ya ndege kama 

Ethad, Fly Dubai, Rwanda Air, Jambo Jet ya Kenya yameonyesha nia ya 

kufanya safari zake katika Kiwanja cha Ndege cha Mwanza na hivyo 

kukifanya kiwanja hiki kuwa cha kimataifa; 

 

b) Serikali itoe fedha zote zilizoidhinishwa kwa Mwaka wa Fedha 2018/19 

kwa ajili ya ujenzi wa Viwanja vya Ndege ili miradi hii iweze kukamilika 

kwa wakati na kuepuka riba ambazo hutokana na miradi kutokamilika kwa 

wakati; 
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c) Serikali iwekeze kwa wataalam wa ndani, hasa, katika kazi za ujenzi; 

kama vile, shughuli za usanifu wa miradi mbalimbali. Hii itapunguza 

gharama kubwa ya kuajiri wataalam hao kutoka nje. Vilevile, itasaidia 

kuimarisha wataalam wetu wa ndani ya nchi. Ni vema wataalam wa 

ndani, mathalani, wahandisi wapewe nafasi ya kwenda kujifunza katika 

nchi nyingine duniani ili kuweza kujenga miundombinu ya kisasa 

kulingana na dunia inavyokwenda;  

 

d) Ni muhimu Serikali ijenge na kuimarisha Viwanja vya Ndege 

vitakavyozalisha mapato na kujiendesha; kama vile, Kiwanja cha Ndege 

cha Moshi (kwa ajili ya utalii), Kiwanja cha Ndege cha Iringa (kwa ajili ya 

Utalii) na Kiwanja cha Ndege cha Mtwara (kwa ajili ya uwekezaji); 

 

e) Serikali ilipe fidia mapema na kwa wakati kwa wananchi wanaopisha 

ujenzi mathalani kiwanja cha Ndege cha Dodoma, Songea, Lake Manyara, 

Simiyu na Msalato; 

 
f) Serikali iweke taa haraka za kuongozea ndege hususan katika Kiwanja cha 

Ndege cha Dodoma na Songwe-Mbeya ili ndege ziweze kutua na kuruka 

wakati wote; 

 

3) Mheshimiwa Spika, kuhusu Wakala wa Ufundi na Umeme- TEMESA, 

Kamati inashauri yafuatayo: - 

 

a) Wakala uharakishe mchakato wa kuchagua karakana za kutengeneza 

magari ya Serikali kwenye Wilaya ili kuondoa usumbufu wa magari ya 

Serikali kusafiri umbali mrefu kwenda kufanya matengenezo kwani kuna 

Wilaya zingine ziko umbali mrefu kwenda Makao Makuu ya Mkoa; 

 

b) Wakala uchukue hatua za makusudi na kuweka mkakati wa kudumu ili 

kukusanya madeni yake ambayo, kwa kiasi kikubwa, inazidai taasisi za 

Serikal ili Wakala huu uweze kijiendesha kibiashara badala ya kutegemea 

ruzuku kutoka Serikalini; na 

 

c) Serikali iajiri wataalaum waliobobea kwenye fani ya ufundi wa magari na 

kuhakikisha kunakuwa na mitambo ya kisasa ili kuendana na kukua kwa 
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teknolojia kwani mara nyingi magari ya Serikali yamekuwa 

yakitengenezwa kwenye karakana binafsi za mitaani jambo ambalo si 

sahihi; 

 

4) Mheshimiwa Spika, kuhusu changamoto ya wakandarasi wa ndani kuwa 

na mtaji mdogo wa kuwawezesha kufanya kazi, Kamati inasisitiza Wizara; 

pamoja na, Bodi ya usajili wa wakandarasi kuhamasisha wakandarasi wa 

ndani kujiunga katika Mfuko Maalum wa Kutoa dhamana ya kusaidia 

wakandarasi wadogo na wa kati. 

 

 

3.4 Sekta ya Mawasiliano 

 

1) Mheshimiwa Spika, kuhusu mradi wa Anuani Makazi na Misimbo ya Posta, 

Kamati inashauri yafuatayo; - 

 

a) Serikali itoe kipaumbele kwa mradi wa anwani za makazi na misimbo ya 

posta kwani mradi huu ni muhimu sana kwa maendeleo ya Taifa letu. 

Aidha, Kamati inashauri Wizara husika ikiwemo Ardhi, Nyumba na 

Maendeleo ya Makazi; TAMISEMI na Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na 

Mawasiliano zikae na kuona namna nzuri ya kuhakikisha mradi huu 

muhimu unatekelezwa haraka na kwa ufanisi mkubwa; 

 

b) Ili mradi huu uwe wa kisasa na kuendana na wakati, ni vema wataalam 

wakajifunze nchi zingine na kuona namna nchi nyingine zilivyofanya na 

kuweka mfumo huu; 

 

c) Vibao vinavyoonesha majina ya mitaa viandikwe kwa lugha ya Kiswahili; na 

 
d) Wakati zoezi la kuweka majina ya mitaa linaendelea, ni muhimu Serikali za 

Mitaa kuhakikisha zinaweka ulinzi wa nguzo dhidi ya wahalifu wanaochukua 

vyuma chavu. 

 
2) Mheshimiwa Spika, Kuhusu Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania-TCRA, 

Kamati inashauri; - 
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a) Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania- TCRA, ikabiliane na changamoto za 

kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano, kama vile, uhalifu 

mitandaoni unaojumuisha kashfa kwa watu, usambazaji wa picha 

zisizostaili hivyo kuharibu maadili, mila na desturi zetu.  Aidha, Mamlaka ya 

Mawasiliano Tanzania-TCRA iendelee kushirikiana na Jeshi la Polisi katika 

kutekeleza sheria ya uhalifu wa kimtandao na kuwabana wahalifu;  

 

b) Kamati inaendelea kusisitiza kuongezwa kasi ya zoezi la usajili wa namba 

za simu ili kuwa na taarifa za kila mmiliki au mtumiaji wa simu kwa ajili ya 

usalama na kutekeleza Sheria ya Mawasiliano na Posta. Vilevile, Serikali 

iongeze kasi ya kutoa vitambulishao vya Taifa ili kila Mtanzania aweze 

kutambuliwa na kuepuka udanganyifu unaofanywa kwenye mitandao; na 

 
c) Kuendelea kudhibiti mawasiliano ya ulaghai hatimaye kupunguza vitendo 

viovu vinavyofanyika kupitia njia ya mtandao na kuimarisha usalama wa 

watu na mali zao. 

 
3) Mheshimiwa Spika, kuhusu Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote-UCSAF, 

Kamati inashauri 

a) Serikali ipitie na kuangalia upya taratibu za umilikishwaji ardhi hasa 

maeneo ya ardhi yanayojengwa minara ili kuweka utaratibu wa maeneo 

yaliyokodiwa ama kununuliwa kwa ajili ya ujenzi wa minara kumilikiwa na 

Serikali za vijiji husika. Hii itasaidia kwani fedha zitakazopatikana kutokana 

na malipo kukodi ama kununua eneo la mnara zitatumika kwa maendeleo 

ya wananchi walio wengi tofauti na ilivyo sasa ambapo maeneo mengi 

yaliyojengwa minara yananufaisha watu wachache na baadhi ya Serikali za 

vijiji kutokuambulia chochote; 

 

b) Serikali ihakikishe inaweka mabango yanayoonesha ushiriki wake katika 

ujenzi wa minara ambayo imetoa ruzuku. Hii ni kutokana na ukweli kuwa 

Serikali za Mikoa, Wilaya hadi ngazi ya chini pamoja na wananchi 

hawatambui uwepo wa Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote UCSAF; na 

kwamba, miradi hiyo ya ujenzi wa minara ni kwa ruzuku ya Serikali kupitia 

Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote. Dhana iliyoko maeneo mengi ni kuwa 
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minara inajengwa na Makampuni ya ya simu yenyewe; hivyo mchango wa 

Serikali katika kusambaza mawasiliano hautambuliki kabisa; 

Aidha, wakati wa uzinduzi wa kuwasha minara iliyojengwa kwa ruzuku za 

Serikali, licha ya kuweka bango la kuonesha mchango wa Serikali; ni 

muhimu pia kufanya uzinduzi kwa kualika vyombo mbalimbali vya habari ili 

kujulisha wananchi kazi na maendeleo ya Mfuko wa Mawasiliano kwa 

Wote-UCSAF; 

c) Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania-(TCRA) iwekea masharti ya kutoa leseni 

kwa Makampuni ya Simu pamoja na masharti mengine iwe kupeleka 

mawasiliano katika maeneo ya pembezoni kama mchango wa kijamii 

(Corporate Social Responsibility); 

 

d) Serikali iweke mpango wa uwiano wa mawasiliano nchi nzima hasa maeneo 

ya mipakani ambapo mara nyingi watu katika maeneo hayo hupata 

mawasiliano ya nchi jirani jambo ambalo linawakosesha haki ya kukosa 

taarifa za nchi yao; 

e) Serikali ihakikishe inasimamia kuwepo kwa ushirikiano katika mifumo ya 

miundombinu (Infrastructure Sharing) na kuyaelekeza makampuni ya simu 

kushirikiana katika ujenzi wa minara na kufunga antenna zao katika mnara 

mmoja ili kuepuka matumizi ya eneo kubwa la ardhi kwa kuwa mlundikano 

wa minara katika eneo moja; 

 

f) Halmashauri na Serikali za vijiji zitoe ushirikiano wa kutosha na wa haraka 

pale ambapo maeneo yanahitajika kwa ajili ya ujenzi wa minara ili kuweza 

kurahisisha kupata mawasiliano kwa haraka; 

 

g) Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote utoe elimu kwa wananchi ili wajue 

umuhimu na uwekezaji unaofanywa na Serikali katika kuleta maendeleo 

hususan katika ujenzi wa minara ya mawasiliano ili wananchi watoe 

ushirikiano wa ulinzi ili vifaa vya minara view salama; na 

 

h) Kuongeza rasilimali watu kwenye Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote ili Mfuko 

uweze kusimamia ipasavyo kwa kukagua na kutembelea maeneo ambayo 
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Serikali imewekeza fedha kwa ajili ya ujenzi wa minara na kuhakikisha kazi 

hiyo imefanyika na mawasiliano yanapatikana kama ilivyokusudiwa;  

 
i) Serikali ijenge miundombinu ya barabara katika maeneo yaliyojengwa minara 

ili kurahisisha utoaji wa huduma za minara na wananchi kwa ujumla. Vilevile 

kurahisisha shughuli zingine za maendeleo kama vile utalii, kilimo na hata 

uwekezaji; na 

 
j) Kwa kuwa teknolojia imeendelea na wananchi wengi wamekuwa na mwamko 

katika huduma za TEHAMA; na hivyo, kuhitaji huduma ya data (mtandao). Ni 

muhimu sana, minara yote iliyojengwa na inayoendelea kujengwa iwe na 

uwezo wa 3G na 4G tofauti na ilivyo sasa katika viwango vya 2G ambayo 

inanyima wananchi wengi fursa ya huduma ya data ambayo ingeweza 

kurahisisha huduma za afya (afya mtandao), elimu mtandao n.k 

 
k) Serikali ifanye jitihada za kuweka na kusambaza mawasiliano nchini katika 

maeneo mengi zaidi hasa mipakani kwani mawasiliano ni maendeleo na hasa 

sasa ambako nchi yetu inawekeza katika viwanda. Kuwepo kwa mawasiliano 

kutarahisisha usafiri na uuzwaji wa malighafi na mazao hata kuinua kipato 

cha Mwananchi mmoja mmoja na hata Tiafa kwa ujumla 

 

4) Mheshimiwa Spika, kuhusu Shirika la Posta Tanzania, Kamati inashauri 

yafuatayo: - 

a) Serikali iharakishe kulipa madeni ya pensheni kwa wafanyakazi wa 

iliyokuwa Posta ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuliondolea Shirika mzigo 

wa kulipa deni hilo kila mwezi, fedha ambazo zingeelekezwa kwenye 

uendeshaji wa shirika; na  

 

b) Serikali iliondoe Shirika la Posta katika orodha ya mashirika yanayosubiri 

kurekebishwa ili liweze kutumia rasilimali zilizopo kufanya uwekezaji kwa 

lengo la kujiendesha kwa tija; 

 

5) Shirika la Simu Tanzania- (TTCL Corporation) 

a) Shirika la Mawasiliano Tanzania- TTC liweke mikakati madhubuti ya 

kukusanya madeni kwa Wizara/Taasisi na Mashirika ya Serikali ambayo 
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madeni hayo yameripotiwa hadi Juni 2018 kufika Jumla ya Shilingi Bilioni 

28; na 

 
b) Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kuhakikisha 

kunakuwa na mpango endelevu wa kuulinda na kuuendeleza Mkongo wa 

Taifa. Hili lifanyike kwa kuangalia upya utaratibu ambao umeruhusu 

Makampuni ya Simu mengine kumiliki Mikongo yao sambamba na Mkongo 

wa Serikali kwani Mikongo hii binafsi itafifisha maendeleo ya Mkongo wa 

Serikali na hata kuhatarisha usalama wana nchi pamoja na kuikosesha 

Serikali Mapato; 

 

4.0 HITIMISHO 

Mheshimiwa Spika, sekta hii ni muhimu sana katika kuharakisha na kuchochea 

maendeleo ya nchi. Miradi iliyo ndani ya Sekta hii ni mikubwa na inahitaji fedha 

nyingi ili yote iweze kukamilika kwa wakati uliopangwa. Hivyo, Kamati inaona ni 

muhimu Serikali kushirikisha Sekta binafsi katika kutekeleza miradi hii mikubwa. 

4.1 Shukrani 

 

Mheshimiwa spika, napenda kuwashukuru wajumbe wa Kamati kwa ushirikiano na 

michango yao waliyoitoa wakati wa kupitia na kuchambua Bajeti pamoja na kuandaa 

taarifa hii. Naomba kuwatambua wajumbe wa Kamati hii kwa kuwataja majina kama 

ifuatavyo: - 

 

1. Mhe. Moshi Seleman Kakoso, Mb- Mwenyekiti 

2. Mhe. Hawa Mchafu Chakoma, Mb- M/ Mwenyekiti 

3. Mhe. Eng. Ramo Matala Makani, Mb 

4. Mhe. Daniel Nicodemus Nsanzugwako, Mb 

5. Mhe. Susan Limbweni Kiwanga, Mb 

6. Mhe. Joyce John Mukya, Mb 

7. Mhe. Asha Mshimba Jecha, Mb 

8. Mhe. Susan Chogisasi Mgonukulima, Mb 

9. Mhe. Abbas Ali Hassan Mwinyi, Mb 



47 

 

10. Mhe. Nuru Awadhi Bafadhili, Mb 

11. Mhe. James Francis Mbatia, Mb 

12. Mhe. Saul Henry Amon, Mb 

13. Mhe. Ahmed Makbhuty Shabiby, Mb 

14. Mhe. Dkt. Chuachua Mohamed Rashid, Mb 

15. Mhe. Dkt. Pudenciana Wilfred Kikwembe, Mb 

16. Mhe. Bhagwanji Maganlal Meisuria, Mb 

17. Mhe. Dua William Nkurua, Mb 

18. Mhe. Raphael Japhary Michael, Mb 

19. Mhe. Agness Mathew Michael, Mb 

20. Mhe. Charles Kitwanga, Mb 

21. Mhe. Rukia Kassim, Mb 

22. Mhe. Nassor Suleiman Omar, Mb 

23. Mhe. Zuberi Mohamed Kuchauka, Mb 

24. Mhe. Munde Abdalah Tambwe, Mb 

25. Mhe. Abdulaziz Mohamed Abood, Mb 

 

 

Mheshimiwa spika, napenda kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha Maoni 

na Ushauri kwa niaba ya wajumbe wa Kamati ya kudumu ya Bunge ya Miundombinu. 

Kwa namna ya pekee naomba niwashukuru Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na 

Mawasiliano Mheshimiwa Eng. Isack Kamwelwe, (Mb) akisaidiana na Manaibu 

Mawaziri Mhe. Justus Atashasta Nditiye, (Mb) na Mhe. Elias Kwandikwa, (Mb). 

  
Aidha, Kamati inawashukuru Makatibu Wakuu wa Wizara hii Arch.Elius A. 

Mwakalinga (Sekta ya Ujenzi), Eng. Dkt. Leonard Chamuriho (Sekta ya Uchukuzi), 

Eng. Dkt. Maria Sasabo (Sekta ya Mawasiliano) pamoja na Naibu Katibu Mkuu Dkt. 

Jim Yonaz.  Kamati pia inawashukuru Wakuu wa Taasisi, Wakurugenzi na 

wafanyakazi wote ambao wameipa Kamati ushirikiano mkubwa. 

Vilevile, shukrani ziende kwa Katibu Mkuu Dkt. Leonard M. Chamuriho akisaidiana na 

watendaji wote wa Wizara kwa ushirikiano wanaoipatia Kamati wakati wote wa 

kutekeleza majukumu yake. 
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Mheshimiwa Spika, vilevile nachukuwa fursa hii kumshukuru Katibu wa Bunge 

Ndugu Stephen Kagaigai kwa kuiwezesha Kamati wakati wote ilipokuwa inatekeleza 

majukumu yake. Aidha, shukrani za pekee ziende kwa Mkurugenzi wa Idara ya 

Kamati za Bunge Ndugu. Athuman Hussein, Mkurugenzi Msaidizi Ndugu. Dickson M. 

Bisile pamoja na Makatibu wa Kamati Ndugu Hosiana John na Ndugu Francisca Haule 

pamoja na wafanyakazi wote wa Ofisi ya Bunge kwa ushirikiano wao ulioiwezesha 

Kamati kutekeleza majukumu yake ipasavyo.   

  

 Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo naliomba sasa Bunge lako lipokee, 

lijadili na kuidhinisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, 

Uchukuzi na Mawasiliano kwa mwaka wa fedha 2019/2020 kama yalivyowasilishwa 

na mtoa hoja muda mfupi uliopita. 

 

 Mheshimiwa spika, naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja. 

 
 
 
 
 

Moshi Seleman Kakoso, (Mb) 
MWENYEKITI 

KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE 
 YA MIUNDOMBINU 

 

9 Mei, 2019 

 

 

 

 

 

 


